Equipe :

. P
Universite REMPLACEMENT DES ASSISES DE L'AMPHITHEATRE MARESQUELLE Locus Architectes
Institut de Botanique - 28, rue Goethe - 67000 STRASBOURG
de Strasbourg Calendrier prévisionnel des travaux
année 2024
Mois janvier février mars Auvril mai juin juillet aodt septembre octobre novembre décembre
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13| 14 15 16 17| 18 19 20 21 22| 23 24 25 26 27 28 29 30 31| 32 33 34 35| 36 37 38 39| 40 41 42 43 44| 45 46 47 48| 49 50 51 52
Objet
Phase études
Lancement appel d'offre 1 sem Lancement appel d'offre
Délai de réponse 4 sem | Délai de réponse
Analyse des offres tsem | e Analyse des offres $————_. Mise a disposition amphithéatre 10/06/2024
Notification 1 sem —Notification
B
F;}éparation 4 sem Préparation
Commandes diverses et luminaires 4sem | 0 1 | |co ses etluminaires | | | | 1

Production témoin siege 1 sem
‘Fabrication des siéges Fabrication des siéges

Production témoin

Dépose tablettes 'Dépose tablettes

Essais et mise en service Essais et mise en service

Eose des siéges Pose des siéges
P

Livraison / réception

Rapport final contréle techn. 1 sem Rapport final contréle techn.
OPR 1 sem OPR
Levée des réserves 2 sem Levée des réserves
Livraison issm | 10011 Livraison

|
24/01/24 Légende :

- Délais Maitre d'ouvrage - Délais Maitrise d'ceuvre -Travaux des entreprises




