
Equipe :
REMPLACEMENT DES ASSISES DE L'AMPHITHEATRE MARESQUELLE Locus Architectes

Institut de Botanique - 28, rue Goethe - 67000 STRASBOURG
Calendrier prévisionnel des travaux

Mois
Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Objet

Phase études
Lancement appel d'offre 1 sem Lancement appel d'offre
Délai de réponse 4 sem Délai de réponse
Analyse des offres 1 sem Analyse des offres
Notification 1 sem Notification

Phase travaux
Préparation 4 sem Préparation
Commandes diverses et luminaires 4 sem Commandes diverses et luminaires
Production témoin siège 1 sem Production témoin siège
Validation témoin 1 sem Validation témoin
Fabrication des sièges 4 sem Fabrication des sièges
Dépose sièges 1 sem Dépose sièges
Dépose tablettes 1 sem Dépose tablettes
Dépose/pose luminaires neufs 3 sem Dépose/pose luminaires neufs
Essais et mise en service 1 sem Essais et mise en service

Pose des sièges 2 sem Pose des sièges
Pose des tablettes 1 sem Pose des tablettes

Livraison / réception
Rapport final contrôle techn. 1 sem Rapport final contrôle techn.
OPR 1 sem OPR
Levée des réserves 2 sem Levée des réserves
Livraison 1 sem Livraison

24/01/24 Légende :

Délais Maître d'ouvrage Délais Maîtrise d'œuvre Travaux des entreprises

année 2024
juillet août septembre octobrejanvier février mars Avril mai juin novembre décembre

Mise à disposition amphithéâtre 10/06/2024 


