REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR — CROUS NORMANDIE
calendrier prévisionnel TCE phase DCE

N° Nom de la tache Mode Durée Début Fin D24 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 20,
Tache Fév | Mar | Avr Mai Jui Jul Aol | Sep Oct | Nov | Déc Jan Fév | Mar | Avr Mai Jui Jul Aol | Sep Oct | Nov | Déc Jan
1 -
2 lot 01 - Dépose/Désamiantage/Curage - 88 jours Lun 01/04/2¢:Mer 31/07/2 I
3 0S démarrage lot 1 »+ 0 jour Lun 01/04/24Lun 01/04/2¢ ¢ 01/04
4 Dépose du plan de retrait - 0 jour Ven 05/04/2:Ven 05/04/2¢ ¢ 05/04
5 Installation chantier lot 1 - 0 jour Lun 22/04/24Lun 22/04/2¢4 ¢ 22/04
6 Consignation toutes énergies et eau - 1 jour Lun 22/04/241Lun 22/04/2¢ 22/04 | 22/04
7 Dépose et mise en stockage des portes conservées L 5 jours Lun 22/04/24Ven 26/04/2: 22/04 g |26/04
8 Curage - 29 jours Mar 23/04/2 Ven 31/05/2 23/04 31/05
9 Curage R+4 - 4 jours Mar 23/04/2.Ven 26/04/2: 23/04 g|26/04
10 Curage R+3 - 5 jours Lun 29/04/2£Ven 03/05/2: 29/04 g 03/05
11 Curage R+2 -y 5 jours Lun 06/05/24Ven 10/05/2: 06/05 @ 10/05
12 Curage R+1 - 5 jours Lun 13/05/24Ven 17/05/2¢ 13/05 g 17/05
13 Curage RdC - 5 jours Lun 20/05/24Ven 24/05/2 20/05 g 24/05
14 Curage sous-sol - 5 jours Lun 27/05/2<4Ven 31/05/2¢ 2[7/05 g 31/05
15 Désamiantage -y 46 jours Lun 06/05/2¢Lun 08/07/2: 06/05 | p=———p—— 08/07
16 Désamiantage R+4 - 6 jours Lun 06/05/2£Lun 13/05/2¢ 06/05| m 13/05
17 Désamiantage R+3 . 10 jours Mar 14/05/2.Lun 27/05/2¢ 14/05 mm|27/05
18 Désamiantage R+2 -y 10 jours Mar 28/05/2:Lun 10/06/2¢ 28/05 pum 10/06
19 Désamiantage R+1 . 10 jours Mar 11/06/2.Lun 24/06/2¢ 11/06 mm 24/06
20 Désamiantage RdC - 10 jours Mar 25/06/2:Lun 08/07/2¢ 25/06 mm 08/07
21 Décapage des sols R+4 - 40 jours Mar 04/06/2 Lun 29/07/2: D4/06 |p=———— 29/07
22 Décapage des sols R+4 - 5 jours Mar 04/06/2.Lun 10/06/2¢ 04/06 | 10/06
23 Décapage des sols R+3 L 5 jours Mar 18/06/2:Lun 24/06/2¢ 18/06 m 24/06
24 Décapage des sols R+2 - 5 jours Mar 02/07/2.Lun 08/07/2¢ 02/07 m 08/07
25 Décapage des sols R+1 L 5 jours Mar 16/07/2:Lun 22/07/2¢ 16/07 m 22/07
26 Décapage des sols RdC - 5 jours Mar 23/07/2.Lun 29/07/2¢ 23/07 m|29/07
27 Replis - 2 jours Mar 30/07/2:Mer 31/07/2. 30/07 y 31/07
28 Préparation TCE (hors lot 01) - 45 jours Lun 24/06/2<4Ven 13/09/2¢ I 1
29 Témoin TCE - 5sm Lun 16/09/24Ven 18/10/2: 16/09 mmmmm 18/10
30 lot 02 - Démolitions / Gros-CEuvre / VRD - 275jours  Lun 26/08/2¢Ven 17/10/2 26/08 17/10
42 lot 03 - Etanchéité / Ouvrage en zinc - 3 mois Lun 14/10/24Lun 27/01/2¢ 14/10 | | 27/01
43 lot 04 - Habillage des fagades / Isolation thermique ext. =5 120 jours  Jeu Mer 19/12 18/06
19/12/24 18/06/25
44 lot 05 -Menuiseries Ext. Alu / Serrurerie - 10 sm Jeu 21/11/24 Mer 12/02/2 21/11 14/02
45 lot 06 -Menuiseries Int. / Cloisons / Plafonds suspendus =5, 140 jours  Jeu Mer 05/12 | 02/0
05/12/24 02/07/25 ‘
46 lot 07 - Revétements de sols souples -y 140 jours  Jeu 06/02/25Mer 10/09/2 06/02 10/09
47 lot 08 - Carrelage / Faience -y 100 jours  Jeu 16/01/25 Mer 04/06/2 16/01 | | | 04/06
48 lot 09 - Peinture / Nettoyage -y 160 jours  Jeu 16/01/25Mer 17/09/2 16/01 | | | | 17/09
49 lot 10 - Agencement / Electroménager -y 125jours  Jeu 20/02/25Mer 03/09/2 20/02 | | | 03/09
50 lot 11 - Cabines sanitaires - 12 sm Jeu 21/11/24 Mer 26/02/2. 21/11 26/02
51 lot 12 - PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage =% 10 mois Lun 14/10/24Ven 19/09/2! 14/10 | | 19/09
52 lot 13 - Electricité / Courants faibles / Sécurité - 10 mois Lun 14/10/2£Ven 19/09/2" 14/10 | | | | | | 19/09
53 lot 14 - Ascenseur - 2 mois Mar 28/01/2. Mer 27/08/2 28/01 | - Lo oo 27/08
54 Essais - 1 mois Lun 15/09/2! Mar 14/10/2 15/09 mmmm 14/10
55 OPR - 2 mois Lun 15/09/2!Ven 14/11/2 15/09 14/1
56 Réception - 1 jour Ven 14/11/2 Ven 14/11/2 14/;1 I Réception

Page 1




