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+ REHABILITATION « LOT REEMPLOI « MATERIAUX « ERP «

MOA Département Loire Atlantique Période Avril 2022 - Septembre 2023

MOE Caractére spécial - AIA Localité Nantes (44)

Rédaction du lot réemploi  AIA Diagnostic ressources et PEMD  Bellastock Bureau de contrdle APAVE
ANN

- Projetde rénovation et extension

>> Rassemblement des équipes théatre et celles de Musique et Danse en Loire-Atlantique

>‘> Premier marché d’appel d'offre public avec un lot réemploi

Missions du Lot réemploi
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. . ) . . Scénario 2 Gisement du site pour filiéres externes
# Evacuation en réemploi hors site T e

(scénario 2) -> Organisation de ! préparation 7 Dépose  MteGrand _Ressourcerie >
deux ressourceries éphémeére sur R P Se PR 4 T externe v.uas

le chantier

# Dépose sélective en vue de réemploi
sur site et hors site (scénario 1 et 2)

Scénario 3 : Gisement externe pour le site
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# Sourcing et achat des matériaux pour
fourniture aux  entreprises du
chantier (scénario 3)

# Caractérisation de matériaux et Chiffrag oMs .
rédaction de fiches produits
2
# Coordination des acteurs (MOE, MOA, BSOm oo s
MQU, bureau de contrdle..) @ Zonareempiolsurchantier

8 tonnes

De matériaux réemployés pour le projet (hors terre),
soit 300 éléments

11tonnes

De matériaux sauvés de la benne, soit 1500
éléments évacuées en ressourcerie éphémere

Réemploi sur site

Les matériaux ont été déposés et conditionnés
par le lot réemploi et fourni aux entreprises.

La zone réemploi a permis de rendre visible les
matériaux et validé la repose.

Réemploi hors site

Les deux ressourceries ont eu un franc
succés. Le chantier a été ouvert aux public
et artisans locaux afin de pouvoir les faire
bénéficier de matériaux de qualités.

Sourcing

Le sourcing concemme 4  typologies
de gisements: les charpentes, bac acier, du
parquet bois et des ampoules.

Un protocole de caractérisation et validadon a
été réalisé.
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