ISTRES - SOUS-PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Rénovation des installations de Chauffage / Ventilation / Climatisation

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

DCE - INDICEO

PHASES / TACHES

518

S19

S20 | S21| S22 | S23| S24| S25 [ S26 | S27

528

S29

S30

S31

S32

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

540

S41

S42

S43 | S44

LOT UNIQUE

DCE - CONSULTATION - NOTIFICATION - PREPARATION DU CHANTIER
Consultation des entreprises
Analyse des offres, y compris éventuelles négociations
Notification de I'entreptrise retenue

Période de préparation du chantier (VISA, commandes, délais de livraison...)

TRAVAUX EN INTERIEUR - REMPLACEMENT DES UNITES INTERIEURES
Travaux au RDC (13 unités intérieures)
Consignation et dépose des unités intérieures existantes
-->Y compris dépose et repose des faux-plafonds
Mise en ceuvre des nouvelles unités intérieures
Travaux au R+1 (20 unités intérieures)
Consignation et dépose des unités intérieures existantes
-->Y compris dépose et repose des faux-plafonds
Mise en ceuvre des nouvelles unités intérieures
Travaux au R+2 (17 unités intérieures)
Consignation et dépose des unités intérieures existantes
-->Y compris dépose et repose des faux-plafonds

Mise en ceuvre des nouvelles unités intérieures

TRAVAUX EN TOITURE - REMPLACEMENT DE LA PAC

Consignation et préparation de la dépose de la PAC existante

Enlévement par grutage de la PAC existante

Création des longrines supports de la nouvelle PAC

Reprise des ouvrages d'isolation thermique et d'étanchéité

Mise en place par grutage de la nouvelle PAC

Raccordements hydraulique et électrique de la nouvelle PAC

Travaux dans le local technique R+1 pour la préparation a la mise en service

Mise en service, essais et réglages

RECEPTION DES TRAVAUX
Opération Préalables a la Réception

Levée des réserves et Réception des travaux

Date limite

G.E.E.



