
ISTRES - SOUS-PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

Rénovation des installations de Chauffage / Ventilation / Climatisation
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX DCE - INDICE 0

PHASES / TACHES S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

LOT UNIQUE

DCE - CONSULTATION - NOTIFICATION - PREPARATION DU CHANTIER

    Consultation des entreprises

    Analyse des offres, y compris éventuelles négociations

    Notification de l'entreptrise retenue

    Période de préparation du chantier (VISA, commandes, délais de livraison…)

TRAVAUX EN INTERIEUR - REMPLACEMENT DES UNITES INTERIEURES

Travaux au RDC (13 unités intérieures)

    Consignation et dépose des unités intérieures existantes

    --> Y compris dépose et repose des faux-plafonds

    Mise en œuvre des nouvelles unités intérieures

Travaux au R+1 (20 unités intérieures)

    Consignation et dépose des unités intérieures existantes

    --> Y compris dépose et repose des faux-plafonds

    Mise en œuvre des nouvelles unités intérieures

Travaux au R+2 (17 unités intérieures)

    Consignation et dépose des unités intérieures existantes

    --> Y compris dépose et repose des faux-plafonds

    Mise en œuvre des nouvelles unités intérieures

TRAVAUX EN TOITURE - REMPLACEMENT DE LA PAC

    Consignation et préparation de la dépose de la PAC existante

    Enlèvement par grutage de la PAC existante

    Création des longrines supports de la nouvelle PAC

    Reprise des ouvrages d'isolation thermique et d'étanchéité

    Mise en place par grutage de la nouvelle PAC

    Raccordements hydraulique et électrique de la nouvelle PAC

    Travaux dans le local technique R+1 pour la préparation à la mise en service

    Mise en service, essais et réglages

RECEPTION DES TRAVAUX

    Opération Préalables à la Réception

    Levée des réserves et Réception des travaux

Date limite 

G.E.E.


