Operation :

REMPLACEMENT PARTIEL DES MENUISERIES EXTERIEURES

Adresse :

3 rue Fernand Hainaut

Maitre d'ouvrage :

ISAE - SUPMECA

3 rue Fernand Hainaut
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

75012 paris

Maitre d'ceuvre :

Daniel Cléris architecte

9 rue du Colonel Rozanoff
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Installation de chantier / Protection et aménagement de la zone des travaux /
amenée et replis d'engin / commande et stockage des menuiseries
R+1 Zone 1 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+1 Zone 2 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de I'existant, pose des stores et peinture
R+1 Zone 3 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+2 Zone 4 - Dépose partiel des faux-plafonds, compris stockage pour
réutilisation
R+2 Zone 4 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+2 Zone 4 - Fourniture et pose des faux-plafonds ou réutilisation des faux-
plafonds stockés
R+2 Zone 5 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+2 Zone 6 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+2 Zone 7 - Dépose partiel des faux-plafonds, compris stockage pour
réutilisation
R+2 Zone 7 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
R+2 Zone 7 - Fourniture et pose des faux-plafonds ou réutilisation des faux-
plafonds stockés
R+2 Zone 8 - Pose des menuiseries extérieures, compris dépose et
évacuation de l'existant, pose des stores et peinture
Nettoyage de fin de chantier
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