Planning BnF - MOE au 21-03-24

PROPOSITION TRAVAUX GRIL SANS DESENFUMAGE SANS LES TOILES

| mai-24a | juin-24 | juil-24 | aott-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24 | janv-25 | févr25 |
démontage
GRANDE GALERIE (G2) >15/07 APOCAL
Montage expo
PETITE GALERIE (G1) IR | YPSE
TRAVAUX

notification marchés - délai 10 jours (07 mai)

ETUDES EXE

études EXE

validation plans d'exécution

TRAVAUX

installation platelage G1

dépose maille G1

réfection maille G1

vidange réseau/ manchette/pose Pitot G1

Travaux CVC G1

repose maille G1

opr/réception bureau de contréle

levées des réserves

dépose & évacuation plaletage G1

Expo cablage au sol G1

Expo construction scénographie G1

installation platelage G2 & inter salle

dépose maille G2 & inter salle

réfection maille G2

vidange réseau/ manchette/pose Pitot G2

mesures de débits G1 et G2

Travaux CVC G2 & inter salles

repose maille G2

dépose & évacuation plaletage G2 & intersalles

Expo cablage au sol G2

Expo construction scénographie G2

opr/réception bureau de contréle 15 jours
levées des réserves

Livraison de chantier

DOE




