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Chapitre | : Dispositions générales

Article | — 1 : Objet des travaux

Le présent CCP fixe les conditions techniques et administratives particuliéres d’exécution des
travaux de déconstruction du batiment I’orme sur le site de L’EPSM 72 a Allonnes.

Article | — 2 : Forme du marché

Les prestations s’exécuteront sous forme d’un marché ordinaire.

Article | — 3 : Décomposition du marché

Les prestations font 'objet d’un lot unique dans la mesure ou I'objet du marché ne permet pas
I'identification de prestations distinctes.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

Article | — 4 : Durée du marché

Le marché s’exécutera a compter de la date prévue a l'ordre de service, ou en l'absence
d’indication sur I'ordre de service, a compter de la réception de celui-ci.

La durée globale d’exécution des travaux est de 4 mois compris période de préparation et hors
GPA.

Il nest pas prévu d’interruption de chantier pendant la période de congés payés. Les
entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir, pendant ces
périodes, un effectif suffisant pour assurer la marche du chantier conformément au calendrier
d’exécution.

Le marché est conclu pour une durée ferme et n’est pas reconductible.

Article | - 5 : Forme d’exécution du marché

A. Ordres de service
Le marché s’exécute par émission d’ordres de services.

B. Bons de commande
Sans objet.

C. Marchés subséquents
Sans objet.
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Article | - 6 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles sont les suivantes
et prévalent dans I'ordre énuméré ci-dessous* :

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes.

e Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P).

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux.

¢ Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux

¢ Le dossier de plans des batiments existants.

¢ Le planning détaillé d’exécution, élaboré pendant la période de préparation.

¢ Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante en
vue de démolition d'immeubles batis.

¢ Le plan de prévention Art. R. 4511-1 a R. 4514 — 10 du code du travalil.

o Le PGSC Décret 2003-68 du 24 janvier 2003.

e Le bordereau de décomposition du prix global forfaitaire ( D.P.G.F.),qui fera apparaitre
au moins les postes de curage, de dépose couverture et charpente, de démolition,
d’évacuation, de mise en décharge et de recyclage, avec les quantités et les prix
unitaires.

*Seul fait foi I'exemplaire original conservé par l'administration du Centre Hospitalier du
Mans, établissement support du GHT 72.

La DPGF n’est contractuelle que pour :

- son prix global ;

- la décomposition des éléments nécessaires a I'exécution des prestations et en ce qui
concerne les prix unitaires des éléments destinés a ['évaluation des prestations
éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant les ordres de service
délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n’ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

Par ailleurs, les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant
apparaitre dans la décomposition du prix des prestations traitées ne peuvent, en aucun cas,
conduire & une modification d'un prix forfaitaire.

Les piéces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées étre
connues des parties en présence et peuvent éventuellement les télécharger sur
http://www.legifrance.gouv.fr

Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer a tous les textes législatifs
et réglementaires en vigueur régissant I'objet du Marché.

Pour I'ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la derniére édition avec
mise a jour, additif, rectificatif en vigueur a la date de signature de 'acte d’engagement.

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour I'exécution du Marché.

Quoiqu’il en soit, la seule signature de l'acte d’engagement entraine l'acceptation des
pieéces du présent marché dans leur totalité.
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Toute clause portée dans les documents constituant I'offre du titulaire est réputée non écrite
des lors gqu'elle apparait contraire aux stipulations des autres piéces contractuelles. Cette
disposition est notamment mais non exclusivement applicable aux conditions générales de
vente proposées par le titulaire dans son offre.

Article | — 7 : Confidentialité - protection des données personnelles - mesures de sécurité

A l'occasion de leurs missions, les personnels du titulaire peuvent avoir connaissance et
détenir des documents et des informations de nature confidentielle relatifs aux installations,
matériels et activités du Centre Hospitalier du Mans ou des autres établissements membre du
GHT 72. En conséquence, ils seront tenus d'observer la plus grande discrétion et de respecter
rigoureusement I'obligation de réserve pendant toute la durée de la prestation, voire au-dela
du terme du contrat de travail. L’employeur devra apporter la preuve qu’il a intégré une clause
de confidentialité aux contrats des personnels du titulaire intervenant dans le cadre de la
prestation. Un rappel des obligations de réserve sera fait régulierement par leur employeur.

Toutes les données transférées au titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché
ont un caractére stratégique et strictement confidentiel. L’ensemble de ces données et fichiers
sont soumis au respect de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés »
dans sa derniére version et reléve de la vie privée et du secret professionnel.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au

traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable & compter du 25 mai 2018.

Article | — 8 : Prestations similaires

Les prestations de travaux objet du présent marché pourront donner lieu a la réalisation de
prestations similaires. Ces prestations s’exécuteront conformément a un nouveau marché
passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, en application de l'article R.2122-7 du
code de la commande publique.

Chapitre Il : Description des travaux

Les Travaux comprennent :

¢ L’installation de chantier avec la mise en place de cl6tures opaques de protection sur
la périphérie partielle du batiment a démolir, selon le plan joint, des portails de chantier,
de la signalisation relative a la circulation des engins ; I'entreprise fera son affaire
personnelle des différents branchements nécessaires a son intervention et notamment
en ce qui concerne I'eau et I'électricité,

e Les travaux préparatoires,

e L’élaboration d'un plan de retrait des matériaux amiantés déposé un mois avant
travaux auprés des autorités de tutelle (Inspection du travail, CRAM, Médecine du
travail et OPPBTP),

e Le retrait et la gestion des matériaux amiantés du batiment 'orme, conformément aux
prescriptions techniques réglementaires, sur la base des rapports de repérage réalisé
par le bureau APAVE, jusqu’a la remise du bordereau de suivi des déchets amiantés
(BSDA) a'lEPSM 72,
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e Le curage intérieur comprenant déconstruction et dépose de tous les sanitaires,
plomberie, électricité, chauffage, revétement de sol, de tous les bois et huisseries avec
évacuation en centre de valorisation. Les bois infestés de termites seront traités apres
information d’Allonnes et avant évacuation,

e La déconstruction et la dépose des cloisons et faux-plafonds y compris évacuation en
décharge spécifique agréée,

e La démolition des batiments avec la mise en place des protections générales, la mise
en place du tri sélectif, avec arrosage systématique pour éviter toute émanation de
poussiére.

e La protection des installations existantes enterrées ou aériennes,

o L’enlévement de I'ensemble des matériaux de démolition, avec la purge totale des
fondations avec évacuation en centre de valorisation, le titulaire devenant propriétaire
des matériaux de déconstruction,

o Leterrain devra étre remis aI'état naturel, nivelé, compacté, sans trace de construction,

e Le repliement des installations.

Chapitre lll : Gestion des déchets

Article Ill — 1 : classification des déchets

Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3
catégories distinctes :

Les déchets inertes (DI)

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune
réaction chimique, physigue ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels
ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés au recyclage sur des plateformes agréées.

Les déchets industriels banaux (DIB)

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére dangereux ou toxiques et qui ne sont
pas inertes. Ce sont des déchets mono-matériaux (bois non traité, métaux, platre, bitume,
etc...), soit des matériaux composites, des produits associés a du platre, les matériaux fibreux
(sauf amiante), le verre traité, le plastique, etc...

Les DIB doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération,
valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en stockage de classe 2.

Les déchets industriels spéciaux (DIS)

Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques a leur élimination.

Le tri et la collecte sélective demandée sur ce chantier seront organisés par l'entreprise en
fonction des natures des déchets et de leur catégorie.

Un complément de tri sera effectué pour certains déchets aprés leur dépose et stockage dans
les bennes appropriées.
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Il est précisé a l'entreprise que le Maitre d'ouvrage privilégie la valorisation, matiére et
énergétique, des déchets. Ainsi I'entrepreneur installera sur le chantier dans l'aire de stockage,
le nombre de bennes nécessaires aux différents familles de déchets et selon les débouchés
de chaque matériau, suivant le schéma de principe ci-aprés.

Concernant I'amiante ciment, (amiante non friable), I'entreprise devra diriger ce matériau
palettisé, filmé vers un centre d'enfouissement technique de classe 2 ou 3 agréé (équipé
d'alvéoles étanches).

LES INTERDITS

1 - abandonner des déchets spéciaux sur le chantier

2 - braler les déchets sur le chantier - loi 96.1236 du 30/12/96 sur I'air modifiant la loi 61.842
du 02/08/61 - et la loi 92.646 du 13/07/92

3 - abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes) dans des zones non
contrblées administrativement (agrément) comme par exemple des décharges sauvages ou
les chantiers.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de poursuites judiciaires a I'encontre des
contrevenants.

Article Ill — 2 : zone regroupement des matériaux sur le site

L'entreprise créera sur le site une zone de regroupement pour I'ensemble des matériaux triés
par nature. Cette zone sera banalisée a I'aide de cléture de type " Héras ". Chaque zone sera
identifiée a I'aide de panneaux : DIS, DIB, verre, ferreux,etc. L'entreprise proposera au maitre
d’'ouvrage un schéma d'organisation et d'installation en phase préparatoire de l'opération.

Une zone sera réservée au démontage au sol des matériaux issus de la déconstruction.

Schéma d'organisation préconisée de la gestion des déchets.

Bois
Charpente bois, mains courantes, fenétres, blocs portes, liege étanchéité, encadrements bois,
plintes bois
Destination : plateforme de recyclage agréée.

Plastiques et autres
Sols caoutchouc, linoléum, moquette, dalles TP, plomberie PVC, fibralite sous-sol, laine de
verre, polystyréne, éléments électricité, PVC
Destination : centre de stockage de déchets ultimes (CSDU)

Métaux
Canalisations plomb, canalisations cuivre, couverture, gouttiéres, descentes EP en zinc
Destination : plateforme de recyclage agréée.

Verre, Carrelage, Céramique
Destination : centre d'enfouissement classe 3, ou plateforme de recyclage agréée.

Cloisons platre, briques
Platre, briques, placo
Destination : centre d'enfouisement classe 2, ou plateforme de recyclage agréée.
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Inertes
Gravats, béton, graviers
Destination : plateforme de recyclage agréée.

Article Ill — 3 : revalorisation, recyclage

Ces opérations auront pour objectif de réduire l'impact sur I'environnement, en terme de
production de déchets par :

- la valorisation des déchets inertes (béton, gravats) : 'ensemble des déchets inertes
seront acheminer vers une plateforme de recyclage agréée afin d’étre recyclés et valorisés.

Plateforme de recyclage proposée : Ets Valor pole 72.

- I'organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

Article Ill — 4 : tracabilité et suivi des déchets

L'entreprise devra gérer rigoureusement ses évacuations et fournir un justificatif pour toute
rotation, soit des bons de pesées, soit des factures, I'ensemble de ces documents sera remis
a chaque réunion de chantier pour constituer en fin d'opération, un DOE, assurant au Maitre
d'ouvrage la bonne destination de ses produits.

Dans le DOE, les justificatifs seront accompagnés d'un bordereau récapitulatif par classe de
produits (inertes, DIB, DIS, ...). La remise du DOE complet conditionne la réception des
travaux.

Concernant les produits amiantiféres, un bordereau de suivi des déchets sera établi et remis
au maitre d’ouvrage en fin d'évacuation.

Chapitre IV : Modalités générales d’exécution

Article IV — 1 : Responsabilités de I'entrepreneur

L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour assurer la
sécurité des personnes et des biens lors de ses prestations et fera son affaire de toute
démarche administrative pour empiétement et protection du domaine public.

Si de quelconques dommages affectant les équipements et les acces devaient survenir, du
fait ou indépendamment de son activité, I'entrepreneur sera tenu d’en informer lTEPSM 72 dans
les plus brefs délais et de prendre toutes les mesures immédiates pour sauvegarder la sécurité
du public et la conservation des biens.
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A. Préservation des environnants

L’entrepreneur devra exécuter les travaux de telle maniére que les ouvrages (réseaux enterrés
etc...) environnants n’aient a subir aucun dommage du fait des travaux.

Dans le cas ou, malgré les précautions prises, des dommages seraient subis, le montant des

dégats serait a la charge exclusive de l'entrepreneur. Dans ce cadre, il est demandé a
'entrepreneur de fournir une attestation d’assurances a cet effet.

B. Préservation des usagers

L’entrepreneur devra organiser son chantier de telle maniére que les usagers du site n’aient a
subir aucun dommage du fait des travaux.

A cet effet, 'entrepreneur devra mettre en place, avant tout commencement d’exécution des

travaux, une signalisation conforme a la réglementation en vigueur qui devra recevoir
'agrément de 'EPSM 72.

C. Coupure des fluides — Consignation des réseaux

L’entrepreneur prendra contact en temps utile avec les services techniques de 'TEPSM, pour
s’assurer que les coupures des fluides ont bien été effectuées et que les batiments sont bien
isolés des réseaux.

Article IV - 2 : Délais d’exécution

Le délai d’exécution est de 4 mois a compter de la date indiquée a I'OS ou a défaut a compter
de la réception de I'OS, période de préparation avec plan de retrait compris, il part a la date
fixée par I'ordre de service notifiant son début d’exécution.

Article IV - 3 : Déroulement des interventions, réception

L’entreprise tiendra informé 'EPSM du démarrage et de la fin des travaux, ainsi que des
interruptions éventuelles qui devront étre diment justifiées, dans le cas ou elles impliqueraient
un report de la date de fin de travaux initialement prévue.

L’entreprise devra faire parvenir au Maitre d’Ouvrage les bons de réception des matériaux en
déchetteries ou en décharges.

Les travaux feront I'objet d’'une réception par le Maitre d’Ouvrage conformément aux
dispositions du CCAG Travaux.

La réception définitive prendra effet a la date de I'achévement des travaux et aprés le
nettoyage complet des lieux.

La décision du représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception, de ne pas la
prononcer ou de la prononcer avec réserves sera notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours
suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions
du Maitre d'ceuvre.
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Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, les titulaires sont tenus d’attendre que soit
fixée la date des opérations préalables par le maitre d’ceuvre ou le maitre de l'ouvrage. Il n’y
aura pas de réception tacite en I'absence de 'avis du maitre d’ceuvre.

Article IV - 4 : Pénalités

A. Pénalité de retard

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu de
clause d’exonération du paiement des pénalités, ni de clause limitative dans le montant
applicable.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives
prévues a l'article 52 du CCAG Travaux.

En cas de non-respect des travaux dans les délais fixés, il sera appliqué une pénalité de retard
égale a 1/100éme du montant total HT des travaux, par jour calendaire, a compter de la fin du
délai d’exécution.

B. Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues forfaitaires provisoires
décrites ci-aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération.

20 avenue du 19 Mars 1962 72700 Allonnes
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NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3
Non-respect des dispositions de l'organisation de chantier
1 (autres que ceux mentionnés par ailleurs) : par jour calendaires X
Non-respect régles d’hygiéne sanitaires et circuits des ouvriers
arrétés par le EHLIAS et la DT
2 | Souillage des végétations en place a conserver X
3 Dégradation des végétations en place a conserver leur faisant X
courir un risque pour leur survie
4 | Travaux bruyants en dehors des heures tolérées X
5 Trouble & la circulation publique autour du chantier, arrét ou
stationnement interdit
6 Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier X
(service trafic représenté par son responsable)
7 Dépdt de mr?\tériel, matériaux, divers gravois en dehors des X
zones prescrites
8 Défaut de nettoyage et d’évacuation des gravats affectée a un X
marché de travaux
9 Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des X
installations de chantier
10 Déf_au_t d’entretien et de maintenance des installations X
sanitaires.
11 L’'employé d’une Entreprise est surpris en défaut de sécurité X
quelle gu’en soit la raison
12 | Défaut d’encadrement sur le chantier : par jour calendaires X
13 | Retard pour non enlévement des matériaux inemployés X
14 L’Entreprise démontre sa méconnaissance de ses obligations X
contractuelles
EPSM 72 11



NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

15

Absence en réunion d’un représentant mandaté pour engager
la responsabilité de son entreprise convoquée a ladite réunion,
sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maitre d’CEuvre
ou 'OPC

X

16

Absence non excusée en réunion d’'un représentant mandaté
pour engager la responsabilité d’'un marché convoqué a ladite
réunion, le marché en question étant sur le chemin critique du
planning

17

Retard dans la remise de documents de préparation du
chantier et d’exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou
« Bon pour Exécution » par jour calendaires et par zone

18

Retard dans la présentation d’'un prototype

19

Présentation d’un prototype ou d’un échantillon non conforme
au marché

20

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d’'un devis ou
mémoire par jour calendaires

21

Retard sur la remise des documents de méthodologie
d’exécution, d’'ordonnancement et de planification détaillée

22

Présentation d'un devis irrecevable par son contenu (s'il
recouvre des travaux dus au titre du marché de base), par les
montants (s’ils sont sans rapport avec les prix unitaires
pratiqués dans le cadre du marché) ou par sa présentation
(décomposition par entité)

23

Retard dans la justification et/ou détail de prix pour ouvrage non
prévus par jour calendaires

24

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du
dossier DIUO ou du dossier de sécurité SSI, il sera retenu un
montant forfaitaire sur la derniére situation de 600 € jusqu’'a
I'obtention du document définitif sans réserve.

25

Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 1

26

Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 2

27

Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

28

Non respect des préconisation du CCP ou du mémoire
technique autre

X

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

NIVEAU DE LA RETENUE MONTANT CORRESPONDANT
FORFAITAIRE
Niveau 1 500 Euros HT
Niveau 2 1 000 Euros HT
Niveau 3 2 000 Euros HT

L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur
d’'indemniser le Maitre d’Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L’ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence
de leur fait générateur, sans qu'il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure a
I'Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations de I'Entrepreneur et sont
sans préjudice a I'exercice par le Maitre de 'Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit
de résiliation ou d’'imputation a I'Entreprise des colts induits par sa négligence.
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Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les
transformant en pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de
les réduire en partie ou totalement.

Article IV - 5 : Propreté et nettoyage du chantier

L’entreprise sera tenue d’assurer la propreté du site a l'issue de son chantier, et le nettoyage
des voiries d’acceés si nécessaire.

Article IV - 6 : Sécurité

En aucun cas 'EPSM ne sera tenu responsable des dégradations ou vol du matériel de
I'entrepreneur pendant la durée du chantier.

L’accés aux locaux du personnel hospitalier doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité

Article IV - 7 : Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur S.P.S ».

B. Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

C. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.PSPS.;

¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
¢ la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
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e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

¢ les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient &
sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

¢ la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2 du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

¢ de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiéres de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre de 'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

D. Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

Article IV - 8 : Respect des normes et réglements

L’entrepreneur devra se référer aux normes, réglements, fascicules, et documentations en
vigueur.

Les travaux devront, entre autres, respecter :

- les réglementations locales concernant les démolitions,

- laréglementation concernant le retrait de I'amiante,

- laréglementation concernant I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers,

- la réglementation et les textes relatifs a la protection de I'environnement,

- laréglementation et les textes relatifs au bruit,

- le reglement sanitaire départemental,

- les prescriptions du service d’Hygiéne de 'EPSM 72, produit durant I’exécution du
marché.
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- le code du travail

- les contraintes spécifiques des ICPE.

La liste ci-dessus n’est pas limitative et ne constitue qu'un rappel des principales
réglementations applicables au présent marché.

Chapitre V : Prix et Reglement des comptes

Article V - 1 : Nature du prix

Le prix des prestations est global et forfaitaire ; le prix est ferme et actualisable dans les
conditions suivantes :

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres ; ce mois est appelé mois zéro (Mo).

Le prix ferme est actualisable par application d’'un coefficient Cn donné par la formule
suivante :

Cn =1 (d-3)/lo,
dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I'index de référence |, sous réserve que le mois du début de I'exécution des prestations soit
postérieur de plus de trois mois au mois zéro.
Le mois d étant le mois réel de démarrage des prestations qui correspond au mois de
notification du marché
Le coefficient d'actualisation est arrondi au millieme supérieur.

L’index | a prendre en compte sera I'index BT 01.

Article V - 2 : Modalités de paiement

A. Avance

En application de I’Option B prévue au CCAG retenue, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande
publique dés lors que le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de I'avance correspond a 5 %.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
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B. Remise de la demande de paiement

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Par
dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux, les projets de décomptes mensuels arrétés au
dernier jour du mois m devront étre remis entre le 1 et le 5 du mois m+1.

Le projet de décompte mensuel mentionne :

- La date d’émission de la facture,

- Le numéro de la facture,

- Le nom et 'adresse du créancier,

- Le destinataire de la facture,

- Le code d’identification du service en charge du paiement (centre de gestion),

- Le n° del'ordre de service ou du bon de commande,

- Le n° du marché et I'intitulé,

- Le relevé des travaux exécutés, des prestations livrées, du service fait,

- Le montant des approvisionnements constitués encore non utilisés,

- Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus
dans les constats contradictoires ;

- Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision
des prix ;

- le prix unitaire hors taxes,

- le montant global hors taxes,

- le taux et le montant de la T.V.A,,

- le montant global toutes taxes comprises

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement.

- Le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de I'article 26.4 du
CCAG-Travaux, dont il demande le remboursement ;

- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

La demande de paiement est remise sur le site Chorus PRO : https://chorus-pro.gouv.fr.
Toute facture devra étre déposée sur Chorus Pro conformément a la réglementation.
Par conséquent, toute facture recue papier fera I’objet d’une suspension du délai de

paiement jusqu’a son dépo6t sur Chorus Pro.

Les factures sont transmises a chaque établissement aux adresses indiquées sont indiquées
dans 'Annexe A — Coordonnées des établissements membres du GHT 72

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. Les éléments figurant dans
les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

C. Acomptes

Le réglement des sommes dues au prestataire pourra faire I'objet d’'acomptes mensuels au fur
et & mesure de 'avancement des prestations.
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D. Demande de paiement final

Aprés l'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce
dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de

décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a l'exception des
approvisionnements et des avances.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux

L’acheteur prévoit la possibilité d’une suspension du délai de mandatement tant que toutes les
justifications nécessaires ne sont pas réunies et notamment :

» Fourniture des documents de tragabilité demandés a I’article IlI-4 du présent
CCP et IV-3 du présent CCP

L’entreprise enverra un courrier a la Direction des Opérations et des Services Techniques du
Centre Hospitalier pour confirmer la levée des réserves.

Ce n’est qu'apres la réception de ce courrier suivi du contréle du Représentant de la Direction
Technique et I'établissement du document « Levée de réserves » que le mandatement et
ensuite le paiement de votre facture pourra avoir lieu. Jusqu’alors, |a facture sera bloquée.

E. Délais de paiement

Conformément aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du Code de la Commande Publique,
le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception de la facture.

Si du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toute
autre opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est prolongé d’'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai prend fin par I'envoi par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage des piéces

ou documents qui lui sont demandés, accompagnés d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.

F. Sdreté

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere
demande. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire
n'est pas autorisé.
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La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie.

Chapitre VI : Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a larticle 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre
d’un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte
d’identité professionnelle sécurisée (CARTE BTP) ou I'attestation provisoire délivrée a
la fin de la démarche de demande et de paiement de la carte. Le maitre d’ouvrage
peut en solliciter la production a tout moment.

En plus, conformément aux articles 31.5.2 et 31.5.3 du CCAG Travaux, le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet
enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre
autorité compétente. Le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout
moment.

Par ailleurs, en cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation
de travail, le titulaire tient & jour la liste nominative de ces salariés qui précise pour
chacun : sa date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail. Cette liste est tenue a jour durant toute la durée du
chantier.

Conformément a I'article 31.5.4 du CCAG Travaux , le titulaire avise ses sous-traitants
de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste
responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

En cas de manquement a ces régles, constaté par le maitre d’ouvrage, cette derniére
adresse au titulaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, aux fins de régularisation sous 24h.

Si la situation s’est poursuivi au-dela de ce délai, la personne publique en informe
I'Inspection du Travail.

En outre, une pénalité sera appliquée conformément a l'article 17.4 du présent CCAP.

Chapitre VIl : DIFFERENDS

En cas de contestation a 'occasion de la validité, I'interprétation, I'exécution, I'inexécution ou
la résiliation de la prestation, les parties s’efforceraient de la régler a 'amiable avant toute
action en justice, conformément aux dispositions du chapitre 8 du C.C.A.G. des marchés
publics de fournitures courantes et de services.
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En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif

Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111
44041 NANTES Cedex.

Toutefois le différend peut étre soumis a 'avis du comité consultatif du réglement amiable.

Comité consultatif de reglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :

DREETS des pays de la Loire

22 mail Pablo Picasso - BP 24209,
44042 Nantes cedex 1,
1025346 79 83
pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr

Chapitre VIl : Dérogations aux documents généraux

L’article 1-4 du CCP déroge a l'article 4.1 du CCAG-T

L’article 1V-3 du CCP déroge a l'article 41.1.3 du CCAG-T

L’article IV-4 A. du CCP déroge a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-T
L’article V-2 B. du CCP déroge a 'article 12.1.1 du CCAG-T

Chapitre IX : Annexes

Annexe A — Coordonnées Etablissement GHT72

Annexe 01 — La Charte chantier propre

Annexe 02 — Plan Orme

Annexe 03 — 150754 (DIAG DAD) - Bat I'Orme — Allonnes
Annexe 04 — 151991 (DIAG ENROBE) - Bat I'Orme - Allonnes

EPSM 72
20 avenue du 19 Mars 1962 72700 Allonnes
Travaux de déconstruction du batiment de I'Orme de 'EPSM

19



