
Phase Etudes de maîtrise d'œuvre
Durée en 

semaines

Notification du marché 1

Réunion de lancement de l'opération 1

OS de démarrage de la phase DIAG 

Phase DIAG 5

Présentation du DIAG à l'UL

Délai de validation du DIAG par l'UL 1

Délai de mise à jour du DIAG 1

OS de démarrage de la phase APS 

Phase APS 5

Présentation de l'APS à l'UL

Délai de validation de l'APS par l'UL 1

Délai de mise à jour de l'APS 1

OS de démarrage de la phase APD

Phase APD 5

Présentation de l'APD à l'UL

Délai de validation de l'APD par l'UL 1

Délai de mise à jour de l'APD 1

Etablissement-Validation du dossier DP 2

Dépôt de la déclaration préalable

Instruction de la déclaration préalable 12

Prolongation ABF 0

OS de démarrage de la phase PRO

Phase PRO/DCE 7

Présentation du PRO à l'UL

Délai de validation du PRO par l'UL 1

Délai de mise à jour du PRO 1

Appel d'offre ouvert travaux 1 AOO trav.

Analyse des candidatures et des offres 4

Présentation à la commission 1

Choix des entreprises 1j

Notification des contrats de travaux 2

OS de démarrage de la phase DET

Travaux désamiantage démolitions curage - DET Travaux  désamiantage démolition 3 mois 

Trvx sur les bâts (prépart°+DET+AOR+levée réserves Travaux 16 mois compris préparation chantier, réception  des ouvrages, levée des réserves et remise DOE
Fin travaux 16/12/2026

Total durée mission MOE en mois (non compris 

l'année de parfait achèvement)

04/27

M28

2024 2025 2026 2027

09/25

M9

12/2024

M0
11/2024

02/2025

M2

01/2025

M1

05/2025

M5

04/2025

M4

03/2025

M3

01/27

M25

03/26

M15

02/26

M14

01/26

M13

02/27

M26

03/27

M27

Nota : les missions complémentaires et spécifiques telles que 

décrites dans le CCTP sont intégrées dans le planning ci-dessus. 
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08/2025
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