N° Mode Nom de la tache Durée 2024 2025 2026 2027
0 Tache T1 T2 T3 T4 T1 T2 ‘ T3 ‘ T4 T1 T2 13 T4 T1 T2 T3
1 - Lancement 21 jours Lancement
[
2 - TCE: Notification du marché 0 jour
3 = TCE: Constitution de I'équipe de 10 jours titution de I'équipe de direction pour la conduite de chantier et désignation de la personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier
direction pour la conduite de chantier
et désignation de la personne
responsable pouvant étre contactée
pendant toute la durée du chantier
4 = TCE: Remise des effectifs prévisionnels 10 jours TCE: Remise des effectifs prévisionnels et encadrement ( organigramme)
et encadrement ( organigramme)
5 == TCE: Remise du calendrier des études 10 jours TCE: Remise du calendrier des études et des travaux - décomposition en taches élémentaires
et des travaux - décomposition en
taches élémentaires
6 = TCE: Etablissement du plan de 10 jours TCE: Etablissement du plan de prévention en collaboration avec I'établissement public et PPSPS
prévention en collaboration avec
|'établissement public et PPSPS
7 = TCE: Production des attestations 10 jours TCE: Production des attestations d'assurance
d'assurance
8 - TCE: Réunion de lancement 10 jours TCE: Réunion |de lancement
h 4
9 = TCE: Etablissement et présentation 21 jours TCE: Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
des plans d'exécution, notes de calcul
et études de détail
10 = AMERIQUE 71 jours
11 = MQB: Dépose et stockage des ceuvres 4 jours MQB: Dépose et stockage des ceuvres
12 - Lot 2: Prise de cbte intérieurs niches 1 jour Lot 2: Prise de cote intérieurs niches
13 = Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour Lot 1: Fermeture de la zone chantier
14 = Lot 2: Deconnection électrique et 1 jour Lot 2: Deconnection électrique et dépose des trois lutrins
dépose des trois lutrins H
15 = Lot 2: Traitement des trois lutrins en 30 jours Lot 2: Traitement des trois lutrins en atelier
atelier
16 - Lot 2: Pose des trois lutrins modifiés 2 jours Lot 2: Pose des trols lutrins modifiés
17 = Démolition des deux lutrins encastrés 2 jours Démolition des deux lutrins encastrés
18 = Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 5 jours Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs
en place des rails et projecteurs -
19 = Lot 1 et 2: Traitement des 2 niches: 10 jours |ot 1 et 2: Traitement des 2 niches : ouverture faux plancher, mise en place des raiis, des structures tubulaires et des panneaux aimantés, pose du faux plancher/socle
ouverture faux plancher, mise en -
place des rails, des structures
tubulaires et des panneaux aimantés,
pose du faux plancher/socle
20 - Lot 1: Peintures 5 jours Lot 1: Peintures
21 = Lot 2: Prise de cotes ouvrants 1jour Lot 2: Prise de iotes ouvrants
22 = Lot 2: Approvisionnement des deux 30 jours Lot 2: Approvisionnement ies deux ouvrants a la francaise
ouvrants a la francaise A
23 = Lot 2: Pose ouvrants vitrés 2 jours Lot 2: Pose oivrants vitrés
24 =5 TCE: OPR+levée de réserves 4 jours TCE: OPR+levée de iéserves AMERIQUE
AMERIQUE =
25 - Lot 1: Démontage des cloisonnements 1 jour Lot 1: Démontage des clcﬁsonnements de chantier
de chantier \
26 =5 Lot 1: Reprises suite au démontage 1 jour Lot 1: Reprises suite au démontagé des cloisonnements de chantier
des cloisonnements de chantier H
27 = MQB: Réintégration des ceuvres 5 jours MQB: Réintégraiion des ceuvres
28 - CHINE 97 jours l CHINE
1 ]
29 - MQB: Dépose et stockage des ceuvres 5 jours MQB: Dépose et stockage des ceuvres
30 - Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour Lot 1: Fermeture dé la zone chantier
31 - Lot 1: Dépose et démolition, curage 5 jours Lot 1: Dépose et démtiition, curage complet
complet 4
32 - Lot 1: Isolation de la boite 5 jours Lot 1: Isolatiin de la boite
33 - Lot 3: Prises de cotes pour commande 1 jour Lot 3: Prises de cotes piur commande vitrines
vitrines h
34 = Lot 3: Approvisionnement vitrines 40 jours Lot 3: Approv%ionnement vitrines
35 = Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 5 jours Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs
en place des rails et projecteurs S
36 - Lot 3: Pose vitrines (livraison des 10 jours Lot 3: Pose vitrines (Iivraisén des vitrines sur 2 lundis)
vitrines sur 2 lundis)
37 = Lot 1: Pose plafond et habillagesyc 5 jours Lot 1: Pose plafond et habillageE yc portes placards techniques
portes placards techniques -
38 - Lot 1: Peintures 4 jours Lot 1: Péintures
39 - Lot 1: Pose du sol 3 jours Lot 1: Po£e du sol
40 =5 TCE: OPR+levée de réserves CHINE 6 jours TCE: OPR+levée ie réserves CHINE
41 = Lot 1: Démontage des cloisonnements 1 jour Lot 1: Démontage des clolsonnements de chantier
de chantier
42 - Lot 1: Reprises suite au démontage 1jour Lot 1: Reprises suite au démontagé des cloisonnements de chantier
des cloisonnements de chantier a
43 = MQB: Réintégration des ceuvres 5 jours MQB: Réintégraiion des ceuvres
)
44 = INDE 317 jours INDE
’r 1
45 b Lot 6: Prototypage (vitrine Silo) - 2 150 jours Lot 6: Prototypage (vitrine Silo) - 2 prototypes a envisager
prototypes a envisager | |
46 - MQB: Dépose et stockage des ceuvres 4 jours MQB: Dépose et stockage des ceuvres
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N° Mode Nom de la tache Durée 2024 2025 2026 2027
O 1iche T T T3 T4 Mo T T3 T4 L S v N = M B T1 T2 T3
47 - Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour Lot 1: Fermeture de la zone chantier
v
48 - Lot 1: Dépose et démolition, curage 10 jours Lot 1: Dépose et déméition, curage complet
complet 2
49 - Lot 1: Isolation de la boite 5 jours Lot 1: Isolati$1 de la boite
50 = Lot 3: Prises de cotes pour commande 1 jour Lot 3: Prises de cotes piur commande vitrines
vitrines H
51 = Lot 3: Approvisionnement vitrines 60 jours Lot 3: Apprc&isionnement vitrines
52 - Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 5 jours Lot 4 et 6: Travaux électriques et mﬁse en place des rails et projecteurs
en place des rails et projecteurs -
53 - Lot 3: Pose vitrines (livraison des 15 jours Lot 3: Pose vitrines (Iivrai%n des vitrines sur 2 lundis)
vitrines sur 2 lundis)
54 - Lot 1: Pose plafond et habillagesyc 5 jours Lot 1: Pose plafond et habillag%s yc portes placards techniques
portes placards techniques
55 - Lot 5: dépose et repose de la téte de 1 jour Lot 5: dépose et repose de la téte de sprinklage
sprinklage h
56 = Lot 1: Peintures 5 jours Lot 1: Péintures
57 - Lot 1: Pose du sol 3 jours Lot 1: Pogve du sol
58 = TCE: OPR+levée de réserves INDE 5 jours TCE: 0PR+Ievée£e réserves INDE
59 = Lot 1: Démontage des cloisonnements 1 jour Lot 1: Démontage des clolsonneme nts de chantier
de chantier
60 = Lot 1: Reprises suite au démontage 1jour Lot 1: Reprises suite au démontag} des cloisonnements de chantier
des cloisonnements de chantier -
61 = MQB: Réintégration des ceuvres 5 jours MQB: Réintégraiion des ceuvres
62 - 3 VITRINES 50 jours 3 VITRINES
oy
63 - Lot 2: Prise de cotes ouvrants 1jour Lot 2: Prise de cotes ouvrants
v
64 - Lot 2: Approvisionnement des 30 jours Lot 2: Approvisionneme&t des ouvrants a la francaise
ouvrants a la francaise -
65 = MQB: Dépose et stockage des ceuvres 4 jours MQB: Dépose et stéckage des ceuvres
66 = Lot 1: Fermeture chantier B21 1jour Lot 1: Fermetué chantier B21
67 - TCE: Travaux B21 4 jours TCE: Tra% ux B21
68 - Lot 1: Démontage des cloisonnements 1 jour Lot 1: Démontage des clols onnements de chantier
de chantier 5
69 = Lot 1: Déposes et saignées 1 jour Lot 1: Dépos% et saignées
70 - Lot 2: Pose des ouvrants et socles 1jour Lot 2: Pose des ouvran% et socles métalliques
métalliques :
71 - Lot 1: Reprises de platrerie 1 jour Lot 1: Repriseg de platrerie
72 = Lot 1: Poncage et peinture 1jour Lot 1: Pongage et peinture
73 - TCE: OPR+levée de réserves 3 4 jours TCE: OPR+levée de réserves 3 VITRINES
VITRINES
74 = MQB: Réintégration des ceuvres 1jour MQB: Réintégration des ceuvres
75 » ")
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