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1 DEROULEMENT DU CHANTIER ET CONDITIONS D’EXECUTION

1.1 AVERTISSEMENT PREALABLE

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent I'ouvrage ne sont pas limitatifs. L'entrepreneur, Homme
de I'art qui répond a I'appel d’offres, est en mesure d’apprécier I'’étendue des travaux afin que I'ouvrage soit
livré dans les délais et au prix convenu, garanti, complet et bien exécuté. Celui-ci doit étre également
conforme aux réglements, aux lois en vigueur et aux normes et DTU. L'ouvrage doit finalement étre livré dans
les temps impartis, propre, tous réglages effectués, les réserves doivent étre levées avec les garanties légales.

Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s’oblige, a ces conditions déterminantes, et si méme apres
signature du marché le Maitre d’Ouvrage demandait des prestations supplémentaires, que celles-ci
n’altéreraient jamais le caractere forfaitaire du marché excepté le fait que ces variations de prix soient
chiffrées et préalablement signées par le Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront exécutés selon les conditions suivantes :

e Code des marchés pour les opérations découlant du public

e NFP 03001 et CCAP s’il y a lieu pour les opérations découlant du privé

e LesDTU et les Normes en vigueur. Le présent document pourra déroger aux DTU si les techniques de
mise en ceuvre vont au-dela du cadre minimum décrit dans ces documents

e Laréglementation sur le travail

e laréglementation incendie

e L’ensemble de la réglementation encadrant I'acte de construire. Cela tant dans I'acte de construire
lui-méme, que par la suite son usage

Tous les ouvrages et travaux nécessaires pour la parfaite et compléte terminaison de |'opération sont dus,
méme en cas d'oubli ou d'imprécision dans le descriptif ou les plans, I'entrepreneur étant réputé connaitre
les travaux de fournitures qui sont nécessaires en pratique pour la réalisation des prestations projetées et
parfaitement achevées.

L'entrepreneur déclare s'étre rendu sur place et avoir pu prendre connaissance des lieux et de toutes les
difficultés d’acces et de déroulement du chantier.

D'autre part, chaque entreprise est tenue a une obligation de moyens et de résultats pour I'ensemble de ses
prestations.

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions du Service d'Incendie et de Secours, notamment en ce qui
concerne la sauvegarde des individus et la lutte contre I'incendie.

Il est rappelé qu'en plus des regles de I'art, I'entrepreneur doit se conformer rigoureusement a tous les
réglements, décrets, arrétés, circulaires, normes et autres édictés en matiere de construction, ainsi qu'a ceux
concernant la sécurité.
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Les documents de recommandations techniques a observer sont ceux définis par le CSTB d'une maniere
générale, tels que les DTU, le REEF, et par chacune des compagnies intéressées (EDF - GDF, Service Incendie,
Services de Sécurité, Voirie, regles administratives nationales et locales, etc.).

Sont également applicables, dans la mesure ou elles complétent et améliorent les prescriptions des
documents suscités, les normes, régles et recommandations des organismes et offices spécialisés.

Les documents concernant toutes les regles des différents éléments de la construction, les méthodes et
moyens a utiliser ou a respecter sont applicables quelle que soit leur date de publication.

Faute d'observer strictement les prescriptions ci-dessus, l'entrepreneur sera rendu responsable des
inconvénients de toute nature et prendra a sa charge tous les frais et dépenses qui en découleraient.

Les entreprises devront répondre a l'intégralité des prestations, travaux annexes et options. Elles pourront,
si les pieces administratives de I'appel d’offre I'autorisent, faire les remarques techniques et tarifaires
gu’elles jugent nécessaires, au moyen d’un devis justificatif joint a leur offre.

1.2 ROLE DU CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum les entreprises sur la nature des travaux a exécuter, leur
consistance et leur implantation.

Les entreprises devront réaliser, sans exception, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des
ouvrages. Elles doivent se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter et la disposition
des lieux.

Avant la signature des marchés, I'entreprise peut faire mention de ses remarques concernant les travaux.
Aprés la signature des marchés, I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une
omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit nécessaire au parfait achévement
des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de chaque entreprise.

Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité et de la référence demandée (voire
équivalentes), et feront I'objet d'un certificat de garantie.

Les matériaux employés feront I'objet d'essais particuliers, pour déterminer leurs caractéristiques physico-
chimiques, résistances, leurs porosités, leurs longévités. Ces essais seront effectués a la charge des
entrepreneurs par un Bureau de Contréle agréé par le Maitre d'ceuvre et devront donner des résultats
acceptables, conformes aux normes en vigueur au minimum et performances recherchées.

Le cadre de bordereau indicatif ne dégagera en rien I'entrepreneur de ses obligations de résultats. Celui-ci se
devra de veiller a ce que I'ensemble des travaux effectués permette une efficacité et une durabilité optimale.
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1.3 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal, titulaire du marché, devra scrupuleusement suivre la
procédure prévue et explicitée par les textes encadrant cette pratique. Le respect de la réglementation sur
ce sujet devra étre scrupuleusement respecté.

Les sous-traitants devront étre déclarés conformément a la réglementation relative a la sous-traitance.

L’entreprise devra respecter dans ses éventuelles déclarations de sous-traitance les délais spécifiés dans la
réglementation ou les piéces écrites administratives de la consultation.

Les sous-traitants devront avoir des personnels qualifiés pour effectuer les travaux dans le respect des
exigences décrites dans le présent document, mais aussi et si nécessaire, bénéficier de toutes les
qualifications spécifiques selon les matériaux transformés et posés dans le cadre de cette opération.

Les éventuels sous-traitants devront établir aussi les P.P.S.P.S. ad hoc, qui seront visés par I'entreprise
titulaire du marché avant diffusion.

Si en cours de chantier, I'entreprise décidait de sous-traiter une partie de ses prestations alors qu’elle avait
déclaré ne pas y avoir recours, et sous réserves de |'accord du Maitre d’ouvrage, elle devra en faire la
déclaration immédiatement et ne pas faire intervenir du personnel ou une entreprise tierce non agréée. De
ce fait, I'entrepreneur devra supporter les éventuels colits supplémentaires ou de coordination en matiére
d’hygiene et de sécurité, qui viendraient a découler de la nouvelle situation créée de son fait.

1.4 HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

L’entrepreneur, avant et pendant I'exécution des travaux, se doit de respecter entre autres les directives
suivantes sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive :

e Le code du travail et le code de la santé publique

e Reglementations relatives aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

e Toutes les réglementations relatives a la protection des travailleurs sur les risques d’inhalation des
poussiéres d’amiante, ainsi que celles relatives a la protection des tiers

Toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers doivent permettre de satisfaire
a I'ensemble des exigences réglementaires.

Le non-respect flagrant des consignes de sécurité peut engendrer un arrét immédiat des opérations sur le
poste de travail pris en défaut, et cela sans que I'entreprise ne puisse réclamer un quelconque préjudice.
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1.5 SPECIFICITE DU CHANTIER LIEE A SA LOCALISATION ET A SON ACTIVITE

Il est expressément convenu que chaque entrepreneur a pris connaissance de l'intégralité des piéces écrites
du Dossier de Consultation des Entreprises, y compris le cas échéant, le plan général de coordination du CSPS
et le rapport initial de contrdle technique du bureau de contrdéle. Il s'est rendu sur place avant la remise de
son offre et sa parfaite connaissance des lieux I'a conduit a intégrer dans son offre toutes les sujétions de
mise en ceuvre, d'approvisionnement et d'obligations vis-a-vis des tiers, des batiments existants ou des
administrations compétentes sur les réseaux et voiries publiques.

Il aura intégré dans ses prestations les contraintes d’exploitation du site et ne devra a aucun moment en
perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des différents lieux ou il effectuera les prestations décrites
dans le présent cahier des charges, et ne pourra invoquer une éventuelle méconnaissance des spécificités du
site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques ou temporels.

1.6 NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE

Avant le démarrage des travaux I'entrepreneur fournira une note technique globale dans laquelle seront
indiqués :

Le descriptif technique des complexes et ouvrages mis en ceuvre

Les modes de fixation

Une note de calcul relative aux renforcements de la charpente métallique

Les fiches techniques des produits qui seront mis en ceuvre

Les avis techniques desdits produits

Les notes de calculs

Coupes et plans, carnets de détails

Modeéles au vent

Ainsi que tous les éléments nécessaires a une pleine connaissance technique de |'opération avant son
démarrage et pendant les travaux.

Le dossier sera remis au Maitre d’ceuvre pour approbation, avant le début des travaux, et a sa demande
pendant les travaux.

L’entreprise pourrait se voir refuser toute réalisation faite de sa propre initiative n’ayant pas été validée par
le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit systématiquement produire au Maitre d’ceuvre toutes les notices techniques et la liste de
ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le
présent document, avant passation des commandes, sans que ce dernier lui en ait fait la demande.

Ces notices proviennent de laboratoires agréés et habilités.

Faute d’avoir satisfait a ces obligations, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.
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1.7 CARNETS DE DETAILS — PLANS D’EXECUTION

Avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur devra fournir les plans et dessins de détails d’exécution
nécessaires au bon déroulement des travaux, que le Maitre d’ceuvre jugera utile d’établir.
Il ne pourra démarrer les travaux sans avoir préalablement recu I'accord du Maitre d’ceuvre.
Ils devront comprendre :
e Des carnets de détails complets
e Plans de localisation des détails
e Coupes et vues permettant une bonne compréhension permettant ainsi au Maitre d’ceuvre de
donner son éventuel VISA
e Notes de calculs
e Plans d’exécution
e Plans des ferrures
e Plans de répartitions des sections et composants

Liste non exhaustive.

Tous les envois seront accompagnés de bordereaux de transmission numérotés et datés.

1.8 ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise devra prendre connaissance des supports existants, matériaux sur lesquels elle s’appuiera ou se
raccordera, I'ensemble des composants sur lesquels elle interviendra pour chiffrer ses ouvrages en
conséquence, si tel est le cas.

Lors de I'établissement de ses relevés sur site, elle devra procéder a des sondages et démontages afin
d’identifier les différents composants, cela jusqu’aux supports, éventuelles formes de pente et ouvrages
magonnés, réseaux primaires et secondaires de charpente etc.

La résistance des éléments constituant les ouvrages visés dans le présent document, doit étre augmentée si
I’entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges
et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a un supplément a ce titre.
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1.9 TROUS ET PERCEMENTS

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I'exécution des travaux soit assurée sans
dommage pour la construction. Elle devra se conformer aux contraintes de site, tant sur le plan sonore que
visuel, en restant non intrusive a I’exploitation des lieux.

Elle se sera assurée par tous moyens ad 'hoc de la possibilité d’effectuer ses percements en sécurité et sans
dommage pour le batiment et ses composants.

1.10 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L'installation des compteurs fluides et énergies nécessaires au chantier pour sa réalisation (eau et électricité,
chauffage, communications...) pour comptabiliser les charges imputables au chantier, devra étre prévue par
I’entrepreneur.

Dans ce poste, sont prévues toutes les installations de chantier nécessaires au déroulement de I'opération
telles que télécopie, téléphone et copieur de chantier.

1.11 DECONNEXION ET RECONNEXION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Si pour les besoins des travaux, il est nécessaire de déconnecter des équipements techniques, tant sur le plan
électrique, des fluides et aérauliques, ou s’il est nécessaire de déposer des plafonds et composants annexes
du batiment, I'entrepreneur aura intégré ces nécessités techniques et fera appel a des personnels qualifiés
en ces métiers et spécialisations.

Il est bien entendu que I'entreprise aura intégré dans son offre toutes les reconnexions, recharges, purges,
remises en place des équipements et essais.

1.12 MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION SUR OUVRAGES ANNEXES ET CONNEXES

Les ouvrages des zones ou batiments proches, ou en contact avec les différents secteurs de travaux, devront
étre protégés par des moyens adaptés, tels que planches, planchers, baches, ossatures et échafaudages, pour
éviter de les détériorer. lls seront de résistance et constitution suffisantes pour résister aux efforts et
sollicitations de toutes natures que pourraient générer les interventions pendant toute I'opération.

Cela aussi pour les zones ou il fera évoluer ses matériels et engins, zones de parking, stockage, intérieurs des
locaux ou il aura a accéder pour effectuer ses travaux

Si I’entrepreneur venait a défaillir sur le sujet, il devrait prendre en charge la remise en état des dégradations
qu’il aura générées.

1.13 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

L'entreprise réalisera a ses frais des reportages photographiques tous les 15 jours afin de visualiser
I’'avancement du chantier.

Les fichiers seront remis au Maftre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre sur support informatique.

OPQIBi
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1.14 NETTOYAGE

L'entrepreneur fera débarrasser tout au long de son intervention ses gravats et déchets de chantier, et
assurera en fin de chantier un nettoyage général, tant a l'intérieur qu’a I'extérieur du chantier.

L’entreprise devra la remise en état des abords de chantier.
De plus, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général par une entreprise

extérieure, au frais de I'entreprise titulaire du présent marché, dans le cas ou celle-ci ne respecterait pas la
propreté du chantier, et si I'entreprise venait a ne pas obtempérer.

1.15 CONTROLE ET RECEPTION

Controle :

Aucune dérogation technique ne sera tolérée, et I'entreprise devra se conformer au présent cahier des
charges.

Elle devra respecter en tous points les exigences du Maitre d’ceuvre et ne pourra a aucun moment déroger
a ses demandes techniques.

Toute modification que I'entrepreneur voudrait effectuer en cours de chantier devra étre formulée par écrit
et n’étre effectuée que sur accord express du Maitre d’ceuvre.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des démontages, mises en eau,
déposes/reposes, tests et essais, afin de pouvoir vérifier la bonne exécution des ouvrages et le respect des
consignes.

Ces prestations de vérification seront a la charge de I'entrepreneur, il ne pourra réclamer un quelconque
supplément, et aura intégré dans son offre les colts inhérents.

Réception :

A la réception de I'ouvrage, un dossier de récolement (D.O.E.) devra, pour validation préalable, étre remis au
Maitre d’CEuvre, soit un support numérique pour le Maitre d’Ouvrage, un support numérique pour la Maitrise
d’CEuvre, un support numérique pour le C.S.P.S., le cas échéant, afin de lui permettre la mise a jour du Dossier
des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage.

Il devra contenir les informations suivantes :
e QOpérations d’entretien a accomplir par le Maitre d’Ouvrage ;
Périodicité de ces interventions ;
Dispositifs de sécurité permanents installés avec un plan de localisation ;
Moyens d’acces a pied d’ceuvre pour réaliser les opérations de maintenance ;
D’une maniere générale, tous renseignements jugés utiles par I'Entrepreneur ;
e Et plus généralement, les plans et I'ensemble des éléments techniques de I'affaire.

Tous ces documents seront remis sous forme de dossier détaillé avec bordereaux et nomenclatures.

OPQIBi
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1.16 ECHANTILLON, PROTOTYPE

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre, sur sa demande, des échantillons avant leur
approvisionnement, afin d’obtenir I'accord définitif de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage avant
la mise en ceuvre définitive.

Pour les ouvrages de série, le Maitre d’ceuvre peut exiger de I'entreprise la réalisation d’un prototype. Dans
ce cas, la mise en fabrication n’intervient qu’aprés acceptation du prototype par le Maitre d’ceuvre.

1.17 LISTE DES LOTS

Il est rappelé aux entreprises que chacune d'entre elles doivent impérativement prendre connaissance de
I'ensemble du projet, afin de se renseigner sur les répercussions que peuvent avoir les éventuels autres corps
d'état sur le sien. Cela dans la mesure ol d’autres lots devraient intervenir sur le site.

Lot unique : CHARPENTE Bois

1.18 SECURITE ET APPROVISIONNEMENT

L'entreprise devra satisfaire a I'ensemble des sécurités, installations de chantier, échafaudages et protections
nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Cela tant pour les ouvriers qui assurent les travaux et quels
que soient les lots présents sur le site, mais aussi pour les tiers. Toutes les mesures devront étre prises pour
assurer une parfaite sécurité toute la durée de I'opération.

Ces éléments seront appropriés a ce type de travaux et devront correspondre aux normes et regles de
sécurité en vigueur.

L’entrepreneur se chargera de toutes les autorisations et démarches nécessaires a leur établissement.
L’entreprise devra se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité, le cas échéant.

Dans tous les cas, un plan de prévention conforme devra étre établi par I’entreprise.

L'entreprise se chargera de limiter ses aires de stockage et aura obligation de faire évacuer les gravois de
facon réguliere afin d’en éviter I'accumulation.

Des périmeétres de sécurité et balisage devront étre installés en périphérie de ces zones de stockage.
L'entrepreneur devra les moyens de livraison, montage et levage des matériaux nécessaires a la réalisation
des travaux.

En régle générale, les moyens de protections collectives devront toujours étre privilégiés par rapport aux
protections individuelles.

Toutes les contraintes de coltinage, manutentions et dessertes pour les livraisons et exécution des travaux
auront été appréhendées par I'entreprise qui les aura intégrées dans son chiffrage.
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1.19 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, les entreprises répondant au présent
appel d’offres devront joindre a leurs propositions les attestations QUALIBAT ou certificats de capacité
équivalents.

Les qualifications requises pour I'exécution des travaux décrits ci-apres sont les suivantes :
Qualifications
e 2312 : Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (Technicité confirmée) ;

e 2342 : Fabrication et pose de charpentes et structures en bois lamellé-collé (Technicité confirmée) ;
e 2391 : Réparation et renforcement d'ouvrages de charpente () ;

Les entreprises justifiant d’une liste de références (technicité confirmée) dans les domaines concernés
pourront déroger a la présente liste.

La liste devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déja effectuées, tant sur le plan
technique, que de la logistique et configuration générale des travaux.

1.20 EXPOSITION DU SITE

Le Maitre d’ceuvre classe I'exposition du batiment de la fagon suivante :

e \ent:zone Il —site normal
e Neige : région Al

L'entrepreneur a obligation de respecter ces directives et ne pourra en aucun cas arguer que les régles NF en
vigueur et autres classements donnent une classification inférieure.

Toutes les mesures de recouvrement, fixations et autres techniques de mise en ceuvre décrites dans le
présent document, devront étre appliquées en fonction du classement que le Maitre d’ceuvre aura défini,
mais surtout sur les choix de densité, dimensions, qualités et regles de pose qu'’il aura décrits. L'entreprise
ne pourra arguer d’autres choix fondés sur les minimas imposés par les regles de I'art.
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1.21 EQUIVALENCES TECHNIQUES

Hormis les ouvrages dont le choix aura été dicté par une recherche esthétique et d’aspect, et qui en
conséquence n’autorisent pas de modifications, toutes les descriptions techniques des produits a mettre en
ceuvre et décrites dans le présent cahier des charges le sont a titre de base.

Elles ne sont en aucun cas limitatives et définitives.

L'entrepreneur pourra, s’il le désire, choisir des matériaux et produits différents, sous réserve que ces
derniers soient strictement techniquement équivalents, bénéficient des mémes agréments, avis techniques,

performances et compatibilités inter-produits que ceux décrits en base.

Dans le cas contraire, les stipulations du présent CCTP devront étre intégralement respectées.
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1.22 DELAIS D’EXECUTION, PLANNING ET EFFECTIFS

L'entrepreneur devra fournir un planning d’exécution détaillé au Maitre d’ceuvre au démarrage, en phase
préparatoire.

Durée approximative pour les travaux :

e Délai global :
Le délai global y compris période de préparation, est fixé a 8 semaines.

e Période de préparation :

La période de préparation est fixée a 3 semaines.
La période de préparation débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

e Période d’exécution :

La durée d’exécution des travaux est fixée a 5 semaines.
La période débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

Effectifs nécessaires a I’exécution des travaux :

Les effectifs minimums ne devront jamais étre inférieurs a ceux nécessaires pour tenir le délai d’exécution,
et devront aussi tenir compte des effectifs minimums pour assurer la sécurité pendant le déroulement du
chantier.

En tout état de cause, I'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a
la réalisation des travaux afin de pouvoir respecter les délais imposés et la parfaite sécurité de I'opération.
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1.23 SECURITE

L’entreprise fera son affaire de I'ensemble des sécurités.
Elle devra prévoir les signalisations a I'intérieur comme a |’extérieur du chantier.

Il est rappelé aux entrepreneurs que leur responsabilité est pleinement engagée en cas d’intervention d’un
de leurs salariés sur un emplacement mal protégé.

Il ne sera toléré aucune carence de la part de I'entreprise sur une protection collective.

En cas de défaillance constatée au cours d’une visite de chantier, il sera fait une mise en demeure pour remise
en état des protections et I'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a risques.

Les travaux superposés sont interdits en |'absence de dispositions particuliéres le permettant.

Les zones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections lourdes
adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation).

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’une tache
d’un de ses salariés, et plus globalement pouvant provenir du chantier.

Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages, tunnels,
dispositifs d’interdiction d’acces des zones a risques.

Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre pleinement
a la réglementation, textes et lois en vigueur.

OPQIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagcade LINGENIERIE ) QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc —Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROl —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 |



Indice 0 du 12/07/2024 EPM Quiévrechain — Gymnase
Rue Aimé Césaire — 59 920 Quiévrechain

16 sur 39

1.24 COORDONNEES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

MAIITRE D'OUVRAGE

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille

123, rue Nationale BP765
59034 Lille

BUREAU D’ETUDES

S.E.C.C

43, avenue Louis Luc
Immeuble Le Libeccio
94 600 CHOISY LE ROI

BATIMENT
Gymnase

Rue Aimé Césaire,
59920 Quiévrechain

ACCES : Les entreprises sont invitées a prendre rendez-vous pour effectuer les relevés.

Renseignements administratifs :
Ger6me LEPERS
Chargé d’opérations
Département des affaires immobiliéres

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille

Courriel : gerome.lepers@justice.fr

Renseignements techniques :
SECC — M. BERTHON Loick
Tél.: 0783296334
Fix.: 0143759516
Courriel : loick.berthon@secc-france.com

Le cadre de bordereau joint au présent CCTP ou la DPGF devra étre impérativement renseigné.

Il est rappelé a I’entreprise, que toutes les quantités sont a renseigner dans les cadres de bordereaux, et
cela, sous sa responsabilité. Si les quantités figurent dans la DPGF du dossier de consultation, elles sont

données a titre indicatif et I’entreprise devra les vérifier et les modifier si elle le juge nécessaire.

Les relevés et métrés sur site doivent étre effectués dans le respect des regles de sécurité, notamment en

utilisant des équipements de protections et accés conformes et appropriés a ces interventions.

L’entreprise devra effectuer ses propres sondages, démontages, tests et évaluations qu’elle jugera

nécessaires a ses chiffrages. Les informations du CCTP étant données a titre indicatif.
Une fiche de visite est jointe au présent dossier de consultation.

Elle devra impérativement étre signée par le contact sur place et renvoyée avec I'offre des entreprises.

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagcade
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2 CADRE NORMATIF DE LOPERATION

Les documents régissant les normes et techniques générales de pose sont les suivants :

DOCUMENTS OFFICIELS ET NF DTU :

e Eurocode 0 Bases de calcul des structures

e Eurocode 1 NF EN 1991-1-1 : Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation
e Eurocode 2 Calcul des structures en béton

e Eurocode 3 Calcul des structures en acier

e Eurocode 5 Conception et calcul des structures en bois

e NFDTU32.1 Charpentes et ossatures en acier

DOCUMENTS GENERAUX :

e Code du travail

e Ensemble des fiches techniques

e Code de la construction

e |’ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier
e L’ensemble des textes législatifs et reglementaires

e NFEN12-811-133,12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de pied)
e Décret n°2004-924 du ler septembre 2004

e Arrété du 21 décembre 2004

e (Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005

e Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS

e Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application

e L’ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier.
e L’ensemble des textes législatifs et réglementaires.

Liste non-exhaustive de I'ensemble des documents et reglements officiels régissant ces activités.

OPQIBi
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3 CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la présente opération devront répondre aux prescriptions décrites dans le présent
cahier des charges. Les matériaux et les procédés de mise en ceuvre devront étre au moins équivalents ou
de qualité supérieure, a ceux prescrits dans le présent document.

En tout état de cause, les matériaux devront étre conformes aux documents qui régissent les normes et
techniques générales de pose spécifiées dans le chapitre 2 du présent document.

Les bois de sciage

Résineux en provenance du Nord, Vosges ou Jura.

lls seront de catégorie C24, suivant la norme NF EN338.

Les bois seront secs, ne dépassant pas 22% d’humidité relative.
lIs devront étre traités au minimum en classe de risque 2.

Les lamellés collés

Le lamellé collé sera conforme a la norme NF EN338 et sous marquage réglementaire Acerbois Glulam.

lIs seront de qualité minimum GL24h classe 2.

Les fixations

Les fixations seront en acier zingué, de classe 6.8 minimale (plus suivant la destination de la fixation).
Les assemblages seront constitués d’éléments métalliques et de boulons permettant la liaison mécanique
entre les différents éléments.

Elle comprend :

e La fourniture et la pose de ces éléments et organes d’assemblages nécessaires. Toutes les attaches
devront étre détaillées sur les plans de fabrication. Toutes les caractéristiques devront étre
soigneusement précisées :

- Type d'assemblages

- Qualité des boulons

- Type des soudures

- Caractéristiques des cordons
- Tolérance de montage

e Le personnel affecté a ces ouvrages devra justifier d'une qualification professionnelle adéquate.
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4 DESCRIPTION ET PRESENTATION DE L'OPERATION

A la suite d’un diagnostic sanitaire et d’'une étude structurelle de la charpente du gymnase de I'EPM de
Quiévrechain, des travaux de renforcement de la charpente sont a réaliser. Des travaux de couvertures sont

a prévoir d’urgence mais ne font pas parti de la mission.

Ce CCTP concerne les travaux liés aux désordres suivants :

Désordres Travaux
Bois du chevétre B pourris Remplacement intégral du chevétre
Entretoises flambées et fissurées dans le Dépose des entretoises
sens longitudinal Remplacement suffisamment dimensionnés
< | Sabots métalliques de fixation des Remplacement
2 | entretoises arrachés
N .
Assemblage des pannes des chevétres sur Remplacement
arbalétriers non conformes
Arbalétrier sous dimensionné Renforcement : pose de jambes de force et
d’éléments de stabilités (entretoises)
Désordres Travaux
Pannes sous dimensionnées Renforcement en sous-face par collage et
[aa] .
) vissage de 2 bandes Kerto 27 mm
C
o
N
Désordres Travaux
Assemblage des pannes sur arbalétriers Renforcement par ajout d’une équerre par
O | insuffisants assemblage de panne sur arbalétrier
(]
C . ey 7 .
S | Panneset assemblages de continuité sous Renforcement par doublage avec un madrier 75
dimensionnés * 225
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5 VUE AERIENNE DE L'OPERATION ET PLAN DE REPERAGE

La présente vue aérienne est donnée a titre indicatif et permet de localiser dans ses grandes lignes
I’opération. Elle ne peut en aucun cas servir a effectuer les métrés nécessaires au chiffrage du dossier.
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Zone A : Gymnase

Zone B : Salle de musculation

Zone C: Combles
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6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

L’entreprise se doit d’effectuer ses propres relevés, le quantitatif donné étant fourni a titre indicatif. Lors de
ses relevés, si I'entrepreneur estime devoir modifier les quantités, il le mentionnera dans son offre a I'appui
d’un plan de repérage.

6.1 TRAVAUX D’INSTALLATION DE CHANTIER

Avant tout démarrage des travaux, |'entreprise procédera a la préparation et au nettoyage du site qui
accueillera ses installations. Elle enlévera les déchets, détritus et gravois présents sur les secteurs de travaux
et zones d’interventions. Elle évacuera I'ensemble et I’enlévera en décharge appropriée.

6.1.1 ETAT DES LIEUX

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra faire établir un état des lieux contradictoire du chantier
et de ses abords avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le CSPS.

Celui-ci devra porter sur les abords extérieurs, et pour I'ensemble des locaux liés, annexes ou connexes aux
zones de travaux ou d’installation de chantier.

Le document sera communiqué au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. Un exemplaire pourra étre
annexé au premier compte-rendu.

Localisation: L’ensemble de I’opération.

6.1.2  INSTALLATIONS DE CHANTIER / BASE VIE

L’entreprise devra réaliser un plan d’installation de chantier (P.1.C.) afin de le soumettre au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’CEuvre.

Lors de sa visite d’évaluation et de relevé des travaux, elle aura pris en considération les contraintes tant en
terme géographique, que d’accés et exploitation du site.

Le périmetre sera déterminé de maniére a réserver dans I'emprise toutes les surfaces nécessaires a
I’ensemble des activités du chantier.

Cette enceinte sera délimitée par une palissade de 2 ml de hauteur, en éléments tubulaires galvanisés, avec
mailles 10 x10 cm, montés dans des plots béton et restant amovibles. Un habillage métallique peint rendra
aveugle les barrieres.

Les installations mises a disposition par le maitre d’ouvrage et destinées au personnel devront
comprendre :
e Vestiaires

e Réfectoires
e |ocaux sanitaires avec douches et lavabos

Elles devront étre suffisantes en nombre et surfaces en fonction des effectifs présents sur le chantier, et étre
compatibles avec I'activité du chantier et du type de travaux. S’il est alloué au présent lot, I'obligation de
fournir ces installations a des lots annexes, I'entrepreneur devra adapter les équipements et locaux en
fonction des effectifs globaux de I'opération.
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Zones de stockage :

Ces emplacements seront matérialisés sur le plan d’installation de chantier.

L'entreprise sera totalement responsable de sa zone ainsi que des locaux mis a disposition par le Maitre
d’Ouvrage le cas échéant.

Elle doit en assurer : le nettoyage, le balisage, la sécurité, afin d’éviter un basculement ou un effondrement,
la protection contre les intempéries, le vol et I'instabilité des matériels et protections.

La zone A du gymnase pourra servir de zone de stockage pendant la durée des travaux.

6.1.3 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L'entreprise devra mettre a disposition un ou des tableaux de chantier conformes aux réglementations en
vigueur. Pour ce faire, 'entreprise devra faire une demande de branchement et d’abonnement payant (eau
et électricité) aux installations en place.

Les branchements et replis seront a sa charge.

Localisation : L’ensemble de I'opération

6.1.4 IMOYEN D’APPROVISIONNEMENT ET D’EVACUATION

LIVRAISONS ET EVACUATIONS

Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.
L’entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de véhicules entravant
la sécurité du site.

MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a I'aide de matériels adaptés au levage,
coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé nécessaire a un approvisionnement
effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme agréé avant la mise
en service, le PV en sera annexé au P.P.S.P.S.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les acces aux batiments, sorties de secours et les
circulations, ne devront jamais étre encombrés, de quelque maniére que ce soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires de circulation,
parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des moyens adaptés pour ne pas dégrader
ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

OPQIBi

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagcade LINGENIERIE ) QUALIFIEE
43, avenue Louis Luc —Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROI - Té|. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com 00 10 1445 |



Indice 0 du 12/07/2024 EPM Quiévrechain — Gymnase 24 sur 39
Rue Aimé Césaire — 59 920 Quiévrechain

6.1.5 IMISE EN PLACE DE MOYENS DE LEVAGE ET / OU MONTE-MATERIAUX

Mise en place de moyens de levage, tours, treuils, grues ou engins de levage de toute nature, adaptés et
installés aux endroits ad 'hoc, permettant d’assurer les moyens de levage, de desserte et dépose des
matériaux pour toutes les zones de travaux de I'opération.

Les appareils mis en place et utilisés devront étre diiment vérifiés, révisés et entretenus. Ils seront
réceptionnés par un organisme agréé avant la mise en service, les Proces-Verbaux certifiant ces matériels
seront annexés au P.P.S.P.S. et transmis au Maitre d’ceuvre et au CSPS.

Localisation : toute I'opération

6.1.6 PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise devra la pose d’un panneau de chantier aux dimensions réglementaires, avec I’'ensemble des
logos et informations relatives a tous les acteurs participant a I'acte de construire de I'opération. Il sera
apposé et fixé a I'entrée, ou tout autre endroit visible du chantier et ses abords que le Maitre d’ouvrage
décidera.
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6.2 TRAVAUX DE SECURISATION

6.2.1 IMIISE EN PLACE D’ECHAFAUDAGES ROULANTS ET / OU NACELLES

Echafaudages roulants :

L’entreprise devra prévoir dans son chiffrage le montage/démontage des échafaudages roulants ou d’un
platelage permettant de travailler sur la charpente tout en étant en sécurité.

Le type d’échafaudage est au choix de I'entrepreneur mais devra respecter les normes en vigueur.

Le montage et démontage de |'échafaudage devra étre effectué par des personnes ayant la qualification
adéquate.

L’entreprise devra prévoir un moyen de levage fixé sur I’échafaudage ou la charpente permettant la mise en
ceuvre des éléments (bras articulé, treuil, etc.). L'entreprise concevra sa méthodologie en fonction des accés
disponibles et des éléments environnant la zone de travaux tout en gardant le bon fonctionnement des
équipements techniques en place.

L'échafaudage sera protégé par un filet de protection en partie haute et des plaques de répartition en pied.
L’entreprise devra fournir le plan/implantation des échafaudages, des plateformes de travail (conforme au
PPSPS et validé par CPS) avant le démarrage des travaux.

Nacelle :

Dans le cas ol I'utilisation de I’échafaudage s’avére étre ponctuellement impossible, I'entreprise devra, a ses
propres frais, avoir recours a |'utilisation d’une nacelle.

Ces installations devront permettre lintervention des intervenants sur I'ensemble des travaux des

renforcements de la charpente, tout en assurant leur sécurité la plus totale, ainsi que celle des personnes
évoluant a proximité de la zone ou des équipements présents.

Localisation : A définir par I’entreprise avec le Maitre d’Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et le CSPS avant le
démarrage des travaux.
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6.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.3.1  SECURISATION ET PROTECTION DES EQUIPEMENTS

Avant les travaux de renforcement de la charpente en bois lamellé-collé existante, |'entreprise devra
prévoir :
¢ Protection des équipements techniques,
¢ Protections des installations techniques et des ouvrages connexes et annexes.
e Dégagement des zones de travail.
e Vérification et préparation de la structure porteuse (retrait des éléments techniques non utilisés).
¢ Evacuation des matériaux.

Localisation : Ensemble de I’opération

6.3.2 PROTECTION DE SOL

Fourniture et pose d’une protection de sol et de tous les matériels sensibles a la poussiére sur I'ensemble de
la zone « travaillée ».

La protection de sol sera de type contreplaqué permettant d’éviter les salissures mais également protéger
d’éventuelles chutes d’objets. Cette protection devra évoluer en prenant en compte I'avancement des
travaux de charpente en respectant le bon fonctionnement des lieux occupés.

La protection du matériel devra empécher toute dégradation par chute d’objets ou de liquides.

Localisation : Ensemble des zones équipées de matériels au sol ne pouvant étre déplacés.

6.3.3 DEVOIEMENT DES RESEAUX

Dans le but d’effectuer les travaux de charpente, il sera nécessaire de déposer en partie les réseaux,
I’ensemble des lumiéres, suspension, cablage etc....qui sont fixés sur la charpente. Dans un méme temps, et
si cela s’avere nécessaire, la dépose des équipements et gaines techniques qui pourraient empécher de
réaliser les travaux.

Une fois les travaux terminés, et avant remise en place des équipements, gaines etc... un nettoyage complet
sera effectué.
Le présent poste comprend la repose des réseaux.

Localisation : Ensemble de I'opération
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6.3.4 ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise devra la réalisation des études EXE et de I'ensemble des plans d’ateliers. Ces plans devront étre
réalisés conformément aux regles de I'art, aux notes de calculs au éléments finis fournis, aux plans guides.
lls devront indiquer :

¢ La nomenclature et le repérage complets des éléments

¢ Les dimensions des pieces

¢ La nature et les caractéristiques des différents éléments

¢ La nature et les caractéristiques des assemblages

e Les tolérances de fabrication

* Toutes les sujétions de raccordements aux autres parties de la structure
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6.4 TRAVAUX DE REPRISE ET RENFORCEMENT

6.4.1 RENFORCEMENT DES ARBALETRIERS PAR AJOUT D’ UNE JAMBE DE FORCE (ZONE A)

L’entreprise titulaire de ce lot devra renforcer la totalité des arbalétriers par ajout d’une jambe de force en
sous face de I'arbalétrier.

L’entreprise en charge du lot devra la note de calcul et d’exécution de la jambe de force et de ses assemblages
(reprise des efforts du bracon par le voile béton nhotamment). Celle-ci devra également la justification de
I’arbalétrier aux Eurocodes 5 (ELU, ELS et Stabilité).

La prestation comprend :
- Mise en place des jambes de force :
o Bois lamellé collé (BLC) — Résineux Gl24h traitement en classe 2 — Section 160 * 160 mm
o Finition : visible parfaitement poncée + 2 couches de lasure

- Assemblage des jambes de force :
o Fixation sur le voile béton avec une ferrure métallique mécano soudée et goujons.
o Fixation sur I'arbalétrier avec 2 platines d’assemblages.

Localisation: Zone A —Tous les arbalétriers :
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6.4.2 REMPLACEMENTS DES ENTRETOISES (ZONE A)

L’entreprise titulaire de ce lot devra la fourniture et pose d’entretoises entre arbalétriers pour le blocage des
phénoménes de flambement et déversement des arbalétriers. Les deux files d’entretoises existantes devront
étre remplacées. De plus deux entretoises devront étre ajoutées (ronds bleus) : elles seront a positionnées
dans I'alignement des chevétres ; une pour chaque travée périphérique.

L'entreprise en charge du lot devra la note de calcul et d’exécution des entretoises et de leurs liens
d’assemblages.

La prestation comprend :

Travaux préparatoires :
- Le dépose des entretoises existantes (2 entre chaque arbalétrier)

Travaux de renforcement :

- La pose d’entretoises en membrure haute des arbalétriers pour bloquer le déversement de la fibre
supérieure des arbalétriers

- La pose de liens d’assemblage entre les entretoises et arbalétriers pour bloquer le déversement de
la fibre inférieure des arbalétriers

Entretoises : Bois massif (BM) — Résineux C24 traitement en classe 2 — Section 120 * 120 mm
- Finition : visible parfaitement poncée + 2 couches de lasure

Localisation: Zone A : Gymnase
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6.4.3 REMPLACEMENTS DES CHEVETRES DES LANTERNEAUX (ZONE A)

Sur le méme principe structurel, I'entreprise devra la fourniture et pose d’entretoises (pannes) entre
arbalétriers permettant la création de chevétre pour assurer le maintien des lanterneaux. Les 3 chevétres
sont a remplacer.

L'entreprise en charge du lot devra la note de calcul et d’exécution des entretoises et de leurs liens
d’assemblages.

La prestation comprend :

Travaux préparatoires :
- Le dépose des chevétres
- Le nettoyage du bac de couverture en sous-face afin de retirer toute trace de champignon

Travaux de renforcement :

- La pose d’entretoises en membrure haute des arbalétriers pour bloquer le déversement de la fibre
supérieure des arbalétriers

- La pose de liens d’assemblage entre les entretoises et arbalétriers pour bloquer le déversement de
la fibre inférieure des arbalétriers

- lafixation des lanterneaux sur les chevétres

Entretoises : Bois massif (BM) — Résineux C24 traitement en classe 2 — Section 120 * 120 mm
- Finition : visible parfaitement poncée + 2 couches de lasure
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Localisation :

Zone A : Gymnase
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6.4.4 RENFORT D’INERTIE DES PANNES EN SOUS-FACE PAR UN ELEMENT EN BOIS (ZONE B)

L’entreprise prévoira le renfort de I'ensemble des pannes de la zone B par 'augmentation de I'inertie de la

section.

L’entreprise en charge du lot devra la note de calcul et la méthodologie d’exécution de ce renforcement.

La prestation comprend :
- La fourniture et pose de 2 lames de Lamibois type Kerto S, d’épaisseur 27 mm chacune, collées et
vissées en sous-face de la panne. Aprés préparation de la sous-face de la panne, la lame de Kerto S
sera collée a la résine époxydique, par double encollage, et vissée par des vis de type SFS WT-T 8 x

200.

Les vis seront disposées a 45° vers I'appui, a 30 cm d’entraxe.

O
O
O

Préparation de la sous-face de la poutre par poncage, puis dépoussiérage

Double encollage de la prothéese et de la sous-face de la poutre a la résine époxydique ;
Mise en pression du renfort par des sangles a cliquet permettant d’exercer une pression
d’environ 1daN/cm?;

Pré-percement avec soufflage a I’air comprimé pour mise en place des vis de remaillage
décrites ci-dessous

Mise en place de vis type SFS WT-T 8 x 200 mm, tous les 300 mm, orientées a 45° par rapport
au fil du bois, en direction de I'appui ;

- Finition : visible parfaitement poncée + 2 couches de lasure

Localisation :

Zone B
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6.4.5 RENFORT D’INERTIE DES PANNES PAR UN ELEMENT EN BOIS (ZONE C)

L’entreprise prévoira le renfort des pannes de la zone C par 'augmentation de I'inertie de la section, par
moisage de madriers 75 * 225 sur les pannes existantes.

L’entreprise en charge du lot devra la note de calcul et la méthodologie d’exécution de ce renforcement.

La prestation comprend :
- La fourniture et pose de madriers en bois massif, traités classe 2, de résistance C24, 75 * 225
boulonnés sur la face des pannes existantes : boulons M12 de type 6.8, entraxe 30 cm.

- Finition : aucune

Localisation: Zone C
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6.4.6 RENFORCEMENT D’ASSEMBLAGE (ZONE C)

L’entreprise prévoira le renfort des éléments assemblages des pannes sur les arbalétriers de la zone C par la
pose d’équerres métalliques.

L’entreprise en charge du lot devra la note de calcul et la méthodologie d’exécution de ce renforcement.

La prestation comprend :

La fourniture et pose d’équerres d’assemblage : type équerre renforcée ABR (référence ABR9015 de
chez Simpson)

Localisation: ZoneC
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6.5 TRAVAUX DE NETTOYAGE

6.5.1 NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

L’entreprise aura a sa en charge le nettoyage du chantier aprés réalisation compléte de ses ouvrages, ainsi
que I'évacuation des gravats et matériels nécessaires a ses investigations. Remise en état des abords du
chantier.
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7 FICHE DE VISITE

ATTESTATION DE VISITE

Affaire

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHARPENTE LAMELLEE COLLEE
DE L’ETABLISSEMENT POUR MINEUR (EPM) DE QUIEVRECHAIN
Rue Aimé Césaire, 59920 Quiévrechain

Madame ou Monsieur : .....cccoeeveeuneen.

Fonction : ..eeevvcveivieciieeiees

Atteste que Madame ou MonsieUr ... représentant I'entreprise

........................................... a visité ce jour le chantier faisant I'objet de travaux de

Il a eu acces a tous les ouvrages dont il a fait la demande sans aucune restriction, et n’a pas fait de
remarques particuliéres.

Signature :
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