N° Noms Nom de la tache Durée Début Fin Préde
ressources Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025
Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui
1 remise PRO DCE 1jour Mer 18/09/24 Mer 18/09/24 remise FRO DCE
18/09 / 18/09
2 validation PRO DCE 2 jours Jeu 19/09/24 Ven 20/09/24 1 validatiorlPRO DCE
19/09 20/09
3 préparation AO et 3 semaines Lun 23/09/24 Ven 11/10/24 2 prépara[%n AO et lancement
lancement 23/09 11/10
4 analyse des offres 2 semaines Lun 14/10/24 Ven 25/10/24 3 analyge des offres
14/10 25/10
5 marché travaux : OS de 2 semaines Lun 28/10/24 Ven 08/11/24 4 marché tra\,ai( : OS de démarrage
démarrage 28/10 08/11
6 préparation de 3 semaines Mar Lun 02/12/24 5 préparation de chantier
chantier 12/11/24 12/11 02/12
7 |MOE DET commission 135jours  Mar 12/11/24 Jeu 29/05/25 DET commission sécurité
sécurité 12/11 p 29/05
8 |ASC APPAREIL 95 jours Mar 12/11/24 Jeu 03/04/25 - APPAREIL ELEVATEUR
ELEVATEUR 12/11 03/04
9 Phase 4 semaines Mar Lun 09/12/24 5 Phase Préparalisation des plans
Préparatoire + 12/11/24 12/11 09/12
10 Fabrication : 8 semaines Mar Jeu 13/02/25 9 Fabrication : appareil
appareil 10/12/24 10/12 13/02
11 Démontage 1semaine Ven Jeu 20/02/25 10 Démontage
14/02/25 14/02 20/02
12 Montage 3 semaines Ven Jeu 27/03/25 27 Montage Ascenseur Neuf
Ascenseur Neuf 07/03/25 07/03 27/03
13 Réglages + 1semaine Ven Jeu 03/04/25 12 Réglages + Finitions Paliéres
Finitions 28/03/25 28/03 03/04
14 |Gros Grosoeuvre N1  30jours Mar Jeu 02/01/25 Gros geuvre N1
oeuvre 12/11/24 12/11 02/01
15 préparation de 3 semaines Mar Lun 02/12/24 5 préparation de chantier
chantier 12/11/24 12/11 % 02/12
16 plan EXE GO 1semaine Mar Lun 09/12/24 15 plan EXE GO
03/12/24 03/12 09/12
17 visa GO 1semaine Mar Lun 16/12/24 16 vis;L GO
10/12/24 10/12 16/12
18 sciages facades 1 semaine Mar Jeu 02/01/25 17 sciages f cadesLt renfort structure N1
et renfort 17/12/24 7/12 02/01
19 trémie gaines 5 jours Mar Lun 09/12/24 15 trémie gaines existantes a fermer
existantes a 03/12/24 03/12 09/12
20 |Gros oeuvre Gros oeuvre RDJ 75 jours Mar 12/11/24 Jeu 06/03/25 Gros oeuvre RDJ
12/11 06/03
21 préparationde  3semaines Mar 12/11/24 Lun 02/12/24 5 préparation de chantier
chantier 12/11°% 02/12
22 plan EXE GO 2 semaines Mar 03/12/24 Lun 16/12/24 21 plan EXE GO
03/12 16/12
23 visa GO 1semaine Mar 17/12/24 Jeu 02/01/25 22 lisa GO
7/12 02/01
24 dépose chape  5jours Mar Lun 09/12/24 21 dépose chape béton RDJ
béton RDJ 03/12/24 03/12 09/12
25 sciages facades et 2 semaines Ven 03/01/25 Jeu 16/01/25 23 sciages facades et renfort structure RDJ
renfort structure 03/01 16/01
26 dallage béton sur 10 jours Ven 17/01/25 Jeu 30/01/25 25 dallage bétin sur isolant RDJ
isolant RDJ 17/01 . 30/01
27 travaux ASCRDJ 2 semaines Ven 21/02/25 Jeu 06/03/25 11 travaux ASC RDJ
21/02 = ,106/03
28 |MEN alu Menuiseries 60 jours  Mar Jeu 13/02/25 Menuiseries extérieures alu N1
extérieures alu N1 12/11/24 12/11 13/02
29 prise de cotes  1semaine Mar Lun 18/11/24 5 prise de cotes
12/11/24 12/11 V% 18/11
30 commande des 4 semaines Mar Lun 16/12/24 29 commande des alu
alu 19/11/24 19/11 16/12
31 plan des 2 semaines Mar Lun 02/12/24 29 plan des menuiseries
menuiseries 19/11/24 19/11 02/12
32 fabrication 4 semaines Mar Jeu 23/01/25 30 fabrication menuiseries
menuiseries 17/12/24 17/12 23/01
33 livraisons 1semaine Ven Jeu 30/01/25 32 livraisons menuiseriesét dépose men existantes
menuiseries et 24/01/25 24/01 = 30/01
34 pose des 2 semaines Ven Jeu 13/02/25 33 pose des menuiseries N1
menuiseries N1 31/01/25 31/01 Fummmm 13/02
35 |MENalu Menuiseries 60 jours Mar 12/11/24 Jeu 13/02/25 Menuiseries extérieures alu RDJ
extérieures alu RDJ 12/11 13/02
36 prise de cotes 1semaine Mar 12/11/24 Lun 18/11/24 5 prise de cotes
12/11 18/11
37 commande des 4 semaines Mar 19/11/24 Lun 16/12/24 36 e des alu
alu 19/11 16/12
38 plan des 2 semaines Mar 19/11/24 Lun 02/12/24 36 plar
menuiseries 19/
39 fabrication 4 semaines Mar 17/12/24 Jeu 23/01/25 37 fabrication menuiseries
menuiseries 17/12 23/01
40 livraisons 1semaine Ven 24/01/25 Jeu 30/01/25 39 livraisons menuiseries et dépose men existantes
menuiseries et 24/01 30/01
dépose men
existantes
41 pose des 2 semaines Ven Jeu 13/02/25 40 pose des menuiseries au droit des facades créées RDJ
menuiseries au 31/01/25 31/01 g 13/02
droit des
facades créées
42 pose des 2 semaines Ven 31/01/25 Jeu 13/02/25 40 pose des menuiseries courantes RDJ
menuiseries 31/01 13/02
43 |PLACO N1 Doublage Cloisons 35 jours  Ven Jeu 03/04/25 Doublage Cloisons seches N1
seches N1 14/02/25 14/02 03/04
44 doublage N1 2 semaines Ven Jeu 27/02/25 34 doublage N1 compris bandes
compris bandes 14/02/25 14/02 27/02
45 ossature 2 semaines Ven Jeu 27/02/25 34 ossature cloisons placo
cloisons placo 14/02/25 14/02 +,27/02
46 PLACO compris 4 semaines Ven Jeu 13/03/25 34 PLACO compris bandes N1
bandes N1 14/02/25 14/02 13/03
47 PLAFOND PLACO 3 semaines Ven Jeu 03/04/25 46 PLAFOND PLACO bandes N1
bandes N1 14/03/25 14/03 -, 03/04
48 |PLACORDJ] Doublage Cloisons 30 jours  Ven 31/01/25 Jeu 13/03/25 Doublage Cloisons seches RDJ
seches RDJ 31/01 13/03
49 doublage RDJ 2 semaines Ven Jeu 27/02/25 42 doublage R
14/02/25 4/02 27/02
50 ossature 2 semaines Ven Jeu 13/02/25 26 ossature cloisons placg
cloisons placo 31/01/25 31/01 ,13/02
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51 PLACO compris 4 semaines Ven 31/01/25 Jeu 27/02/25 26 PLACO compris bandes RDJ
bandes RDJ 31/01 27/02
52 PLAFOND PLACO 2 semaines Ven Jeu 13/03/25 51 PLAFOND PLACO bandes RDJ
bandes RDJ 28/02/25 -113/03
53 |ELECCVC ELECCVCFM N1  105jours Mar Jeu 17/04/25 ELEC CVC FM N1
plomberie 12/11/24 12/11 17/04
54 identification 3 semaines Mar Lun 02/12/24 5 identification des réseaux
des réseaux 12/11/24 12/11% -02/12
55 suppression des 2 semaines Mar Lun 16/12/24 54 suppression des réseaux inutiles
réseaux inutiles 03/12/24 03/12 ¥ 16/12
56 réseaux 3 mois Mar Jeu 20/03/25 55 l réseaux
17/12/24 17/12 20/03
57 terminaux 2 semaines Ven Jeu 17/04/25 75DI terminaux
04/04/25 04/04,, 17/04
58 |ELEC CVC ELECCVCFMRDJ  95jours  Mar 12/11/24 Jeu 03/04/25 ELEC CVC EM RDJ
plomberie 12/11 03/04
59 identification 3semaines Mar 12/11/24 Lun 02/12/24 5 identiﬁzaﬁon des réseaux
des réseaux 12/11 - 02/12
60 suppression des 2 semaines Mar 03/12/24 Lun 16/12/24 59 suppression des réseaux inutiles
réseaux inutiles 03/12 T 16/12
61 réseaux 3 mois Mar 17/12/24 Jeu 20/03/25 60 l réseaux
17/12 20/03
62 terminaux 3 semaines \Ven Jeu 03/04/25 77DI terminaux
14/03/25 14/0 03/04
63 |MENUISERIE  Menuiserie 105 jours Mar Jeu 08/05/25 Menuiserie intérieure Bois|N1
intérieure Bois N1 03/12/24 08/05
64 commandes des 6 semaines Mar Jeu 23/01/25 6 commandes des menuiseries portes CF
menuiseries 03/12/24 03/12 % 23/01
65 facades de 2 semaines Ven Jeu 13/03/25 45 facades de gaines N1
gaines N1 28/02/25 28/02 % 13/03
66 plinthes N1 1semaine Ven Jeu 20/03/25 46 plinthes N1
14/03/25 14/03 Yo 20/03
67 pose des portes 2 semaines Ven Jeu 08/05/25 88FF pose des portes N1
N1 25/04/25 25/04 ¢ 08/05
68 |MENUISERIE Menuiserie 90 jOUI'S Mar 03/12/24 Jeu 17/04/25 Menuiserie intérieure Bois RDJ
intérieure Bois RDJ 17/04
69 commandes des 6 semaines Mar 03/12/24 Jeu 23/01/25 6 commandes des menuiseries portes CF
menuiseries 03/12 T 23/01
portes CF
70 portes et 3 semaines \Ven Jeu 06/03/25 50 portes et impostes vitrées sur consultation
impostes vitrées 14/02/25 14/02 06/03
sur consultation
71 facades de gaines 2 semaines Ven 14/02/25 Jeu 27/02/25 50 facades de gaines N1
N1 14/02 27/02
72 plinthes RDJ 1semaine Ven 28/02/25 Jeu 06/03/25 51 plinthes RDJ
28/02 T 06/03
73 pose des portes 2 semaines Ven 04/04/25 Jeu 17/04/25 92FF pose des portes RDJ
RDJ 04/04 ¢17/04
74 |PLAFONDS PLAFONDS 10jours Ven Jeu 17/04/25 PLAFONDS SUSPENDUS N1
SUSPENDUS  SUSPENDUS N1 04/04/25 04/04 17/04
75 plafonds 2 semaines Ven Jeu 17/04/25 47 plafonds suspendus N1
suspendus N1 04/04/25 04/04 . - 17/04
76 |PLAFONDS PLAFONDS 10 jours Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25 PLAFONDS SUSPENDUS RDJ
SUSPENDUS SUSPENDUS RDJ 14/03 27/03
77 Plafonds 2 semaines Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25 52 Plafonds suspendus RDJ
suspendus RDJ 14/03_, . 27/03
78 |PEINTURE PEINTURE N1 25jours  Ven Jeu 17/04/25 PEINTURE N1
14/03/25 14/03 17/04
79 prépa peinture 3 semaines Ven Jeu 03/04/25 46 prépa peinture intérieure N1
intérieure N1 14/03/25 14/03 03/04
80 peinture 2 semaines Ven Jeu 17/04/25 79 peinture intélieure finitions N1
intérieure 04/04/25 04/04 17/04
81 PEINTURE PEINTURE RDJ 25jours  Ven 28/02/25 Jeu 03/04/25 PEINTURE RDJ
28/02 03/04
82 prépa peinture 3 semaines Ven 28/02/25 Jeu 20/03/25 51
intérieure RDJ
83 peinture 2 semaines Ven 21/03/25 Jeu 03/04/25 82 s RDJ
intérieure
84 PEINTURE  PEINTURE 10jours  Ven Jeu 17/04/25 IEURE
EXTERIEURE 04/04/25 17/04
85 peinture 2 semaines Ven Jeu 17/04/25 83 rieure
extérieure 04/04/25 17/04
86 |SOLS SOLS SOUPLESN1 110jours Mar Jeu 15/05/25 SOLS SOUPLES N1
SOUPLES 03/12/24 03/12 15/05
87 commandes sols 6 semaines Mar Jeu 23/01/25 6 commandes sols souples N1
souples N1 03/12/24 03/12 ¥ 23/01
88 ragréage et pose 3 semaines Ven Jeu 08/05/25 75 ragréage et pose sols N1
sols N1 18/04/25 18/04 8/05
89 finitions sols 1semaine Ven Jeu 15/05/25 88 finitions sols souples N1
souples N1 09/05/25 09/05 Ty 15/05
90 |SOLS SOLS SOUPLES RDJ 95 jours Mar 03/12/24 Jeu 24/04/25 SOLS SOUPLES RDJ
SOUPLES 03/12 24/04
91 commandes sols 6 semaines Mar 03/12/24 Jeu 23/01/25 6 commandes sols souples RDJ
souples RDJ 03/12 23/01
92 ragréage et pose 3semaines Ven 28/03/25 Jeu 17/04/25 77 ragréage et pose sols RDJ
sols RDJ 28/03 17/04
93 finitions sols 1semaine Ven Jeu 24/04/25 92 finitions so@ souples RDJ
souples RDJ 18/04/25 18/04 24/04
94 |ESSAIS SSI autocontroles ENT 10 jours  Ven Jeu 22/05/25 autocontroles ENT et ESSAIS SSI N1
N1 et ESSAIS SSI N1 09/05/25 09/05 22/05
95 autocontréles 1 semaine Ven Jeu 15/05/25 88 autocontroles ENT N1
ENT N1 09/05/25 9/05 15/05
96 essais SSI N1 1semaine Ven Jeu 22/05/25 95 essaiiSSl N1
16/05/25 16/05 . 22/05
97 |ESSAIS SSI autocontroles ENT 10 jours Ven 25/04/25 Jeu 08/05/25 autocontroles ENT et ESSAIS SSI RDJ
RDJ et ESSAIS SSI RDJ 25/04 08/05
98 autocontr6les 1 semaine Ven Jeu 01/05/25 93 autocontrdles ENT RDJ
ENT RDJ 25/04/25 25/04 01/05
99 essais SSI RDJ 1semaine Ven 02/05/25 Jeu 08/05/25 98 essais/SSI RDJ
02/05 08/05
100 |CS CS RECEPTION 5 jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25 CS RECEPTION TRAVAUX
RECEPTION TRAVAUX 23/05 p 29/05
101 CSreceptiondes 1semaine Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25 96 CS reception des travaux
travaux 23/05 29/05
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