REAMENAGEMENT DU R+2 AU CDFIP D'AVRANCHES (50) - PLANNING PREVISIONNEL

Pré(Début Fin Durée Nom de la tache
[Tri 4, 2024 [Tri 1, 2025 [Tri 2, 2025 [Tri 3, 2025 [ Tri 4, 2025
Sep ‘ Oct Nov Déc ‘ Jan Fév Mar ‘ Avr Mai Jui ‘ Jul Aol Sep ‘ Oct
Lun Ven 45 jours CONSULTATION DES ENTREPRISES CONSULTATION DES ENTREPRISES
02/09/24 01/11/24 v
Lun Ven 25 jours Consultation des entreprises
02/09/24 04/10/24 onsultation des entreprises
2 Lun Ven 10 jours ACT / RAO
07/10/24 18/10/24 CT/RAO
3 Lun Jeu 9 jours Validation MOA
21/10/24 31/10/24 Validation MOA
4 Ven Ven 1 jour Etablissement des ordres de service
01/11/24 01/11/24 bl nent des ordres de service
Lun Ven 125 jours TRAVAUX - Phase 1 TRAVAUX - Phase 1
04/11/24 25/04/25 v
5 Lun Lun 1 jour Dépot Plan de retrait Dépét Plan de retrait
04/11/24 04/11/24 ]
5 Lun Ven 20 jours Préparations et installations de chantier Préparations et installations de chantier + raccordement base vie
04/11/24 29/11/24 + raccordement base vie %
Lun Ven 10 jours Consignation / curage lots techniques Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)
11/11/24 22/11/24 (PL-CVC et Electricité)
9 Lun Ven 20 jours Désamiantage des rvt de sol + colle Désamiant%ge des rvt de sol + colle PHASE 1
25/11/24 20/12/24 PHASE 1
Lun Ven 5 jours Curage des locaux aprés désamiantage
06/01/25 10/01/25 Curage des locaux aprés désamiantage
11 Lun Ven 25 jours Travaux de doublages et cloisons de
13/01/25 14/02/25 distribution |l - Travaux de doublages et cloisons de distribution
11 Lun Ven 50 jours Réseaux et équipements techniques
13/01/25 21/03/25 (CVC et Electricité) Ré et équip techniques (CVC et Electricité)
12 Lun Ven 20 jours Faux plafonds 1
17/02/25 14/03/25 Ve  Faux plafonds
12 Lun Ven 30 jours Bandes et Mise en peinture
17/02/25 28/03/25 T | Bandes et Mise en peinture
14 Lun Ven 15 jours Revetements de sol et carrelage
17/03/25 04/04/25 Y  Revetements de sol et carrelage
16 Lun Ven 15 jours Cloisons modulaires Cl‘nisons modulaires
07/04/25 25/04/25 |
16 Lun Ven 10 jours Installation des perches électriques et
07/04/25 18/04/25 équipements PL-CVC Y - Installation des perches électriques et équipements PL-CVC
18 Lun Mar 2 jours nettoyage L
21/04/25 22/04/25 nettoyage
Mer Jeu 102 jours TRAVAUX - Phase 2 TRAVAUX - Phase 2
23/04/25 11/09/25
19 Mer Mar 10 jours Préparations et installations de chantier Préparations et installations de| chantier et déménagement des agents
23/04/25 06/05/25 et déménagement des agents
21 Mer Mar 5 jours Consignation / curage lots techniques Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)
07/05/25 13/05/25 (PL-CVC et Electricité)
22 Mer Mar 15 jours Désamiantage des rvt de sol + colle Désamiantage des rvt de sol + colle Phase 2 + palier
14/05/25 03/06/25 Phase 2 + palier
23 Mer Mar 10 jours Curage des locaux aprés désamiantage
04/06/25 17/06/25 Cmmmmmng - Curage des locaux aprés désamiantage
24 Mer Mar 15 jours Travaux de doublages
18/06/25 08/07/25 Nl - Travaux de doublages
24 Mer Mar 25 jours Réseaux et équipements techniques
18/06/25 22/07/25 (CVC et Electricité) Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)
25 Mer Mar 10 jours Faux plafonds i
09/07/25 22/07/25 I - Faux plafonds
25 Mer Mar 15 jours Bandes et Mise en peinture
09/07/25 29/07/25 | aaaaamml Bandes et Mise en peinture
27 Mer Mar 10 jours Revetements de sol
23/07/25 05/08/25 Il  Revetements de sol
Lun Ven 5 jours Cloisons mobile Cloisons mobile
01/09/25 05/09/25 (=]
Lun Ven 5 jours Installation des perches électriques et
01/09/25 05/09/25 équipements PL-CVC [l - Installation des perches électriques et équi
31 Lun Mar 2 jours nettoyage L
08/09/25 09/09/25 - nettoyage
32 Mer Mer 1 jour OPR 1
10/09/25 10/09/25 [1}s
33 Jeu Jeu 1 jour Réception i
11/09/25 11/09/25 l
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