PLANNING (hors intempéries)
AMENAGEMENT D'UN ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT DE THIONVILLE YUTZ

JANVIER FEVRIER MARS | AVRIL MAI
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NOTIFICATION MARCHE

PHASE PREPARATION

DEMOLITION - PLATRERIE

dépose faux plafond + huisseries

démolition cloison + dépose faience

ouverture dans mur banché

cloisons 98/48 - contre-cloison

plafond démontable

finition

dépose de '

travaux préparatoires

pose des appareillages

essai de fonctionnement

CHAUF. - VENTIL. - PLOMB.

dépose de ['installation

travaux préparatoires

pose des appareillages

essai de fonctionnement

mise en fabrication

pose des portes|

pose des plinthes

Opérations Préalables de Réception

révision des ouvrants

REVETEMENTS SOLS

travaux préparatoires

primaire d'accrochage

ragréage

pose revétement sol souple

pose tapis de propreté

PEINTURE INTERIEURE

travaux préparatoires murs

peinture mur

travaux préparatoires plafond

peinture plafond

vemis sur boiseries|

maitre d'ouvrage maitre d'ceuvre entreprise

: EKOS
DE LORRAINE =) LoGIS

Impasse Alfred KASTLER 41 avenue de Guise
57970 - YUTZ 57100 - THIONVILLE




