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2.3 PLANNING DES TRAVAUX



PREPARATIONS:

Location et installations de chantier (barrières, signalisations...)

PAYSAGE:

Abattage arbres proche de la forge

Abattage arbres alentours de la forge

Evacuation des végétaux
TERRASSEMENT:

Sciage des racines des arbres coupés sur zones de fondations
Repro�lage du terrain en extrémité Est

Repro�lage talu au pied de la forge Sud

Mise en décharge et récupération / stockage du bois

FONDATIONS:

Implantation et piquetage

Fouilles 

Surveillance archéologique lié aux fouilles 

Pieux (forge + coulage) 

Mise en place co�rage 

Armature préfabriqué acier

Coulage fondation par livraison béton 

Séchage

CHARPENTES:

Étude d'EXE

Validation étude d'EXE

Commande des matériaux

Usinage et montage en atelier

Livraison et stockage charpente sur site

Montage charpentes sur site 

Pose couverture 

TOUTES LES ENTREPRISES:

Nettoyage et retrait désinstallation chantier / remise en état du lieu

OPR + levée des réserves

002 : Lot Charpente Bois 
- Couverture - Serrurerie

S25 S26 S27 S28 S29S20 S21 S22 S23 S24S15 S16 S17 S18 S19

PLANNING DE CHANTIER 2025
CRÉATION D’UNE COUVERTURE PÉRENNE DES VESTIGES DE LA FORGE SUR LE SITE DE LA CARRIÈRE 
DE L’ANCIEN CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWlLLER-STRUTHOF

OS de démarrage de la période de préparation de chantier

Période de préparation de chantier

OS de démarrage de travaux

Étude géo-technique G3

Prescriptions générales

001 : Lot VRD - 
Fondations

JUIN JUILLET

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

003 : Lot 1 & 2

AOUT

S30 S31 S32 S33 S34

1

Jalons

   2.3 PLANNING DE OPÉRATIONNEL DE CHANTIER

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 2

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 1 - ABATTAGE DES ARBRES

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 3

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 2 - MISE EN PLACE DU CHANTIER

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 4

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 3 - FONDATIONS

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 5

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 4 - MISE EN PLACE DES POTEAUX

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 6

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 5 - MONTAGE CHARPENTE

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 7

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 6 - MONTAGE CONTREVENTEMENT

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 8

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris



   2.3 CINÉMATIQUE DE CHANTIER 7 - POSE COUVERTURE

phase numéro folio indicemodifié le échelledate

- 1 /. .- - -- -- -DCE
maîtrise d’ouvrage acmh mandataire

ONCVG      Hôtel National des Invalides        
129, rue de Grenelle  75700 Paris Cedex 07

PIERRE DUFOUR ACMH
13, rue des Chenebières   63200 Prompsat 0 0 2 9

Ancien camp de Natzweiler - Struthof   /    Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

format
A3 . . 429071

bet structure

BOLLINGER & GROHMANN
15 rue Eugène Varlin  75010 Paris


