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CREATION D’UNE COUVERTURE PERENNE DES VESTIGES DE LAFORGE SUR LE SITE DE LA
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2.3 PLANNING DES TRAVAUX

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES
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PLANNING DE CHANTIER 2025

CREATION D'UNE COUVERTURE PERENNE DES VESTIGES DE LA FORGE SUR LE SITE DE LA CARRIERE
DE L'ANCIEN CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWILLER-STRUTHOF

OS de démarrage de la période de préparation de chantier
Période de préparation de chantier
OS de démarrage de travaux
Etude géo-technique G3
PREPARATIONS:
Prescriptions générales Location et installations de chantier (barriéres, signalisations...)

PAYSAGE:

Abattage arbres proche de la forge

Abattage arbres alentours de la forge

Evacuation des végétaux

TERRASSEMENT:

Sciage des racines des arbres coupés sur zones de fondations
Reprofilage du terrain en extrémité Est

Reprofilage talu au pied de la forge Sud

Mise en décharge et récupération / stockage du bois
FONDATIONS:

Implantation et piquetage

001 : Lot VRD -
Fondations

Fouilles

Surveillance archéologique lié aux fouilles
Pieux (forge + coulage)

Mise en place coffrage

Armature préfabriqué acier

Coulage fondation par livraison béton
Séchage

CHARPENTES:
Etude d'EXE
Validation étude d'EXE
002 : Lot Charpente Bois Commande des matériaux
- Couverture - Serrurerie Usinage et montage en atelier
Livraison et stockage charpente sur site
Montage charpentes sur site
Pose couverture
TOUTES LES ENTREPRISES:
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003:Lot1&2 Nettoyage et retrait désinstallation chantier / remise en état du lieu III
OPR + levée des réserves “Il“ll“ll
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Ancien camp de Natzweiler - Struthof / Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge PLANNING DE OPERATIONNEL DE CHANTIER
ONCVG  Hotel National des Invalides PIERRE DUFOUR ACMH BOLLINGER & GROHMANN A3 DCE 1 ‘ 7 I 0 ‘ 9 I 2 ‘ 4 _ . . . _ 1 /‘ 0 ‘ 0 ‘ 2 ‘ 2 _

129, rue de Grenelle 75700 Paris Cedex 07 13, rue des Chenebiéres 63200 Prompsat | 15 rue Eugéne Varlin 75010 Paris

maitrise d’ouvrage acmh mandataire bet structure

format

phase

date

modifié le

échelle

numeéro folio

indice




RS

W

i

il

%ﬁ. B
R

?';f-‘i-,-
SIS

g
A\

£

i

Ancien camp de Natzweiler - Struthof / Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

2.3 CINEMATIQUE DE CHANTIER 1 - ABATTAGE DES ARBRES
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2.3 CINEMATIQUE DE CHANTIER 2 - MISE EN PLACE DU CHANTIER
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Ancien camp de Natzweiler - Struthof / Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge 2.3 CINEMATIQUE DE CHANTIER 3 - FONDATIONS
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Ancien camp de Natzweiler - Struthof / Création d’une couverture pérenne des vestiges de la forge

2.3 CINEMATIQUE DE CHANTIER 4 - MISE EN PLACE DES POTEAUX
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