
Missions

Notification

Délai de notification 3 mois

Ordre de service

de démarrage des travux

Préparation  de chantier

Dépose / Adaptations

Travaux Neufs

Essai et mise en Service

AOR / Réception

Planning Prévisionnel DCE

Travaux de remplacement du mode de chauffage au sein de la DDETSPP _ Préfecture des DEUX SEVRES (79)

le 17 octobre 2024

Mois 3 - Juin 2025 Mois 4 - Juillet 2025Mois 0 - Décembre 2024 Mois 1 - Avril 2025 Mois 2 - Mai 2025

SAS ITES - Hôtel d’entreprises –ZA Beausoleil - 86190 VOUILLE

Tél : 05.49.42.15.67        email : contact@bet-ites.fr

Travaux
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