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Ministere de la iUStice Délais : 25 semaines, compris période de préparation, congés payés, jours fériés et hors intempéries

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation Les entreprises devront prévoir leurs interventions suivant les besoins du chantier durant le mois d'Ao(t.
BRESSUIRE (79) Période de préparation : 8 semaines

Démarrage des travaux : selon Ordre de Service
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX - DCE Etabli le : 7 octobre 2024

Livraison le : selon Ordre de Service
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