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Ministère de la Justice

Relocalisation des Services de l'Antenne du 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de 

Bressuire
124 boulevard de Poitiers

79300 BRESSUIRE

   CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

35 Avenue du Plateau des Glières
BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9

Courriel : contact@amassocies.com

2 Quai Sainte Croix
33000 BORDEAUX

Tél : 05.49.380.382
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MOXBIM

MOXBIM
21 Rue Claude Berthollet – Pôle République 3
86000 POITIERS
Tél : 05.49.98.37.78 - Tél : 07 69 53 78 74 
E-mail : MOE@moxbim.com

12 Boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 46 24 01
Courriel : contact@gantha.com 



Ministère de la justice Délais : 25 semaines, compris période de préparation, congés payés, jours fériés et hors intempéries

Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation Les entreprises devront prévoir leurs interventions suivant les besoins du chantier durant le mois d'Août.

BRESSUIRE (79) Période de préparation : 8 semaines

Démarrage des travaux : selon Ordre de Service

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX - DCE Etabli le :

Livraison le : selon Ordre de Service

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

PHASES

7 octobre 2024

2015 16 17 18 2513 21 293

PERIODE DE PREPARATION

9 10 11 12

02. GROS OEUVRE- VOIRIES RESEAUX DIVERS - CLÔTURES

1 7 84 5 62

01. DÉCONSTRUCTION « SÉLECTIVE » - DÉMOLITIONS

14 27 282622 23 2419 30

07. PLOMBERIE - SANITAIRES

09. ELECTRICITÉ

03. MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE

04. PLÂTRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

05. CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

06. PEINTURE - NETTOYAGE

08. CHAUFFAGE - VENTILATION
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