2024.09 - Ecole de Chimie - Montpellier - CROUS

E
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Libertd
+ Egalits
Fravernité
architectes
Ne Mode  |Nom de la tache Durée Début Fin | Octobre 2024  Novembre 2024  Décembre 2024 Janvier 2025 | Février 2025  Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 | Juin 2025 Juillet 2025 | Aot 2025 | Septembre 2025 Octobre 2025
O 1acre 13 | 18 | 23 | 28 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 02 | o7 | 12 | 1z | 22 | 27 | 02 | oz | 12 | a7 | 22 | 27| o1 | 06 | 11| 16 | 21 | 2 | 31 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | o2 | o7 | 12 | 17 | 22 | 27 | o1 | o6 | 11 | 16 | 21 | 26 | o1 | o6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | o5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | o5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 20 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 03 | o8
L - ECOLE DE CHIMIE - MONTPELLIER - 238 jrs Lun Jeu ECOLE DE CHIMIE - MONTPELLIER - CROUS
CROUS -V5 07/10/24 18/09/25 < >
2 = Ordre de service démarrage CURAGE - 1jr Lun Lun
DESAMIANTAGE 07/10/24 07/10/24 07/10 ¢ Ordre de service démarrage CURAGE - DESAMIANTAGE
3 == 02 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE 70 jrs Mar Ven 02 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE
08/10/24 17/01/25 08/10 w 17/01
5 = 05 - GROS (EUVRE 106 jrs Lun Ven 05 - GROS CEUVRE
02/12/24 02/05/25 02/12 @ » 02/05
93 = 06 - ETANCHEITES 42 jrs Lun Jeu 06 - ETANCHEITES
23/12/24 20/02/25 23/12 ¢ » 20/02
109 = 08 - MENUISERIES EXTERIEURES 25 jrs Ven Jeu 08 - MENUISERIES EXTERIEURES
24/01/25 27/02/25 24/0 e ————— 2] /02
160 == 09 - DOUBLAGES — CLOISONS — FAUX-PLAFONDS 103 jrs Ven Mar 09 - DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS
03/01/25 03/06/25 03/07 e —————— ey 03 /06
161 = Doublage 43,5 jrs Ven Mer
03/01/25 05/03/25 A\, v
Doublage
191 " Cloisons 82jrs Mar Mar
28/01/25 27/05/25 V v
Cloisons
239 " Faux Plafonds 67 jrs Lun Mar
24/02/25 03/06/25 V v
Faux Plafonds
213 - 10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - 169 jrs Mar Mer 10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE
CLIMATISATION - PLOMBERIE 03/12/24 06/08/25 03/12 e e e e e e e e e e e e ———— ) 06/08
354 == 11 - ELECTRICITE — COURANT FORT — COURANT 135 jrs Mar Mer 11 - ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
FAIBLE 28/01/25 13/08/25 28/01 @ w 13/08
434 == 12 - REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCES 67 jrs Mar Jeu 12 - REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCES
18/03/25 26/06/25 18/03 @ @ 26/06
470 = 13 - MENUISERIES INTERIEURES 65 jrs Jeu Jeu 13 - MENUISERIES INTERIEURES
27/03/25 03/07/25 27/03 @ w 03/07
515 = 14 - PEINTURES 104,5 jrs Jeu Ven 14 - PEINTURES
27/03/25 29/08/25 2 7 [ 03 e ——— 29 /08
594 == 15 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 35jrs Mar Ven 15 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
18/03/25 09/05/25 18/03 pe——————————————————————y 09 /05
601 == 17 - AMENAGEMENTS MOBILIERS 16 jrs Jeu Ven 17 - AMENAGEMENTS MOBILIERS
31/07/25 22/08/25 31/07 ¢ w 22/08
622 = 18 -REVETEMENTS DE FACADES 80 jrs Jeu Mer 18 -REVETEMENTS DE FACADES
06/03/25 02/07/25 06/03 @ w 02/07
655 = 19 - SERRURERIES 106 jrs Mer Mer 19 - SERRURERIES
22/01/25 25/06/25 22/01 @ » 25/06
672 == 20 - ASCENSEURS — ELEVATEURS 99 jrs Lun Jeu 20 - ASCENSEURS - ELEVATEURS
17/02/25 10/07/25 17 0 e ——— | 0/07
675 == 21 - PHOTOVOLTAIQUE 40 jrs Mer Mar 21 - PHOTOVOLTAIQUE
15/01/25 11/03/25 15/071 pre——————————————————y 11/03
680 == 22 - PROJECTIONS ISOLANTES 34 jrs Lun Ven 22 - PROJECTIONS ISOLANTES
24/02/25 11/04/25 24/02 ¢ » 11/04
693 = 23 - PORTAILS - CONTROLES D'ACCES 89 jrs Mar Mar 23 - PORTAILS - CONTROLES D'ACCES
15/04/25 26/08/25 15/04 ¢ @ 26/08
704 = 243226 -VRD 35rs Jeu Ven 24 a26 - VRD
03/07/25 22/08/25 03/ 0 e —— 22 /08
708 == 27 - ESPACES VERTS 15 jrs Ven Ven 27 - ESPACES VERTS
01/08/25 22/08/25 01/08 pr——————————————— 22/08
711 == 28 - CLOTURES 10 jrs Ven Ven 28 - CLOTURES
08/08/25  22/08/25 08/08 w v 22/08
714 = LIVRAISON 53 jrs Ven Jeu LIVRAISON
04/07/25 18/09/25 04/07 @ v 18/09
733 " PV de réception 1jr Lun Lun
01/09/25 01/09/25 PV de réception ¢ 01/09
Projet : 2024.09 - Planning DCE| Tache Jalon L 2 Récapitulatif du projet I I Jalon inactif Tache manuelle I Report récapitulatif manuel s Début uniquement C Taches externes Echéance A 4 Progression manuelle
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