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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)
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CRR ARCHITECTURE / CEI
N® Nom de la tache Durée
1
T 0S Démarrage travaux 0 jour
[ 3] Préparation de chantier 40 jours
[ 4|
[ 5| LOT N°01 - GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER 305
jours
| 6 | Création des accés et de |'aire de chantier, travaux préparatoires 15 jours
[ 7] Installation de chantier 5 jours
[ 8| Sondages destructifs 5 jours
| o | Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveaux 1&2 60 jours
[ 10 ] Murs de souténement NO et voiles+escaliers patios - Niveaux 1&2 60 jours
[ 1] Verticaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 25 jours
[ 12 ] Dallages intérieurs - Niveau 1 10 jours
| 13| Horizontaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 25 jours
[ 14| Murs de souténement SO et NE - Niveaux 0 80 jours
[ 15 ] Verticaux Ailes 5, 6 et 7 -, Niveau 2 35 jours
| 16 | Horizontaux Ailes 5, 6 et 7 - Niveau 2 35 jours
| 7] Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveau 0 30 jours
[ 18 | Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 60 jours
[ 19 ] Dallages intérieurs - Niveau 0 30 jours
[ 20 | Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 0 60 jours
[21 | Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 1 50 jours
[ 22 | Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 1 50 jours
[ 23| Verticaux Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 50 jours
[ 24 | Horizontaux Ailes1, 2, 3, 4, et volume central - Niveau 2 50 jours
| 25 | Verticaux volume central - Niveau 3 40 jours
| 26 | Horizontaux volume central - Niveau 3 40 jours
[ 27 | Dépassement pour ouvrages annexes 20 jours
| 28 | Parachévement, finitions 60 jours
29
| 30 | LOT N° 02 - TERRASSEMENTS GENERAUX- VRD 375
jours
[ 31] Installation de chantier propres aux travaux de terrassements-VRD 5 jours
[ 32 ] Travaux préparatoires 15 jours
[ 3] Aménagement extérieurs : Voies d'accés au site et réseaux 30 jours
[ 34 | Terrassements en pleine masse 50 jours
[ 35| Réalisation des plateformes batiments 50 jours
[ 36 | Murs poids en gabions 50 jours
| 37| Remblaiements contigis 60 jours
[ 38 | Réalisation des plateformes voiries 40 jours
39 Réseaux enterrés EU-EV, EP, ELEC HT CFO CFA 120
jours
[ 20 | Rétention EP avec régulation de débit 20 jours
[[a1 ] Murets, bordures, caniveaux, escaliers, dallages et travaux divers 40 jours
[ 22| Mise en oeuvre de la terre végétale issue du site 20 jours
[ 23] Dallages extérieurs en béton désactivé 20 jours
[44 | Enrobés 10 jours
[a5 |
| 46 | LOT N°03 - TRAITEMENTS DES EXTERIEURS - ESPACES VERTS 65 jours
| 47 [Z  Plantations d'arbres et arbustes 30 jours
| 48 | Revétements des espaces extérieurs 30 jours
Etabli le 18 juillet 2024 par T.GIRARDET
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)
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CRR ARCHITECTURE / CEI
N® Nom de la tache Durée
49 Travaux divers, mobiliers extérieurs 20 jours
50
51 LOT N°04 - ETANCHEITE - BARDAGE MINERAL ET METALLIQUE 245
jours
52 Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 5, 6, et 7 30 jours
53 Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 1, 2, 3, 4, et 40 jours
volume central
54 Complexes d'étanchéité Ailes 5, 6, 7 20 jours
55 Complexes d'étanchéité Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central 60 jours
56 Bardages rapportés Ailes 5, 6, 7 40 jours
57 Bardages rapportés Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central 80 jours
58
59 LOT N°05 - FACADES ITE 170
jours
60 Complexe ITE Ailes 5, 6, et 7 40 jours
61 Complexe ITE Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central 60 jours
62
63 LOT N°06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATION 273
jours
64 Contrdle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 5, 6, 7 5 jours
65 Mise en fabrication des menuiseries Ailes 5, 6, 7 30 jours
66 Pose des ensembles sur Ailes 5, 6, 7 20 jours
67 Contrdle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 1, 2, 3, 4, et 20 jours
volume central
68 Mise en fabrication des menuiseries Ailes 1, 2, 3, 4, et volume 40 jours
central
69 Pose des ensembles sur Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central 40 jours
70 Pose des portes coulissantes automatiques 10 jours
7
72 LOT N°07 - METALLERIE - SERRURERIE 172
jours
73 Pose des blocs-portes métalliques techniques 20 jours
74 Garde-corps et mains courantes cage escalier centrale 10 jours
75 Locaux techniques en toiture terrasse batiment central et pare vue 30 jours
: Structures, couvertures, bardages et remplissages
76 Garde-corps métalliques extérieurs a remplissages toles perforées, 50 jours
a lisses ou a barreaudage et mains courantes métalliques
extérieures
77 Escaliers extérieurs accés pompier (2 ens) 10 jours
78 Local vélos : Structure, couverture et remplissage (1 ens) 10 jours
79 Auvent pergola sur passage coté Maison des famille (1 ens) 10 jours
80 Auvents avec couverture métallique sur entrées (2 ens) 10 jours
81 Auvents avec couverture vitrée sur entrées (2 ens) 10 jours
82
83 LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS - 240
SIGNALETIQUE jours
84 Livraison cadres de blocs-portes Ailes 5, 6, 7 10 jours
85 Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 5, 6, 7 10 jours
86 Chéssis vitrés intérieurs Ailes 5, 6, 7 10 jours
87 Plinthes bois / Couvres JD Ailes 5, 6, 7 20 jours
88 Facades de gaines techniques Ailes 5, 6, 7 30 jours
89 Agencements, meubles Ailes 5, 6, 7 20 jours
920 Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes 30 jours
pare-choc Ailes 5, 6, 7
91 Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes 20 jours
Ailes 5, 6,7
92 Livraison cadres de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 20 jours
93 Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 1, 2, 3, 4 et 10 jours
volume central
94 Chéssis vitrés intérieurs Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 20 jours
95 Plinthes bois / Couvres JD Ailes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 40 jours
96 Fagades de gaines techniques Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours
Etabli le 18 juillet 2024 par T.GIRARDET
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CRR ARCHITECTURE / CEI

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)

N° Nom de la tache Durée  Début Fin I [ Aot 2025 Septembre 2025 | 6 [ 26 2 [Juillet 2026 [cat 2
4 1/0728/074/0€11/0€18/025/08)1/098/051 5/092/029/096/1 1/0818/025/091/06)8/0: 0713/020/0%7/0D3/08]
97 Agencements, meubles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Lun 13/04/26 Jeu 09/07/26 ubles Ail ume central
9/07
98 Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26 actericil P hpc Ajles 1, 2,13, 4
pare-choc Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central /05 9/07
99 Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26 pose d cs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et vol
Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central /05 9/07
100 Pose signalétique intérieure 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26 Posj
/05 9/07
101 Plafonds décoratifs acoustiques en tasseaux bois 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26 en boi:
/05 9/07
102 Organigramme 40 jours Lun 13/04/26 Jeu 11/06/26 I
103 Pose signalétique extérieure 10 jours Ven 29/05/26 Jeu 11/06/26 Pose si ure Il
29/0f
[ 104 | I
105 LOT N°09 - CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES 265 Mer Jeu 27/08/26 I
jours  02/07/25
106 Cloisons séparatives et de distribution Ailes 5, 6, 7 60 jours Mer 02/07/25 Mer 08/10/25
107 Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 5, 6, 20 jours Jeu 09/10/25 Mer 05/11/25
7
108 Enduits garnissant a 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 20 jours Jeu 09/10/25 Mer 05/11/25 [
56,7
109 Complexes de peintures Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 06/11/25 Jeu 12/02/26
110 Cloisons séparatives et de distribution Ailes 1, 2, 3, 4, et volume 120 Mer 19/11/25 Mar 26/05/26
central jours
1 Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 1, 2, 40 jours Mer 17/12/25 Mar 24/02/26
3, 4, et volume central
112 Enduits garnissant a 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 80 jours Jeu 22/01/26 Mar 19/05/26 't vglum|
1,2, 3, 4, et volume central 19/05
113 Complexes de peintures Ailes 1, 2, 3, 4, et volume central 100 Ven 13/02/26 Jeu 09/07/26 4, et vol
jours 9/077
114 Nettoyage général préalable a la Réception 30 jours Mer 13/05/26 Jeu 25/06/26 gén é i
/05 5/06
115 Nettoyage général des locaux préalable a la mise en service 20 jours Ven 17/07/26 Jeu 27/08/26 énéral|des|| dl
7/07
116 I
117 LOT N°10 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS 170 Jeu 09/10/25 Jeu 25/06/26 I
MURAUX/FAIENCE jours P 25/06
118 Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 5, 30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25
6,7
119 Revétements de sol Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26
120 Revétements muraux/Faience Ailes 5, 6, 7 20 jours Ven 17/04/26 Mar 19/05/26 ience Aile
19/0!
121 Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 1, 60 jours Jeu 22/01/26 Jeu 16/04/26 ntral
2,3, 4 et volume central
122 Revétements de sol Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26 1.2,3, 4]
5/06
123 Revétements muraux/Faience Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 40 jours Ven 17/04/26 Mer 17/06/26 ience Ailes| me central Il
7/06
124 i
125 LOT N°11 - PLAFONDS SUSPENDUS 180 Jeu 09/10/25 Jeu 09/07/26
jours @ (09/07
126 Ossatures Ailes 5,6, 7 30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25
127 Plaguage Ailes 5, 6, 7 25 jours Ven 09/01/26 Jeu 12/02/26 I
128 Ossatures Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Mer 25/02/26 Mar 26/05/26 ral I
129 Plaquage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 50 jours Lun 27/04/26 Jeu 09/07/26 Ailes e central Il
9/07
130 I
131 LOT N°12 - APPAREILS ELEVATEURS 100 Jeu 25/09/25 Jeu 26/02/26
jours
132 Fabrication des appareils (2 MC et 2 MM) 60 jours Jeu 25/09/25 Jeu 18/12/25
133 Pose des appareils (2 MC et 2 MM) 40 jours Ven 19/12/25 Jeu 26/02/26
134 u
135 LOT N°13A - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - 240 Mer Jeu 09/07/26
DESENFUMAGE - INSTALLATIONS SANITAIRES jours  02/07/25 @ (09/07
136 INSTALLATIONS SANITAIRES 240 Mer Jeu 09/07/26
jours  02/07/25
137 Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 5, 6, 30 jours Mer 02/07/25 Mer 27/08/25
7
138 Canalisations de distribution en tube multicouche Ailes 5,6, 7 60 jours Ven 13/02/26 Mar 12/05/26
139 Appareillage sanitaire Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26 I
140 Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 1, 2, 120 Mer 19/11/25 Mar 26/05/26
3, 4 et volume central jours
141 Canalisations de distribution en tube multicouche Ailes 1, 2,3, 100 Jeu 06/11/25 Ven 10/04/26
4 et volume central jours
142 Appareillage sanitaire Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Lun 13/04/26 Jeu 09/07/26 Aile
9/07
143 PRODUCTION CHAUD ET FROID 198 Jeu 28/08/25 Mar
jours 23/06/26
144 Sous-station chauffage sur réseau urbain 60 jours Lun 10/11/25 Lun 16/02/26

Etabli le 18 juillet 2024 par T.GIRARDET
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CRR ARCHITECTURE / CEI

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Planning prévisionnel des travaux (Phase DCE)

d

N° Nom de la tache Durée  Début Fin I ['Mai 2025 [Juin 2025 [Juillet 2025 [A Septembre 2025 | Octobre 202 6 Juillet 2026 Aot
4 5/1 8/04)5/092/099/026/092/06)9/0€16/0623/060/007/0714/071/078/074/081 1/0618/085/08)1 /098/095/092/099/0D6/1013/1 2/0@29/006/0713/070/027/0D3/0:
145 Local froid en toiture 60 jours Mer 19/11/25 Mar 24/02/26
146 Canalisations de distribution acier noir Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 28/08/25 Jeu 20/11/25 ac|
147 Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26
148 Complexe de plancher chauffant Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25 de pl il
149 Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 140 Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26
central jours
150 Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 1,2, 3,4 et 60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26 ume central
volume central 23/06)
151 Complexe de plancher chauffant Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 60 jours Jeu 22/01/26 Jeu 16/04/26
central
152 VENTILATION DOUBLE FLUX 198 Jeu 28/08/25 Mar
jours 23/06/26
153 Locaux CTA en toiture (caissons DF, édicules de prises d'air DF) 80 jours Mer 19/11/25 Mar 24/03/26
154 Réseau de gaines Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 28/08/25 Jeu 20/11/25 ines Ail
155 Terminaux ventilation (bouches) Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26
156 Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 140 Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26
central jours
157 Terminaux ventilation (Bouches) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26! lentral
central 23/06
158 DESENFUMMAGE 150 Jeu 06/11/25 Jeu 25/06/26
jours
159 Extracteurs DF en toiture Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 06/11/25 Jeu 18/12/25 F
160 Locaux DF en toiture Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 80 jours Mer 19/11/25 Mar 24/03/26
161 Volets, grilles Ailes 5, 6, 7 20 jours Ven 13/02/26 Jeu 12/03/26
162 Volets, grilles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26 o6
5/
163 INSTALLATION DE CLIMATISATION POUR LOCAUX SPECIFIQUES 60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26 'S, POUBELLES)
(VDI, ONDULEURS, POUBELLES)
164 ELECTRICTE REGULATION ET GTC - CVCS 105 Mar 27/01/26 Lun 29/06/26
jours 29/06
165 ESSAIS MISE EN SERVICE 60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26
166
167 LOT N°13B - OXYGENE 100 Ven 30/01/26 Jeu 25/06/26
jours
168 Installation de production 30 jours Ven 30/01/26 Jeu 12/03/26
169 Canalisations de distribution en cuivre écroui pour réseaux 40 jours Ven 13/03/26 Mar 12/05/26 e . 2,14 etlvolyme tentral
primaires et secondaires RDC et Niveau 1 Ailes 1, 2, 2, 4 et volume 05,
central
170 Régulateurs-détendeurs, auxiliaires de commandes, robinets 30 jours Mer 13/05/26 Jeu 25/06/26 larréts, flexibles, prises de| flui
d'arréts, flexibles, prises de fluides mécaux 5/06
171 Alarme, régulation et GTC 40 jours Ven 27/02/26 Ven 24/04/26
172 Essais et mise en service 30 jours Lun 27/04/26 Jeu 11/06/26
173
174 LOT N°14 - ELECTRICITE 367 Mer Lun 29/06/26
jours  04/12/24 04/12 29/06
175 Installation de protection foudre 80 jours Ven 13/02/26 Jeu 11/06/26
176 Prise de terre par ceinture fond de fouille 60 jours Mer 04/12/24 Mar 29/04/25!
4/12 29/04
177 Locaux transformateurs HT/BT 1&2 (2 locaux) 60 jours Lun 10/11/25 Lun 16/02/26
178 Local groupe électrogéne de sécurité 40 jours Mar 17/02/26 Mar 14/04/26
179 Locaux TGBT 1&2, TG S, TG ES, TG O, TG GE (6 locaux) 60 jours Mar 17/02/26 Ven 15/05/26
180 Tableaux divisionnaires TDN (22u), TDO (8u) 60 jours Mar 17/03/26 Lun 15/06/26 06
181 Locaux VDI (4 locaux, 9 baies) 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26
5/06
182 Chemins de cables et alimentations CFO/cfa Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26
183 Terminaux électriques (appareillages) Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 16/01/26 Jeu 26/02/26
184 Chemin de cables et alimentations CFO/cfa Ailes 1, 2, 3, 4 et 140 Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26
volume central jours
185 Terminaux électriques (appareillages) Ailes 1,2, 3, 4 etvolume 60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26! e central
central 23/06)
186 Interface GTC du lot ELEC 105 Mar 27/01/26 Lun 29/06/26
jours 29/06
187 Essais et mise en service 60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26
188
189 Visite C: issions Sécurité/A 0jour Ven 12/06/26 Ven 12/06/26 é/Accessik
190 OPR 40 jours Lun 27/04/26 Jeu 25/06/26
5/06
191 RECEPTION DES TRAVAUX Ojour Ven 26/06/26 Ven 26/06/26 DESZZ;’ 6" JX
*

Etabli le 18 juillet 2024 par T.GIRARDET
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