UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (USMB)

Création d’une salle propre sur le site du BOURGET du Lac

Planning étude et travaux salle propre

N° Nom de la tache Durée Début Fin
estre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
AlslolNI Dl JlFIMIiAIMIglglAlsIolINIDIJIFIMIAIMIJIlJIAISIOINID
1 |ETUDES Salle propre 68,25 jrs Lun 19/08/24 Mer 04/12/24 —————— N
2 Phase PRO/DCE 1jr Jeu 10/10/24 Ven 11/10/24 -
3 Rendu DCE 0jr Jeu 10/10/24 Jeu 10/10/24 L 2 J 0/10
4 Phase appel d'offres/ACT 28 jrs Ven 25/10/24 Lun 09/12/24 28 jrs <G> Phase appel d'offres/ACT
5 Publication DCE sur plateforme par 0 jr Ven 25/10/24 Ven 25/10/24 ®25/10
le service des marchés
6 Consultation entreprises 16 jrs Lun 28/10/24 Jeu 21/11/24 Consultation entreprises
7 Visite sur site des entreprises (jour 1 jr Jeu 07/11/24 Ven 08/11/24 Visite sur site des entreprises (jour exacte a confirmer)
exacte a confirmer)
8 Remise des offres entreprises 0jr Jeu 21/11/24 Jeu 21/11/24 21/11
9 Analyse des offres et rapport 10 jrs Jeu 21/11/24 Ven 06/12/24 Analyse des offres et rapport
10 Procédure d'attribution des marché:1 jr Ven 06/12/24 Lun 09/12/24 ;Procédure d'attribution des marchés
11 Signature et notification du marché 0 jr Lun 09/12/24 Lun 09/12/24
12 | TRAVAUX Salle propre — Tranche ferme41 jrs Ven 28/03/25 Mar 03/06/25 41 jrs | <EEEEE»> TRAVAUX Salle propre — Tranche ferme
13 oS 0jr Ven 28/03/25 Ven 28/03/25 &28/03
14 Préparation de chantier / études 20 jrs Ven 28/03/25 Mer 30/04/25 Préparation de chantier / études d'EXE
d'EXE
15 Approvisionnement équipements CVC 20 jrs Ven 28/03/25 Mer 30/04/25 Approvisionnement équipements CVC
16 Travaux 20 jrs Mer 30/04/25 Lun 02/06/25 20 jrs Travaux
17 Travaux de second—oeuvre 10 jrs Mer 30/04/25 Ven 16/05/25 Travaux de second—oeuvre
18 Travaux de structure 5jrs Mer 30/04/25 Jeu 08/05/25 Travaux de structure
19 Travaux de dépose électrique 3jrs Mer 30/04/25 Mar 06/05/25 Travaux de dépose électrique
20 Travaux de dépose CVC 1jr Mer 30/04/25 Jeu 01/05/25 Travaux de dépose CVC
21 Travaux de pose électrique 5jrs Mer 30/04/25 Jeu 08/05/25 ravaux de pose électrique
22 Travaux de pose CVC 15 jrs Mer 30/04/25 Ven 23/05/25 Travaux de pose CVC
23 Mise a gris/Mise a blanc 1jr Jeu 22/05/25 Ven 23/05/25 ise a gris/Mise a blanc
24 Essais, contrdles, formation, DOE 5 jrs Ven 23/05/25 Lun 02/06/25 Essais, contrdles, formation, DOE
25 Réception 1jr Lun 02/06/25 Mar 03/06/25 6
26
27 | TRAVAUX Salle Blanche — Tranche 67 jrs Ven 30/01/26 Lun 18/05/26 67 jrs <> TRAVAUX Salle Blanche — Tranche cc
conditionnelle
28 oS 0jr Ven 30/01/26 Ven 30/01/26 30/01
29 Préparation chantier / études d'EXE 2 jrs Ven 30/01/26 Mar 03/02/26 Préparation chantier / études ’EXE
30 Approvisionnement CTA/PAC 55 jrs Mar 03/02/26 Ven 01/05/26 Approvisionnement CTA/PAC
31 Travaux 12 jrs Mar 28/04/26 Ven 15/05/26 12 jrs é Travaux
32 Travaux de CVC/électricité 10 jrs Mar 28/04/26 Mer 13/05/26 q]’ravaux de CVC/électricité
33 Essais, contrbles 2 jrs Mer 13/05/26 Ven 15/05/26 |Essais, contrdles
34 Réception 1jr Ven 15/05/26 Lun 18/05/26 "Réception

Lun 07/10/24




