
Période de préparation : 2 mois, délai des travaux : 5 mois
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CNED
2 boulevard nicéphone Niepce - 86360 CHASSENEUIL

TRAVAUX D'ISOLATION, D'ETANCHEITE ET DE REMPLACEMENT DES VERRIERES EN TOITURES TERRASSES DU BATIMENT 
CNED - CASSIN

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

Cabinet Moreau et Associés

contact@cma-eco.fr

2, rue de Garlus - ZA de Bonnerme - 17800 PONS
Tél : 05 46 96 45 50
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PERIODE DE PREPARATION

M4M 1

REMPLACEMENT DES VERRIERES

POSE DE LA TOUR D'ACCES ET ECHAFAUDAGES INTERIEURS

SEMAINES

M 2 M 3

POSE DES REHAUSSES D'ACROTERES

REMPLACEMENT ISOLATION ET ETANCHEITE TOITURE HAUTE

MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES CVC

PEINTURE DES ACROTERES TOITURE HAUTE

RENFORCEMENT ISOLATION TOITURES TERRASSES AVEC DALLES SUR PLOTS

LIVRAISON

NETTOYAGE / FINITION / DEPOSE TOUR D'ACCES

OPR / LEVEE DES RESERVES


