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0 - Planing prévisionnel EHPAD 1359 jours Jeu Mar I
MONTLUCON 10-2024 14/11/24 29/01/30
1 Phase Concours 130 jours  Jeu 14/11/24Mer 14/05/25 | |
2 EH 9w Appel a candidature 0 jour Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24 Oj"4/11/24
3 E Limite question candidats 0 jour Ven 03/01/2!Ven 03/01/25 e 03/01/25
4 EH wm Dépot des candidatures 0 jour Ven 17/01/2!Ven 17/01/25 X 17/01/25
5 |[F  wm Analyse candidatures 15 jours Ven 17/01/2'Jeu 06/02/25 iW
6 - ler Jury : Choix des candidats O jour Jeu 06/02/25 Jeu 06/02/25 & 06/02/25
7 - Lancement concours 0 jour Ven 07/02/2!Ven 07/02/25 & 07/02/25
8 -y Phase esquisses candidats 35 jours Ven 14/02/2'Jeu 03/04/25 -
9 - Rendu esquisses 0 jour Jeu 03/04/25 Jeu 03/04/25 ¢ 03/04/25
10 - Analyse esquisses 15 jours Ven 04/04/2Jeu 24/04/25 ‘(‘
11 - 2eme jury : choix du lauréat 0 jour Jeu 24/04/25 Jeu 24/04/25 # 24/04/25
12 |[E wm Négociation avec le Lauréaty 10 jours Lun Ven 09/05/25
compris mise au point 28/04/25
13 - Notification au Lauréat 0 jour Ven 09/05/2fVen 09/05/25 &, 09/05/25
14 - Phase études 210jours  Lun 12/05/2!Ven 27/02/26 o 1
15 |E . APS 30 jours Lun 12/05/2¢ Ven 20/06/25 £
16 - Rendu APS 0 jour Ven 20/06/2!Ven 20/06/25  20/06/25
17 - Examen APS par CH/ETOT 15 jours Lun 23/06/2EVen 11/07/25 i?
18 - Validation APS 0 jour Ven 11/07/2'Ven 11/07/25 { 11/07/25
19 - APD 40 jours Lun 14/07/25Ven 05/09/25 -
20 - Dépot de permis de construireO jour Lun 11/08/2ELun 11/08/25 ‘be 11/08/25
21 - Premiére validation APD et 10 jours Lun Ven 19/09/25 ﬁ
chiffrage par CH/ETOT 08/09/25
22 - Réunion revue de conception 0 jour Ven Ven 19/09/25 » 19/09/25
avec CD et ARS 19/09/25 W
23 - Revue APD suite a revue de 10 jours Lun Ven 03/10/25 ﬁ
conception avec CD et ARS 22/09/25
24 - PRO/DCE 50 jours Lun 06/10/25Ven 12/12/25 ‘
25 - Validation PRO-DCE par CH/ET 15 jours Lun 15/12/25Ven 02/01/26 4
26 - Mise au point pieces pour la 10 jours Lun Ven 02/01/26 )
consultations entreprises 22/12/25
27 - Lancement consultations 0 jour Ven Ven 02/01/26 ¢ 02/01/26
entreprises 02/01/26
28 -y Etudes et offres entreprises 40 jours Lun 05/01/2€Ven 27/02/26 4 h
29 - Remise des offres entreprises 0 jour Ven 27/02/2¢Ven 27/02/26 ® 27/02/26
30 - Analyse des offres des entrepr 20 jours Lun 05/01/2€Ven 30/01/26 E
31| - Négociations avec entreprises 15 jours Lun 02/02/2€Ven 20/02/26 1
32 - Notification marchés entrepri: 0 jour Ven 27/02/2¢Ven 27/02/26 & 27/02/26
33 - Phase Travaux - inauguration 530 jours Mer 18/03/2 Mar 28/03/28 |
34 - Préparation de chantier 15 jours Mer 18/03/2Mar 07/04/26 )R
35 - Premiére pierre 0 jour Mar 07/04/2iMar 07/04/26 & 07/04/26
36 - Terrassement 20 jours Mer 08/04/2 Mar 05/05/26 iﬁ
37 - Fondations - gros oeuvre 160 jours Mer 06/05/2' Mar 15/12/26 h
38 - Etanchéité - couverture - hors 60 jours Mer Mar 23/02/27 ﬁ
d'eau hors d'air 02/12/26
39 - Hors d'eau - hors d'air 0 jour Mar 23/02/2 Mar 23/02/27 {23/02/27
40 =g Lots second oeuvre / facades 230 jours Mer 24/02/2 Mar 11/01/28 —
41 - Lots techniques hors gros oeu\ 395 jours Mer 15/07/2' Mar 18/01/28 —
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42 -y OPR 35 jours Mer 15/12/2 Mar 01/02/28

43 - Proposition de réception 0 jour Mar 01/02/2: Mar 01/02/28 * 01/02/28

44 -y Levée des réserves 40 jours Mer 02/02/2:Mar 28/03/28 ?

45 - Réception 0 jour Mar 01/02/2: Mar 01/02/28 # 01/02/28

46 - Déménagement - garantie 520 jours Mer 02/02/2 Mar 29/01/30 I

47 -y Mobilier - déménagement 20 jours Mer 02/02/2: Mar 29/02/28 f

48 - Inauguration 0 jour Mar 29/02/2: Mar 29/02/28 & 29/02/28

49 -y Garantie de parfait 520 jours Mer Mar 29/01/30 “
achévement (y compris 02/02/28
performances énergétiques)

50 - Fin de la garantie de parfait 0 jour Mar Mar 29/01/30 29
achévement 29/01/30
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