(PHovm HOMM - EHPAD du LARMONT - Planning DCE - Indice | Debut Lun 25/09/23 - Fin Lun 09/11/26
N° Noms Tache Durée Début Fin 2025 2026
ressources Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui ‘ Jul Aol Sep Oct Nov Déc
1 PHASE CONCEPTION 320 jours |Lun 25/09/23 [Jeu 20/02/25
—_— ey 20/02
30 PHASE EXECUTION 382 jours |Ven 21/02/25 |Lun 09/11/26 PHASE EXECUTION
—_— 21/02 | 1 09/11
31 MOA Temps nécessaire pour vider les 14 lits | 60 jours |Ven 21/02/25 |Mar 20/05/25 Temps nécessaire pour vider les 14 lits de la partie existante
de la partie existante 21/02 20/45
32 Prépa chantier, Etudes EXE, DICT, Etat | 60 jours |Ven 21/02/25 |Mar 20/05/25 Prépa chantier, Etudes EXE, DICT, Etat des lieux, Constat de huissier etc..
des lieux, Constat de huissier etc... 21/02 H90/05
33 SYNTHESE 36 jours |Jeu 13/03/25 |Mar 06/05/25 SYNTHESE
13/03 {96/05
34 Echantillons 6 jours |Ven 25/04/25 |Mar 06/05/25 Echantill:gs
5/04 6/05
35 MOE VISA 10 jours |Mar 06/05/25 |Mar 20/05/25 L VISA
06/05 1420/05
36 Lot n°1 Installation de chantier + Consignation | 5 jours |Mer 14/05/25 |Mar 20/05/25 llati hantier + Consi des ré
des réseaux 14/05 mme20/05
37 |Lotn°l;Lotn°2|  Adaptation sortie escalier de secours 5jours |Mar06/05/25 |Mar 13/05/25 Adaptation sortie escalier de secours
06/05 i 13/05
38 Phase 1 : Réhabilitation partie 130 jours |Mer 21/05/25 |Mar 06/01/26 Phase 1 : Réhabilitation partie existante
existante 21/05 1 06/01
39 Lot n°1 Démolition 16 jours |Mer 21/05/25 |Lun 16/06/25 émoli
210511 16/06
40 Chambre témoin 19 jours |Mar 03/06/25 |Lun 30/06/25 LJ g lté
5/05) —30/06
41 Lot n°4 Platrerie Toile de verre et Peinture 74 jours |Mar 17/06/25 |Lun 27/10/25 < ‘ Platrerie Toile de verre et Peinture
17/0% L 27/10
Il
42 |Lot n°5;Lot n°6 Réseaux élec, plomberie, chauffage, | 15 jours |Mar 17/06/25 |Lun 07/07/25 élec| plomk {;c, chauffage, CVC
CcvC 17/0 07/07
43 Lot n°4 Carrelage 5jours |Mer 17/09/25 |Mar 23/09/25 Carrelage
17/0?.} 23/09
44 Lot n°4 Faux plafond 600x600 10 jours |Mar 14/10/25 |Lun 27/10/25 Faux plafond
14/10 427/10
45 Lot n°4 Sols souples 15 jours |Mar 28/10/25 |Mar 18/11/25 Sols souples
28/1?; 18/11
46 Lot n°4 Menuiseries intérieures 20 jours |Mar 28/10/25 |Mar 25/11/25 Mgr;uiseries intérieures
8/1 11
D)
47 |Lot n°5;Lot n°6) Appareillage élec, plomberie, 15 jours |Mer 19/11/25 |Mar 09/12/25 Appareillage é{::, plomberie, chauffage CVC
chauffage CVC 19/1 ‘109/12
48 Lot n°4 Nettoyage 5jours |Mer 10/12/25 |Mar 16/12/25 Ne@yage
10/1% 16/12
49 MOE OPR, essais et mise en service, 10 jours |Mer 10/12/25 |Mar 06/01/26 OPR, essais et mise en service, formations uﬁilis’ateur, commissions et levée des réserves|de la partie existante
formations utilisateur, commissions 1o 6/01
et levée des réserves de la partie
existante
50 MOA[0%];MOE| Réception partielle de la partie 0jour |Mar06/01/26 |Mar 06/01/26 Réception partielle déla partie existante
existante & 06/01
51 MOA Durée de neutralisation de la partie | 130 jours |Mer 21/05/25 |Mar 06/01/26 | Durée de neutrali de la partie
existante 21/05)) 496/01
52 Phase 1 : Clos couvert extension 125 jours Mer 21/05/25 |Mar 16/12/25 Phase 1 : Clos ¢ouvert extension
21/05 | 1 16/12
53 Lot n°1 Terrassement 16 jours |Mer 21/05/25 |Lun 16/06/25 Terrassement
21/05 +,16/06|
54 Lot n°1 Gros (Euvre 60 jours |Mar 17/06/25 |Mar 07/10/25 Gros Euvre
17/06 % H07/10
55 Lot n°2 Charpente bois 9jours |Mer 08/10/25 |Lun 20/10/25 Cha;ﬁente bois
08/10 ,‘20/10
56 Lot n°2 Couverture 20 jours |Mar 21/10/25 |Mar 18/11/25 LCouverture
21/10 L 18/11
57 Lot n°2 Etanchéité 5jours |Mer19/11/25 |Mar 25/11/25 E nchéité
19/11 (2511
58 Lotn°3 Serrurerie 5jours |Mer 19/11/25 |Mar 25/11/25 Sergyrerie
19/11 [ 2%/11
59 Lot n°3 Menuiserie extérieure 10 jours |Mer 19/11/25 |Mar 02/12/25 Menuiserie extérieure
19/11 02/12
60 Lot n°2 Enduit 10 jours |Mer 03/12/25 |Mar 16/12/25 @duit
03/12 16/12
61 Phase 2 : Second oeuvre extension 173 jours |Mer 03/12/25 |Mar 22/09/26 Phase 2 : Second geuvre extension
03/12 1 22/09
62 Lot n°4 Platrerie toile de verre et peinture 119 jours |Mer 03/12/25 |Mar 09/06/26 - Platrerie toile|de verre et peinture
03/12 77 09/06
Il Il
63 |Lot n°5;Lot n°6 Réseaux élec, plomberie, chauffage, | 59 jours |Mer 03/12/25 |Lun 09/03/26 Réseaux élec, plomberie, #hauffage, cv#
ove 03/12); 09/03
64 Lot n°4 Carrelage Faience 14 jours |Mar 10/03/26 |Ven 27/03/26 Carrelage Faience
10/03)! 27/03
”
65 Lot n°4 Faux plafond 600x600 20 jours |Jeu 07/05/26 |Mar 09/06/26 Faux plafond
07/05 {99/06
66 Lot n°4 Sols souples 19 jours |Mer 10/06/26 |Lun 06/07/26 Sols souples
10/06 +,06/07
67 Lot n°4 Menuiseries intérieures 15 jours |Mar 07/07/26 |Mar 28/07/26 Menui#ries intérieures
07/07 w28/07
68 |Lot n°5;Lot n°6 Appareillage élec, plomberie, 15 jours |Mer 29/07/26 |Mar 15/09/26 Appareillaie élec, plomberie, chauffage CVC
chauffage CVC 29/07 715/09
69 Lot n°4 Nettoyage 5jours |Mer 16/09/26 |Mar 22/09/26 Netjgyage
16/09 22/09
70 MOE OPR, essais et mise en service, 39 jours |Mer 16/09/26 |Lun 09/11/26 OPR, essais et mise en service, formations utilisateur, commissions et levée des rése
formations utilisateur, commissions et 16/09 H09/11
levée des réserves }
71 IMOE;MOA[0%]  Réception des travaux Ojour |Lun09/11/26 |Lun 09/11/26 Réception des travaux
ﬁ09/11
72 Analyse DOE 5jours |Mar03/11/26 |Lun 09/11/26
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