c Bo PLANNING PRO-DCE CREATION D'UN PARCOURS SCENOGRAPHIQUE
z I ée ' Consructon IndA_V0 du 30/09/24 au POLE VNF - CARING a GAMBSHEIM
Ne Activités Durée

— — M-1 [ M1 M2 M3 | M4 M5 M6 M7

2 01. GROS OEUVRE 60 jours v w 01. GROS OEUVRE

3 Période de préparation 4 sem. 4 sem. 2 Période de préparation

4 Fabrication 6 sem.

5 Installation 2 sem.

6 02. SCENOGRAPHIE - SIGNALETIQUE - IMPRESSION 45 jours v w 02. SCENOGRAPHIE - SIGNALETIQUE - IMPRESSION

7 Période de préparation 4 sem. 7 Période de préparation

8 Fabrication 3 sem. 02/06 oy Fabrication

9 Installation 2 sem. 23/06 Installation

10

11 0 v @ Livraison

12 Opérations Préalables a la Réception 1 jour 1 jour = Opérations Préalables a la Réception

13 Levée de réserves suite aux OPR 3 sem. 3sem. = Levée de réserves suite aux OPR

14 Constat de levée des réserves 1 jour 1 jour = Constat de levée des réserves

15 Réception - Remise des clés 0 jour + Réception - Remise des clés

Planificateur : TA_C2Bi

Page1/1 Planning hors intempéries non réputées prévisibles.
Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'aodt et 2 semaines a Noél)




