
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

5 MOIS

4 MOIS

3 semaines

4 mois Phase 1: Entresol Phase 2: RDC

1 MOIS

RDC

Entresol

Préparation

Démolitions cloisons

Dépose des coussins acoustiques suspendus

Plafond : dépose et stockage

Porte: dépose 

Enlèvement-nettoyage

4 MOIS

Cloisonnement SAD

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Nettoyage

Peinture sur murs

Peinture sur plafonds

Peinture sur bois et métal

Nettoyage

Préparation

Cloisons 98/48

Pose de menuiseries

Creations d'une porte + remplacement BP

GT dans bureaux

Plafonds en paque de plâtre (neufs + reprise)

Bandes + ponçage + aprêt

Peinture sur plafond neufs et conservés

Peinture sur élévations neuves et conservées

Peinture sur bois et portes - neufs et conservés  

Pose des FP

Repose des coussins acoustiques suspendus

Sol PVC - raccord sur existant

Finitions et retouches

Nettoyage

2 MOIS

Plinthes

Révisions portes + cylindre à changer

Lisse main courante en acier

Entresol

Enlèvement et modification tables S231

Fournitures blocs portes

Tablettes : découpes + modifs

Plinthes

Réglage portes + cylindres défintifs

Panneau cuisinette

Signalétique

4 MOIS

Dépose + consignation + install chantier

Remplacement coffret eléc + liaisons div

Alim + Eclairage

Postes de travail (prises)

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Essai

Dépose + consignation + install chantier

Modif coffret eléc + liaisons div

Postes de travail (prises)

Sécurité : éssai mainteneur

Essai

Dépose + consignation + install chantier

Modif coffret eléc + liaisons div

Alimentations éclairages + PDT + poste info 

+cuisineCreation baie info

Raccordements

Appareillage + lustrerie

Complèments sécurité + éssai mainteneur

Essai

3 semaines

Changement sanitaires

joints douches

Raccordements

Essai

Entresol

Ventil.: Replacement extraction + bouche 

ECS: Ballon 15l pour espace dérente

Meuble cuisine équipé dans espace détente

Essai

Notification marchés

Vacances Hiver Vacances Printemps

Période d'exams Emménagement
Vacances Eté

6 semaines

OPR

Réception 

Levées réserves 

24.06 - UCA Oprération 1122 : Réaménagement partiel Gergovia UFR Lettres, Culturse et Sciences humaines
- 29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX -  (novembre 2024 -juillet 2025) ind B

ANNEE ANNEE 1 - 2025 

Entresol

MOIS 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Installation base Vie

Branchements

Enedis

Fibre

Orange

EXE 

DET (Direction de l'éxécution des travaux)

Préparation chantier

0 semaine

1 - Dépose et Démolitions

Installation de chantier

2 - Cloisons - Plafonds - Peinture

13 -Plomberie - Sanitaire - VMC

R+2

R+2

RDC

R+2

Entresol

AOR (réception, levée réserves + DOE) 

RDC

Université

RDC

4 -Electricité 

3 -Menuiseries intérieures - Serrurerie

RDC

R+2

Congés payés

R+2


