PLANNING DCE IFA MARCEL SAUVAGE (Hors intempéries et périodes d'examens)

N°  |Mode Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs 2025 2026 2027
Tache Janvier 2025 | Février 2025  Mars 2025 | Avril 2025  Mai 2025 ' Juin 2025 ' Juillet 2025 | Aot 2025 Septembre 2025 | Octobre 2025  Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 | Février 2026 Mars 2026 | Avril 2026  Mai 2026 Juin 2026 | Juillet 2026 Aot 2026 | Septembre 2026 | Octobre 2026  Novembre 2026 | Décembre 2026 Janvier 2027 Février 2027 M
s1] 51 s2 /s3] salss|sels7|ssl|solstols11]s12]/s13/514]515[516/517/518]519 520|521 522|523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533|534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 54 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | S62 | 563 | S64 | S65 | 566 | S67 | S68 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 82 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 |5100/5101/5102/5103/5104/5105/5106/5107/5108/5109/5110/5111 /511251
0o == 20.09.2024 - IFA MARCEL SAUVAGE 515 jours Lun 06/01/2!Jeu 07/01/27 1
1 =5 DEMARRAGE 80 jours Lun 06/01/25 Ven 25/04/25 1
2 "5 Ordre de service 0 jour Lun 06/01/25 Lun 06/01/25 ¢ 06/01
3 = Préparation de chantier 40 jours Lun 06/01/25 Ven 28/02/25 —Préparation de chantier
4 |=g Installation 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 3 T iﬂSta"ation
5 |"8 Terrassement 30 jours Lun 17/03/25 Ven 25/04/25 4 WTerrassement
6 == GROS OEUVRE 90 jours Lun 28/04/25 Jeu 04/09/25 l 1
7 "B Fondations 20 jours Lun 28/04/25 Mar 27/05/25 5 — Fondations
8 | Sous - sol (2 niveaux) 40 jours Mer 21/05/25 Mer 16/07/25 7FD-5 jours H Sous - sol (2 niveaux)
9 "5 Superstructure (RDC + Niveaux techniques) 40 jours Mer 09/07/25 Jeu 04/09/25 8FD-5 jours H Superstructure (RDC + Niveaux techniques)
10 |=5 CHARPENTE / OSSATURE BOIS 100 jours  Ven 22/08/25 Ven 09/01/26 I 1
11 |=5 Elévations tous niveaux 100 jours Ven 22/08/25 Ven 09/01/26 9FD-10 jours Elévations tous niveaux
12 = ETANCHEITE / COUVERTURE 60jours  Lun 29/12/25 Ven 20/03/26 . .
13 |=g Etanchéité / Couverture 60 jours Lun 29/12/25 Ven 20/03/26 11FD-10 jours 1Etanchéité / Couverture
14 |=5 MENUISERIES EXTERIEURES 70 jours Lun 12/01/26 Ven 17/04/26 |
15 |=5 Menuiseries extérieures 70 jours Lun 12/01/26 Ven 17/04/26 11 h 4 Menuiseries extérieures
16 |wg TRAITEMENT DES FACADES 60jours  Lun 09/02/26 Lun 04/05/26 I '
17 |=8 Bardage et Brises soleil 60 jours Lun 09/02/26 Lun 04/05/26 15DD+20 jours ) Bardage et Brises soleil
18 | METALLERIE / SERRURERIE 80jours  Lun 09/02/26 Mar 02/06/26 . |
19 |=5 Métallerie / Serrurerie 80 jours Lun 09/02/26 Mar 02/06/26 17DD . Métallerie / Serrurerie
20 |=s CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFOND 150 jours  Lun 02/03/26 Mer 30/09/26 . .
21 =5 Cloisons / Doublages / isolation 80 jours Lun 02/03/26 Mar 23/06/26 13FD-15 jours Uy, Cloisons / Doublages / isolation
22 |=5 Faux plafonds 60 jours Mer 08/07/26 Mer 30/09/26 27DD+20 jours _ Faux plafonds
23 |/ REVETEMENTS DE SOLS 130 jours Lun 27/04/26 Mer 28/10/26 I 1
24 |==5 Chapes / Carrelage / Faience 70 jours Lun 27/04/26 Mer 05/08/26 21DD+40 jours Chapes / Carrelage / Faience
25 |=g Sols souples 60 jours leu 06/08/26 Mer 28/10/26 22DD+20 jours ) Sols souples
26 =g PEINTURE 70 jours Mer 10/06/26 Mer 16/09/26 [ 1
27 =g Peinture 70 jours Mer 10/06/26 Mer 16/09/26 24DD+30 jours _ Peinture
28 =5 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / CVC 410 jours  Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26 . .
29 =5 Plomberie / chauffage / CVC 410 jours  Lun 28/04/25 Jeu03/12/26 7DD D Plomberie / chauffage / CVC
30 =5 ELECTRICITE 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26 I 1
31 =5 Electricité 410 jours Lun 28/04/25 Jeu 03/12/26 7DD > Electricité
32 =g ASCENSEUR 40 jours Mer 03/06/26 Mer 29/07/26 I 1
33 |=g Ascenseur 40 jours Mer 03/06/26 Mer 29/07/26 19 4 Ascenseur
34 =g CUISINE 40 jours Jeu 17/09/26 Jeu 12/11/26 I 1
35 =g Equipement de cuisine 40 jours leu17/09/26 Jeu 12/11/26 27 4 Equipement de cuisine
36 =5 VRD 438 jours Lun 03/02/25 Lun 19/10/26 I 1
37 =5 Préparation avant travaux 20 jours Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 3FF «Préparation avant travaux
38 |/ Réseaux et aménagements 100 jours Lun 01/06/26 Lun 19/10/26 Réseaux et aménagements
39 |=5 ESPACES VERTS - CLOTURES - MOBILIERS 40 jours Mar 06/10/26 Mar 01/12/26 I 1
40 (=g Espaces verts / cl6tures / Mobilier 40 jours Mar 06/10/26 Mar 01/12/26 38FD-10 jours Espaces verts / clotures / Mobilier
41 |=g RECEPTION 70 jours Jeu 01/10/26 Jeu 07/01/27 I 1
42 |=5 OPR / Levée de réserves int et ext 70 jours Jeu 01/10/26 Jeu 07/01/27 22 4 lOPR/ Levée de réserves int et ext
43 |=g Réception 0 jour leu 07/01/27 Jeu 07/01/27 42 ¢ 07/01

Projet : 20.09.2024 - IFA MARC
Date : Ven 20/09/24

Tache

Fractionnement

Jalon *

Récapitulative

1

Récapitulatif du projet

Tache inactive

I

1

Jalon inactif Tache manuelle I

Récapitulatif inactif ! [ Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

1 Finuniquement

C Taches externes

| Jalons externes

Echéance A Progression manuelle

o Avancement

Page 1




