Untitled Gantt Project

12 nov. 2024

Diagramme de Gantt

4

P — --
A ey > o o] [cerrion **%°
N\ — T | | | | | | | | | T
. — - janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre janvier février
Lancement Opération 06/01/2025 06/01/202 h Lancement Opération
PREPARATION - EXE 06/01/2025  31/01/202 ﬁ]]llll]]]]]]]]]]]llll]]]]]]]]]]]llll—l PREPARATION - EXE
Installations de chantier 03/02/2025 07/02/20z m], tr 1s de chantier
PHASE 1 10/02/2025 06/10/202 N PHASE 1
Venelle 10/02/2025 02/06/202 N Venelle
Echafaudages et protections 10/02/2025 21/02/20z -— Echafaudages et protections
Réparations magonneries 24/02/2025  21/03/20% _—l Réparations magonneries
Nettoyage rejointoiement 24/03/2025 18/04/202 —— Nettoyage rejointoiement
Protections, déposes, démolitions 24/02/2025 04/03/202 -'I Protectiong, déposes, démolitipns
Charpente couverture 05/03/2025 13/03/202 h—enavpente couverture
Plomb - Zinc 24/03/2025  11/04/202 [ Fionfo - Zinc
Commande fabrication 10/02/2025  11/04/202 [ e ommande fabrication
Pose - Réparations 22/04/2025  14/05/20% _-I Pose - Réparations
Peinture 15/05/2025  02/06/202 :I Peinture
TI/EDF / Cour intérieure 10/02/2025 01/07/202 N TI/EDF/ Cour intérieure
Transfert 22/04/2025 28/04/20z -'I Transfert
Echafaudages et protections 29/04/2025 06/05/202 h’l Echafaudages et protections
Réparations magonneries 07/05/2025 05/06/202 —'I Réparations magonneries
Nettoyage et rejointoiement 06/06/2025 24/06/20z _1 Nettoyage et rejointoiement
Protections, déposes 07/05/2025 14/05/202 - Protections, fiéposes
Zinc 25/06/2025  01/07/202 I zinc
Remplacement Joints +... 07/05/2025  05/06/20% | Remplacethent Joints + vitrages + porte
Remplacement joints 10/02/2025 10/02/202 | Remplacement joints
Commande fabrication 10/02/2025  30/04/20 [ cpmmande fabricatior
Dépose Menuiseries Amiante 07/05/2025 05/06/202 —'l Dépose Mgnuiseries Amiante
Pose de nouvelles Menuiseries 07/05/2025  05/06/202 —J Pose de nquvelles Menuiseries
Peinture en atelier +... 02/05/2025  19/06/20% [TTTTTTIITITTIIITII - Aeinture en atetier + finitions sur chantier
Cour OUEST 25/06/2025 06/10/202 N Cour OUEST
Transfert INSTALLATIONS PHASE 2 25/06/2025 08/07/20z -'I Transfert INSTALLATIONS PHASE 2
Echaiaudages et protections 09/07/2025 21/07/202 _’I Echafaudages et protections
Réparations magonneries 22/07/2025 25/08/202 —'I Réparations magonneries
Nettoyage et rejointoiement 26/08/2025 08/09/202 _ Nettoyage et rejointoiement
Repliement 30/09/2025 06/10/202 - Repliement
Protections, déposes 22/07/2025 28/07/20z - Protections, déposes
Plomb - Zinc 09/09/2025  22/09/202 _ PIgmb - Zinc
Réparations diverses 22/07/2025 15/09/202 ~ Réparations diverses
Peinture 22/07/2025  29/09/20% Peinture
PHASE 2 09/09/2025 22/01/20z N| PHASE2
Cour EST 09/09/2025 21/11/20z Cour EST
Transfert 09/09/2025 15/09/202 F Transfert
Echaiaudages et protections 09/09/2025 18/09/202 h’l Echafaudages et protections
Réparations maconneries 19/09/2025  09/10/202 _-I Réparations magonneries
Nettoyage et rejointoiement 10/10/2025 27/10/202 _ Nettoyage et rejointoiement
Protections, déposes 19/09/2025 25/09/202 - Protections, déposds
Plomb, Zinc 28/10/2025  10/11/202 _ Plomb, Zinc
Réparations diverses 19/09/2025  06/11/20% # Réparations diverses
Peinture 19/09/2025  21/11/202 Peinture
Cour d'HONNEUR 09/09/2025 22/01/202 N| Cour dHONNEUR
Echafaudages et protections 09/09/2025  22/09/20% [ ke erproteCtion |
Réparations magonneries 28/10/2025  23/12/20% _-| Réparations magdnneries
Nettoyage et rejointoiement 24/12/2025 15/01/202 _ Nettoyage et rejointoiemen
Protections, déposes 23/09/2025 29/09/20z -1 Protections, déposes
Plomb - Cuivre 24/12/2025  22/01/202 ||| Piomb - Cuivre
Révision - déposes reposes 23/09/2025  18/11/20% _—Revisimsemposes
Peinture 30/09/2025  02/12/202
PHASE 3 25/08/2025 08/12/202 L4 PHASE 3
PLACE DU COQ / REPUBLIQUE / TI 25/08/2025 08/12/20z v N| PLACE DU coQ/REPUBL|QUE/TI
Transfert 25/08/2025 29/08/20z -—lTransfert
Echafaudages et protections 01/09/2025 12/09/202 _—l Echafaudages et protections
Réparations magonneries 15/09/2025 17/10/202 Réparations magonneries
Nettoyage, rejointoiement 20/10/2025  07/11/20% _— Nettoyage, rejointojement
Protections, déposes 15/09/2025 19/09/202 -— Protections, déposes
Cuivre 10/11/2025 17/11/202 - Cuivre
Révision réparations remplacement 22/09/2025 07/11/202 _ Révision réparatior}s remplacement
Peinture 10/11/2025  01/12/202 [:l-l Pejnture
Repliement - Nettoyage 02/12/2025 08/12/202 h Repliement - Nettoyage
RECEPTION 09/12/2025 09/12/20z ‘ RECEPTION




