CEA Projet 41.03 planning général

N° Nom de la tache Durée Début Fin
2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol ‘ Sep Oct Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr Mai ‘ Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév
1 | Etudes phase DCE 184 jours Lun Mer Etudes phase DCE
02/09/24  21/05/25 02/09 1 21/05
114 | PHASE D'EXECUTION 193 jours Jeu20/02/25 Lun 01/12/25 PHASE D'EXECUTION
20/02 01/12
115 Démarrage travaux up-grade 0 jour Jeu Jeu
fit-up_acces Bat 41.03 17/07/25  17/07/25 17/07 ¢ Démarrage travaux up-grade fit-up_accés Bat 41.03
116 Fin de synthese 0 jour Mer Mer
30/04/25  30/04/25 30/04 ¢ Fin de synthése
117 | Lot 197 extraction 193 jours Jeu20/02/25 Lun01/12/25 Lot 197 extraction
20/02 01/12
118 Etudes d'exe et synthése 50 jours Jeu20/02/25  Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
20/02 ) 30/04
119 Appro gaines inox 60 jours Jeu Mer Appro gaines inox
17/04/25  09/07/25 7/04), 09/07
120 Appro gaines inox revétues 80 jours Mar Lun ‘L Appro gaines inox revétues
01/04/25  21/07/25 01/0 21/07
121 Appro 2 laveurs acides 80 jours Jeu Mer Appro 2 laveurs acides
17/04/25  06/08/25 17/04,, 06/08
122 Travaux gaines 80 jours Jeu Mer 19/11/25 Travaux gaines
17/07/25 17/07 T - 19/11
123 Travaux laveurs et local 70 jours Jeu Mer Travaux laveurs et local réactif
réactif 17/07/25  05/11/25 17/07 Y - 05/11
124 Mise en service extraction 8jours Jeu20/11/25  Lun01/12/25 Mise en service extraction
20/11 % w01/12
125 Mise en service laveurs 5 jours Jeu Mer Mise en service laveurs
06/11/25  12/11/25 06/11 % 2/
126 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 li
01/12 "¢ Réception
127 | Lot 225 GAZ VECTEURS 181 jours Mer 26/02/25 Mer 19/11/25 Lot 225 GAZ VECTEURS
26/02 | 1 19/11
128 Etudes d'exe et synthése 46 jours Mer 26/02/25 Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
26/02 ) 30/04
129 Appro 60 jours Jeu Mer i} Appro
20/03/25  11/06/25 20/0 ) 11/06
130 Préfabrication panoplie 45 jours Jeu Mer i:éfabrication panoplje
15/05/25  16/07/25 15/0 16/07
131 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 T W22/1(]
132 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25  Mer 19/11/25 Miséen service
23/10 h 19/11
133 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11| ¢ Réception
134 Lot 226 GAZ SPECIAUX 155 jours Jeu 03/04/25 Mer 19/11/25 Lot 226 GAZ SPECIAUX
03/04 1 19/11
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CEA Projet 41.03 planning général

N° Nom de la tache Durée Début Fin
2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Sep Oct Jan Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul Aol Sep Nov Déc Jan
135 Etudes d'exe et synthése 20 jours Jeu 03/04/25  Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
03/04 }30/04
136 Approvisionnement 60 jours Jeu Mer L Approvisionnement
24/04/25 16/07/25 24/0 16/07
137 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 T W2!2/1(]
138 Mise en service 20 jours Jeu23/10/25  Mer 19/11/25 iséen service
23/10 h 19/11
139 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11| ¢ Réception
140 Lot 220 DRAIN 184 jours Mer 05/03/25 Lun 01/12/25 Lot 220 DRAIN
05/03 01/12
141 Etudes d'exe et synthése  41jours Mer 05/03/25 Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
05/03 ) 30/04
142 Approvisionnement 50 jours Jeu Mer L Approvisionnement
03/04/25 11/06/25 03/0 ) 11/06
143 Préfabrication tuyauterie 40 jours Jeu Mer Préiabrication tuyauterie
29/05/25  23/07/25 29/0 23/07
144 Travaux 70 jours Jeu17/07/25  Mer 05/11/25 Travaux
17/07 Y W05/11
145 Mise en service 18 jours Jeu06/11/25  Lun01/12/25 Nlisien service
6/11 W01 /12
146 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 i
01/12 ¢ Réception
147 | Lot 220 EUP / EDI / EAD 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25 Lot 220 EUP / EDI / EAD
18/03 01/12
148 Etudes d'exe et synthése 32 jours Mar 18/03/25 Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
18/03 h 30/04
149 Appro (PVDF HP) 100 jours ~ Jeu03/04/25  Mer 03/09/25 Appro (PVDF HP)
03/0 03/09
150 Appro (PVC-U / PP-H) 60 jours Jeu Mer L Appro (PVC-U / PP-H)
17/04/25  09/07/25 17/0 }0‘9/07
151 Préfabrication 40 jours Jeu Mer 4_} Préfabrication
12/06/25  06/08/25 12/0 06/08
152 Travaux 80 jours Jeu17/07/25  Mer 19/11/25 Travaux
17/07 Y ]19/11
153 Mise en service 18 jours Jeu06/11/25  Lun 01/12/25 Mise en service
06/1 W01 /12
154 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 i
01/12 ¢ Réception
155 | Lot 221 VIDE PROCESS 141 jours Mer 23/04/25 Mer 19/11/25 Lot 221 VIDE PROCESS
23/04 1 19/11
156 Etudes d'exe et synthése 30 jours Mer 23/04/25 Mar 03/06/25 Etudes d'exe et synthése
23/04 ]03/06
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N° Nom de la tache Durée Début Fin
2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr ‘ Mai Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév
157 Appro pompe a vide 60 jours Mer Mar ppro pompe a vidé
07/05/25  29/07/25 07/0 29/07
158 Appro tuyauterie 60 jours Mer Mar LAppro tuyauterie équipement
équipement 21/05/25  26/08/25 21/0 }25/08
159 Préfabrication 40 jours Mer Mar 4_} Préfabrication
18/06/25  26/08/25 18/0 26/08
160 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 T 722/10
161 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25  Mer 19/11/25 Miséen service
23/10 h 19/11
162 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11 ¢ Réception
163 | Lot 248 ERP 301/302 179 jours Mer 12/03/25 Lun 01/12/25 Lot 248 ERP 301/302
12/03 01/12
164 Etudes d'exe et synthése 40 jours Mer 12/03/25 Mar 06/05/25 Etudes d'exe et synthése
12/03 j06/05
165 Approvisionnement 60 jours Mer Mar ‘L Approvisionnement
23/04/25  15/07/25 23/0 h 15/07
166 Pré-fabrication 60 jours Mer Mar L Pré-fabrication
21/05/25  26/08/25 21/0 26/08
167 Travaux 75 jours Jeu17/07/25  Mer 12/11/25 Travaux
17/07 Y . 12/11
168 Mise en service 23 jours Jeu30/10/25  Lun01/12/25 Nise en service
30/10y), W01/ 12
169 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 i
01/12 ¢ Réception
170 Lot 030 Serrurerie 92 jours Jeu 03/04/25  Ven 08/08/25 Lot 030 Serrurerie
03/04 { 08/08
171 Etudes d'exe et synthése 40 jours Jeu 03/04/25  Mer 28/05/25 Etudes d'exe et synthése
03/04 h 28/05
172 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu Mer Pri—»fabrication + peinture
15/05/25  09/07/25 15/0 09/07
173 Travaux 40 jours Lun 16/06/25 Ven 08/08/25 Travaux
16/06 W08/08
174 Réception 0 jour Ven 08/08/25 Ven 08/08/25 i
08/08 ¢ Réception
175 | Lot 020 charpente 95 jours Jeu17/04/25 Mer 10/09/25 Lot 020 charpente
17/04 1 10/09
176 Etudes d'exe 40 jours Jeu17/04/25  Mer 11/06/25 Etudes d'exe
17/04 - 11/06
177 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu Mer Pri::abrication + peinture
05/06/25  30/07/25 05/0 ) 30/07
178 Travaux de beton et 20 jours Jeu12/06/25  Mer 09/07/25 Travaux de beton et séch$ge
sechage 12/06 09/07 W

4103_DCE_DOC_PLG_502_V001_Planning général projet
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N° Nom de la tache Durée Début Fin
2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév
179 Travaux de montage 20 jours Jeu Mer Travaux dé montage charpente
charpente 31/07/25  10/09/25 31/07 W10/09
180 Réception 0 jour Mer 10/09/25 Mer 10/09/25 'i
10/09 3 Réception
181 Lot 200 CFO/CFA 163 jours Mer 02/04/25 Ven 28/11/25 Lot 200 CFO/CFA
02/04 1 28/11
182 Etudes d'exe 30 jours Mer 02/04/25 Mar 13/05/25 Etudes d'exe
02/04 - 13/05
183 Appro gaine a barre 60 jours Mer Mar ‘L Appro gaine a barre
23/04/25  15/07/25 23/0 15/07
184 Appro autre matériels 77 jours Mer Jeu Appro autre matériels
14/05/25 11/09/25 14/05 ~ ) 11/09
185 Pré-fabrication armoires 72 jours Mer Jeu L Pré-fabrication armoires
21/05/25  11/09/25 21/0 11709
186 Travaux 67 jours Jeu17/07/25 Ven 31/10/25 Travaux
17/07 T ]31/10
187 Mise en service 40 jours Lun 06/10/25  Ven 28/11/25 Mise en service
06/1 . 28/11
188 Réception 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25
28/11 ¢ Réception
189 Lot 205 GTC 108 jours Jeu19/06/25 Lun 01/12/25 Lot 205 GTC
19/06 01/12
190 Etudes d'exe 60 jours Jeu 19/06/25 Mer 24/09/25 Etudes d'exe
19/06 24/0¢
191 Intégration des vues GTC 30 jours Lun01/09/25  Ven 10/10/25 Intégration des vues GTC
01/09 h 10/10
192 Mise en service 20 jours Lun13/10/25 Ven 07/11/25 Misé en service
13/10 07/11
193 MES ERP 13 jours Jeu Lun IES ERP
30/10/25  17/11/25 30/1 17/
194 MES Exhaust 8 jours Jeu Lun MES Exhaust
20/11/25  01/12/25 20/11ypmy, 01712
195 MES laveurs 20 jours Mar Lun MES laveurs
04/11/25 01/12/25 04/11y, 101/12
196 MES Compteurs 20 jours Jeu Mer MES Compteurs
23/10/25  19/11/25 23/10) —19/M
197 MES VPE 20 jours Jeu Mer MES VPE
23/10/25  19/11/25 23/10), —19/M
198 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25
01/12 9 Réception
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