
Année

Mois Date

Nombre Jour

Réunion de lancement AMO

Phase 1: Faisabilité/Programmation

Etude de Préprogramme

Validation Préprogramme MOA

Etude de faisabilité

Validation faisabilité MOA

Rédaction du Programme Technique Détaillé

Validation PTD MOA VALIDATION PTD

Phase 2: Chois du Moe

Elaboration du DC MOE

Validation DC MOE

Publication du DC MOE

Analyse des offres 

Mise au point marché & notification

Phase 3: Etudes

Suivi des études

Consultation des PI: BC/CSPS/OPC

Phase ESQ-DIA

Validation ESQ-DIA

Phase APS 

Validation APS MOA

Phase APD

Validation APD MOA

Instruction permis de construire (5 mois) + 2 recours des tiers Instruction PC Recours tiers

Tranche Ferme

Phase PRO/DCE

Validation PRO/DCE MOA

tranche conditionnelle 1+2+3

Phase PRO/DCE

Validation PRO/DCE MOA

Phase 4: Assistance aux choix des entreprises

Tranche Ferme

Consultation des assurances DO TRC

Consultation des entreprises (DCE)

Analyse et notification des marchés, OS démarrage travaux

tranche conditionnelle 1+2+3

Consultation des assurances DO TRC

Consultation des entreprises (DCE)

Analyse et notification des marchés, OS démarrage travaux

Phase 5 : Travaux (tranche ferme 8 mois)

Préparation de chantier (1 mois) Ex-EHPAD + accueil 

TF - Réabilitation ex EHPAD + Acceuil - 8 mois aile historique

TC1 - Rénovation aile historique demolitions des anexes

TC2 - Démolition des dépendances cour d'honneur

TC3 - cour d'honneur y/c mur périphérique 

Légende

phase 1: travaux de rénovation ex-EHPAD + création 10 chambres avec sdb + 10 SDB avec douches

phase 1 bis : accueil et locaux du personnel en RDC de l'aile historique

phase 2 : travaux R+1, R+2 comprenant restauration, salon des familles et salle d'activités

phase 3 : demolition des annexes

phase 4 :  travaux VRD + paysage cour d'honneur + reprise pour partie des façades et mur périphérique
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PHASE 2 + 3 + 4ENT : 4 MOIS SUIVI DES TRAVAUX : 8 MOIS
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CALENDRIER PREVISIONNEL - PHASE FAISABILITE - PLANNING LA PANNERIE à FREVENT - Ttransfert à réception des chambres nouvelles sur les pommiers

RESTRUCTURATION DU FOYER DE VIE DE LA PANNERIE à FREVENT

Mars Avr. Mai Déc. Janv. Fév. Mars Avr. MaiJuin

61 62

CHOIX DU MAITRE D'ŒUVRE :8 MOIS SUIVI DES ETUDES : 12 MOIS

Nov.Sept Oct. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. MaiJuin Juill. Aout Sept Oct. Nov. Déc.
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Juin Juill. Aout Sept Oct. Nov.Déc. Janv. Fév. Mars Avr.Nov. MaiJuin Juill. Aout Sept Oct.
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Délai général du projet, tâches et missions liées à la validation de l'étape précédente

Délai de validation maitre d'ouvrage

Délai général d'instruction du permis de construire

Délai de consultation et sélection des prestataires intellectuels en temps masqué

PROGRAMME 

2027202620252024

Juill. Aout

19 20 7231 32 3322 23 24 25 26

mai 2024
COPIL FAISABILITE

FIN PTD 
septembre 2024

DEBUT TRAVAUX
Batiment Principal 
juin 2027 à préciser

Aménagement des exterieurs 
(démolitions annexes et VRD 
Cour d'honneur) 
délais à préciser

DEPOT PERMIS DE 
CONSTRUIRE
septembre 2025

CHOIX DU MAITRE 
D'OEUVRE
mars 2025

BASCULE DES 
RESIDENTS
transfert residants du 
FV (mai  2027) + 
locaux du personnel

TRAVAUX EX-EHPAD 
avant transfert
résidents (peinture, 
mobilier,sdb...)

Transfert des résidents de 
l'EHPAD de la Pannerie vers 

les Pommiers (réception 
des nouvelles chambres)

à partir de mai 2026


