
N° Nom de la tâche

1

2 OS - DEMARRAGE CHANTIER

3 PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER

4 LOT N°1 GROS OEUVRE- VRD - SECOND OEUVRE

5 GROS OEUVRE - VRD

6 MENUISERIES INTERIEURES

7 PLATRERIE

8 FAUX-PLAFONDS

9 PEINTURE

10 SOLS 

11 LOT N°2 - ELECTRICITE - SSI

12 LOT N°3 - PROTECTION INCENDIE

13 LOT N°4 - CVC

14 ESSAIS - RECEPTION

OS - DEMARRAGE CHANTIER

PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER

LOT N°1 GROS OEUVRE- VRD - SECOND OEUVRE

GROS OEUVRE - VRD

MENUISERIES INTERIEURES

PLATRERIE

FAUX-PLAFONDS

PEINTURE

SOLS 

LOT N°2 - ELECTRICITE - SSI

LOT N°3 - PROTECTION INCENDIE

LOT N°4 - CVC

ESSAIS - RECEPTION

Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

CHU DE LIMOGES

BATIMENT V80 - ANNEXE DE L'HOPITAL REBEYROL

TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE - RAFRAICHISSEMENT DES CHAMBRES - CLIMATISATION

PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX

129343 20/11/2024


