HOPITAL EUROPEEN GEORGE POMPIDOU

N°  |Nom de la tache Durée  |Début Fin Avril 2025 | Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 | Aoiit 2025 Septembre 2025 | Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 Mars 2026 | Avril 2026 Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 Ao(it 2026 ' Septembre 2026 | Octobre 2026 | Novembre 2026 | Décembre 2026 Janvier 2027
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1 HOPITAL EUROPEEN GEORGE POMPIDOU 425 Jeu 17/04/25 Lun 04/01/27 HOPITAL EUROPEEN GEORGE POMPIDOU
jours? 17/04 1 04/01
2 INSTALLATION DE CHANTIER 15 jours Jeu 17/04/25 Jeu 08/05/25 INSTALLATION DE CHANTIER
[ I
4 PREPARATION CHANTIER 30 jours Jeu 08/05/25 Mer 18/06/25 PREPARATION CHANTIER
I 1
9 PHASE 01 - CONSIGNATION ET CURAGE > 2 MOIS 2 mois Mar 20/05/25 Mar 15/07/25 PHASE 01 - CONSIGNATION ET CURAGE > 2 MOIS
20/05 15/07
10 | PHASE02-A >8 MOIS 199 Mar 20/05/25 Lun 23/03/26 PHASE 02 - A > 8 MOIS
jours? I 1
1 Emplacement de la future nouvelle armoire de FM + 1jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25 Emplacement de la future nouvelle armoire de FM + Basculement reseau
Basculement reseau 1]
12 TRAVAUX - ZONE 01 ET 02 (premiere tranche) 199 jours Mar 20/05/25 Lun 23/03/26 TRAVAUX - ZONE 01 ET 02 (premiere tranche)
[ |
13 CONSIGNATIONS ELEC/CVCD/PB/FM 1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25 CONSIGNATIONS ELEC/CVCD/PB/FM
16/07 16/07
14 GROS OEUVRE 60 jours Mar 20/05/25 Jeu 28/08/25
I I
19 cvep 159 jours Mer 16/07/25 Lun 23/03/26
I 1
25 PLOMBERIE 75 jours Mer 16/07/25 Ven 14/11/25
I I
30 CFA/CFO 145 jours Mar 20/05/25 Mar 06/01/26
I I
35 FLUIDES MEDICAUX 110 jours Mar 20/05/25 Jeu 06/11/25
1 1
39 ISOLATION - CLOISONEMENT 75 jours Mer 16/07/25 Ven 14/11/25
I I
45 FAUX PLAFOND 30 jours Lun08/12/25 Mar 27/01/26
I 1
51 PEINTURE 50 jours Ven 12/09/25 Ven 21/11/25
I I
53 REVETMENT SOLS ET FAIENCES 35jours Lun24/11/25 Mar20/01/26
I I
57 MENUISERIE INT. 120 jours Mer 16/07/25 Mar 27/01/26
I 1
61 CONSIGNATION ET CURAGE ZONE 03 - TCE 30 jours Mer 16/07/25 Jeu 11/09/25 CONSIGNATION ET CURAGE ZONE 03 - TCE
I I
62 TRAVAUX + INSTALLATION SALLE CARDIOL. 02 + QUALIF. 127 Ven 12/09/25 Jeu 19/03/26 TRAVAUX + INSTALLATION SALLE CARDIOL. 02 + QUALIF.
jours?
69 TRACAUX - ZONE 03 116 jours Jeu 11/09/25 Mar 03/03/26 TRACAUX - ZONE 03
I 1
121 PHASE 02 - B >7 MOIS 139 jours Mar 24/03/26 Lun 05/10/26 PHASE 02 - B >7 MOIS
I I
122 TRAVAUX ZONES 01/02 /03 75 jours Mar 24/03/26 Mar 07/07/26 TRAVAUX ZONES 01/02 /03
h 4
]
123 TRAVAUX ZONE 01/02 (deuxiemme tranche) 75 jours Mar 24/03/26 Mar 07/07/26 TRAVAUX ZONE 01/02 (deuxiemme tranche)
[ I
136 CONSIGNATION/TRAVAUX - ZONE 04 64 jours Mer 08/07/26 Lun 05/10/26 CONSIGNATION/TRAVAUX - ZONE 04
I‘V
141 |  PHASE 02 - B > 1 SEMAINE 5jours Mar06/10/26 Lun 12/10/26 PHASE 02 - B > 1 SEMAINE
N
144 DEMONTAGE LIFT 10jours Mar 13/10/26 Lun 26/10/26 DEMONTAGE LIFT
13/10 . 26/10
145 | RESTITUTION FACADE 20 jours Mar 27/10/26 Lun 23/11/26 RESTITUTION FACADE
27/10 23/11
146 |  PHASE03-A>2,5 MOIS 61jours Lun12/10/26 Lun 04/01/27 PHASE 03 - A > 2,5 MOIS
v
I I
147 Travaux nouvelle PAC 30jours Mar13/10/26 Lun 23/11/26 Travaux nouvelle PAC
13/10 7 23/11
148 (Zone 4) - Montage de la machine de la salle RIVO 15 jours Mar 13/10/26 Lun 02/11/26 (Zone 4) - Montage de la machine de la salle RIVO
13/10 7 02/11
149 Qualifications salles 30jours Mar24/11/26 Lun 04/01/27 Qualifications salles
24/11 04/01
150 AVA C 0 d olo 0 45 jours Lun 12/10/26 Ven 11/12/26 Tli(:VAUX ZONE 05 - salle de Rythmologie 02
155 PHASE 03 - B > 2.5 MOIS 45 jours Mar 03/11/26 Lun 04/01/27 PHASE 03 - B > 2.5 MOIS
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