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Chapitre | = Généralités communes a ’ensemble des lots

Article |I. Objet du marché

Préambule

Le présent marché a pour objet de travaux d’aménagement scénographiques de la refonte de la fin du parcours
Seconde Guerre mondiale du musée de ’Armée. Ces salles sont dédiées aux derniéres batailles du pacifique, a la

bombe atomique et au bilan de cette Guerre.

Maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est I'établissement public du musée de I’Armée, représenté par son directeur, le général de

corps d’armée Yann Gravéthe.

Commissariat : Christophe Bertrand, Emmanuel Ranvoisy ;

Chargée de production : Emmanuelle Sit ;
Régisseuse : Célia Chesnot.

Maitrise d’ceuvre
Scénographie : Heft& Pinta ;
Graphisme : Sabir ;
Eclairage : Serge Derouault.

Décomposition des3 lots

Lot | : Agencement / peinture ;
Lot 2 : Eclairage / électricité ;
Lot 3 : Eclairage/ Fibre optique.

Article 2. Planning général prévisionnel des travaux

Mise en ligne du DCE

I3 janvier 2025

Visite de site facultative

21 janvier 2025

Retour des offres et analyse

|3 février 2025

Notification des travaux d'aménagement

avril 2025

Validation du planning d’études et de travaux

dés notification - 24 avril 2025

Présentation d’échantillons

mi-mai 2025

Présentation d’essais de finition

début juin 2025

Travaux d’aménagement scénographique

30 juin — 21 juillet 2025

Dates prévisionnelles de réunions de suivi de chantier

2 fois par semaines les lundis et jeudis matin

Installation des ceuvres

18-22 aoiit 2025

Travaux d’éclairage

10 — 25 juillet et 22-29 aolt 2025
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Ouverture au public 2 septembre 2025

Il est par ailleurs demandé aux entreprises de fournir un planning précis de leurs interventions durant cette phase
de chantier.

Article 3. Prescriptions techniques générales
3.1. Dispositions générales

Les énumérations qui figurent dans le CCTP ont pour but de déterminer le nombre de prestations a fournir,
limportance des travaux et d’éclairer les entreprises sur le programme général des travaux. Le présent CCTP
constitue un ensemble homogéne et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes ses parties qui
forment un tout inséparable. Les entreprises doivent procéder dans les plus brefs délais a I’étude approfondie du
projet afin de signaler toutes les observations utiles a sa réalisation.

3.2. Mesures de sécurité relatives au plan Vigipirate

En raison des procédures Vigipirate en cours, le prestataire sera tenu de respecter scrupuleusement les
procédures mises en place par le Musée de I'Armée :

- La communication, au chargé de production du Musée, de la liste de chaque intervenant et
Pimmatriculation des véhicules. Cette procédure concerne le personnel du titulaire du marché mais
aussi tous les sous-traitants, fournisseurs, livreurs ou partenaires devant intervenir sur site ;

- Le port du badge par chacun des intervenants sur site est obligatoire ;

- Pour chaque livraison / chargement / travail sur site, le prestataire communiquera 48 heures avant:

o Nombre de camions ;

o Cubage des camions ;

o Immatriculation des véhicules ;

o Nom/prénom/date et lieu de naissance/copie d’une piece d’identité des chauffeurs et de tout
autre intervenant.

Le non-respect des procédures peut se traduire par I'impossibilité d’accés au chantier pour les intervenants
concernés ainsi que pour les véhicules. Aucune réclamation ne pourra étre faite par le prestataire pour quelque
impossibilité d’acces liée a des manquements aux procédures.

3.3. Chantier horaire et livraisons

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’aux espaces
d’exposition.

Les livraisons se font entre 7h30 et 20h00 du lundi au vendredi.

Acces des véhicules : 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Les entreprises devront étre autonomes, du déchargement a la mise en ceuvre sur site.

Elles devront prévoir les véhicules a hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette
autonomie. Afin de faciliter les transports et les manutentions a I'intérieur de I'établissement, les matériaux et
matériels devront étre palettisés au maximum. L’organisation des déchargements devra étre optimisée afin que
les véhicules de livraison ne restent pas stationnés sur les aires de livraison.

Conditions particuliéres

Les entreprises devront étre autonomes quant a leur matériel d’exécution des travaux. En particulier les
échafaudages, nacelles, etc. pour les travaux en hauteur (+ 3 m) sont a la charge de I'entreprise qui veillera a
certifier que son personnel est habilité a ce type de travaux.

Dimensions des portes d'acces aux salles = H 212 cm x L 142,5 cm.
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3.4. Conditions d’exécution des travaux et respect de I’environnement

L’emprise du chantier devra étre cantonnée exclusivement aux salles concernées, aux locaux affectés aux
installations de chantier, ainsi qu’aux cheminements nécessaires a I'accessibilité de ces espaces. Les travaux seront
exécutés entre 8h et |8h, suivant le planning établi par le Maitre d’ceuvre et visé par la Maitrise d’ouvrage. Chaque
responsable devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage
provisoire et I'amenée a pied d'ceuvre du matériel ainsi que I'enlévement des déchets et gravats et le nettoyage
intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin d'éviter
tout choc, épaufrure, rayure, etc. |l en sera de méme pour les ouvrages existants notamment, les murs, etc.
Toutes les arétes seront efficacement protégées. Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches,
épaufrures, rayures, etc.) seront refusés par la maitrise d’ceuvre et repris par le prestataire de la présente
commande.

En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant a la protection et a la propreté des
lieux d'exposition et de leurs voies d'accés seront assurées quotidiennement (regroupement des matériaux et
outils, enlevement quotidien des taches de peinture). Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon
état des sols des espaces, notamment au bas des cimaises, une protection par pose de baches ou de films de
protection repositionnés et remplacés régulierement sera prévue. Les bacs et pots de peinture ne devront jamais
étre posées directement sur un sol sans protection.

Toutes les mesures utiles visant a la protection et a la propreté des lieux d’exposition et de leurs voies d’accés
devront étre assurées. L’entreprise est responsable de la qualité de son travail. La réparation des décollements,
fissures, etc. qui se produiraient serait a sa charge. Enfin, I'entrepreneur est toujours responsable :
- de la protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des
travaux jusqu’a leur réception ;
- de la bonne tenue de ses équipes et équipements ;
- nettoyages en cours et en fin de chantier.

Les issues de secours et les passages pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. En particulier,
aucun matériel ne doit étre entreposé dans ces passages et géner I'écoulement rapide du flux du public. Un
passage de 2 UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours. Tout dépot de matériel derriére
les cimaises est interdit. Lors du montage de cimaises ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance
ne doivent étre occultées.

L’entreprise exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant I'hygiéne et la
sécurité.

L’entrepreneur est sensibilisé au fait que le musée de ’Armée souhaite que ce projet prenne en compte des
objectifs de développement durable. En conséquence il lui appartient de présenter des solutions techniques qui
soient notamment soucieuses du respect de I'environnement (utilisation de matériaux ou de produits non
polluants et qui peuvent étre recyclés, traitement possible des déchets aprés démontage, utilisation de matiéres
recyclées...).

Les prescriptions suivantes devront étre respectées :
- L’entreprise utilisera des bois norme FSC/PEFC ;
- Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent a minima ;
- Les fiches de données de sécurité de I'ensemble des produits (bois, peintures, enduits, etc.) devront
impérativement étre fournis au Maitre d’Ouvrage avant le début des prestations.

3.5. Réglementation incendie

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiére catégorie et
notamment aux dispositions rappelées dans le cahier des charges du musée de I'’Armée. Les titulaires devront
notamment remettre un dossier de sécurité comportant les plans de leurs ouvrages avec indication des
matériaux, complétés par les fiches techniques des matériaux employés, ceci 2 mois avant I'ouverture de
exposition au public. Les matériaux utilisés auront I'estampille NF de réaction au feu. Le titulaire exécutera ses
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prestations en conformité avec les normes, directives techniques et régles de I'art en vigueur.
3.6. Nettoyages

Il est précisé que :
- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les titulaires devront prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet ;
- Enfin de travaux, les titulaires devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravats.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque titulaire (nettoyage complet avant réception des
travaux).

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre toutes
les dispositions utiles a ce sujet. En fin des travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et
effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois. Les frais de ces
nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception des travaux).

Nettoyage aux abords du chantier :

La propreté sera également exigée a l'extérieur de I'emprise du chantier dans I'enceinte du batiment. Le stockage
des gravats et emballages est interdit, I'enlévement sera immédiat et pourra étre commandé par la Maitrise
d’ceuvre a la charge de l'entreprise responsable identifiée ou a la charge du compte prorata dans le cas
d'entreprise non identifiée.

Repliement des installations et remise en état des lieux :
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par les
entreprises titulaires de chacun des lots seront réalisés par toutes les entreprises en fin de travaux et sous le
controéle de I'entreprise gestionnaire du compte prorata.

3.7. Déchets de chantier

Respect de la législation et de la réglementation
Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les titulaires dans le cadre de la législation
en vigueur a ce sujet.

Enlévement des déchets
Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :
- les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe | ;
- les déchets inertes, en classe 3.
En ce qui concerne les emballages :
- les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués a un centre d’enfouissement
de classe [;
- les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.
Les bennes du site des Invalides et du musée de I’Armée ne peuvent en aucun cas étre utilisées par le titulaire.
Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords des batiments

3.8. Cotes et plans d’exécution

Il appartient a I'entrepreneur de procéder a toutes les visites nécessaires sur place pour étudier I'état des lieux
et procéder a tous les relevés qui pourraient s’avérer nécessaires a ses travaux. Il acquiert et il a pleine
connaissance des contraintes qui se rattachent au terrain, tant matérielles qu'administratives.

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le scénographe, le présent
descriptif complétant ceux-ci quant a la nature et I'étendue des travaux. Dans le présent descriptif, le scénographe
s'est efforcé de renseigner l'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre et leurs
emplacements.
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Cette description n'a aucun caractére exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris dans
son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achévement complet de sa
prestation conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant la
fonctionnalité tout en conservant I'image et la destination du projet.

Aussitot aprés I'engagement de la commande, I'entreprise doit établir et soumettre a I'approbation du Maitre
d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage toutes les études et plans d’exécution nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achévement des travaux et qui apparaitraient lors de cette
étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait. Au cas ou il est demandé par le Maitre d'ceuvre,
I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, les entreprises doivent faire
parvenir au Maitre d'ceuvre avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la modification
sur les travaux annexes tels que les travaux d’éclairage ou d’audiovisuel. Ce devis devra impérativement étre
validé par le Maitre d’ouvrage.

Avant toute exécution les entreprises vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes
les dispositions particuliéres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et
autres).

A l'issue de la phase de démolition ou de dépose nécessaires au projet, I'entreprise effectuera un relevé précis
de l'existant qu'il transmettra au maitre d’ceuvre et aux autres entreprises pour un ajustement des plans
d'exécution en fonction. Les entreprises remettront au maitre d’ceuvre ces nouveaux plans pour validation.

Indépendamment de ces dessins, dés lors que c’est expressément indiqué dans le CCTP, les entreprises devront
effectuer, avant mise en ceuvre définitive, la confection de tous les échantillons, modéles, maquettes, etc. qui
seront nécessaires pour validation conjointe de la Maitrise d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre. Toutes les
prestations de reprises, modifications, améliorations, ajustements sur ces éléments pour parvenir a leur validation
par ces deux autorités feront partie intégrante de la prestation et ne pourront donner lieu a des demandes de
travaux ou de délais supplémentaires.

Toute évolution éventuelle du projet ou toute modification des travaux tels que prévus initialement devront étre
préalablement validées par la Maitrise d’'ouvrage avant autorisation de mise en ceuvre par la Maitrise d’ceuvre. Le
titulaire devra fournir tous les éléments financiers permettant d’effectuer les arbitrages nécessaires au regard du
codt final estimé du projet.

3.9. Rendez-vous de chantier

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion de coordination sera organisée sur place.
Un rendez-vous général de suivi de chantier aura lieu au minimum deux fois par semaine au jour et a I'heure qui
seront arrétés d’'un commun accord a 'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un Conducteur de
Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision. L'absence d'un entrepreneur ou de son représentant
qualifié a quelque titre que ce soit, autorise le Maitre d'ouvrage a prendre toute décision qu'il jugerait nécessaire
au bon avancement des travaux.

Lors de ces réunions, I'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en
liaison avec les siens, de fagon a assurer une parfaite coordination a l'exécution. Il sera disposé a fournir aux
autres entreprises toutes les informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

Les rendez-vous de suivi de chantier feront I'objet de compte-rendu établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre aux
entreprises et a la Maitrise d’ouvrage. Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel apres
24h et devraient éviter toute correspondance paralléle.

3.10. Compte-rendu de chantier

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de compte rendus établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre aux titulaires

et a la Maitrise d’ouvrage. Ces compte rendus, nhumérotés, prennent un caractére contractuel aprés 5 jours et
devraient éviter toute correspondance paralléle.
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Chapitre 2 — Lot | Agencement / Peinture

Article 4. Généralités pour le lot |

Le présent CCTP a pour objet de définir lesattendus propres a la réalisation de la prestation, venant prendre
place dans les espaces d’exposition du musée de '’Armée. L’entreprise retenue devra tenir compte de I'intégralité
du dossier de consultation, les informations ci-aprés étant complémentaires a celui-ci.

D’une fagon générale, ce lot comprend la réalisation des travaux, fourniture, fabrication et pose de I'ensemble de
'agencement scénographique entrant dans les aménagements du parcours et faisant appel suivant les cas de figure
a des prestations de menuiserie, serrurerie, miroiterie, peinture, revétement de sol, toile, finitions particuliéres,
etc.

4.1. Documents graphiques

Les planches graphiques définissent les principes de réalisation et la volonté esthétique du concepteur. A ce titre,
elles représentent I'élément fondamental pour I'étude d’exécution. Le titulaire respectera rigoureusement la
proportion, les aspects, les détails des dessins, la position, le design de la quincaillerie, de la visserie et des
accessoires. |l vérifiera les cotes portées sur les plans et s’assurera de leur correspondance entre les différents
documents graphiques et les locaux existants. Le titulaire doit fournir tous les documents d’étude de plans de
fabrication, de notes de calcul, les relevés demandés par le Maitre d’ceuvre, dans le cadre d’un planning d’étude.
Les joints entre les matériaux seront soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

Les dispositifs constructifs et les dimensionnements indiqués dans les planches graphiques sont donnés a titre
indicatif. Les éléments réalisés dans le cadre du présent marché devront faire I'objet de la production
systématique de documents d’exécution qui seront soumis a la validation de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise
d’ouvrage. Avant tout commencement d’exécution, le titulaire soumettra au Maitre d’ceuvre les plans d’exécution
de ses ouvrages, établis d’aprés les plans de principe et les documents écrits contractuels du Maitre d’ceuvre
scénographe.

4.2. Interfaces

D’une maniére générale, le titulaire aura a sa charge la réalisation de I’ensemble des réservations, encastrements,
percements et autres sujétions nécessaires pour l'intégration et la ventilation de tous les dispositifs spécifiques
venant compléter ses ouvrages quel que soit I'origine de ces dispositifs. Suivant la nature des travaux ou
interventions concernées en interface avec les travaux objets du présent marché, ces dispositifs spécifiques
peuvent recouvrir les éléments listés ci-dessous de fagon non exhaustive, a savoir équipement de distribution
courant fort et courant faible, d’éclairage, de sécurité, audiovisuel, etc.

Avec le titulaire de I'accord-cadre Graphisme — Signalétique du musée de '’Armée :
- Transmission des éléments des panneaux de MDF teinté dans la masse pour sérigraphie, suivi du
calendrier entre construction, montage et sérigraphie sur site ;
- Transmission de I'ensemble des formes, dimensions, fixations et finitions des différents supports
graphiques d'impression avant le travail d’exécution pour I'établissement des BAT ;
- Vérification et controle de I'ensemble des supports avant et aprés impression/sérigraphie.

Avec I'entreprise en charge du cablage électrique, de l'installation et des réglages d’éclairage (LOT 2) :

- Coordination au moment des plans d’exécution pour permettre les réservations, trappes et passages de

cables nécessaires a l'installation des éclairages et des cibles CFO ;

- Coordination en amont et lors du chantier concernant les plannings d’intervention, notamment pour

permettre le travail en hauteur et les manutentions lourdes.

Avec 'entreprise en charge de la fourniture fibre optique, de I'installation et des réglages des appareillages fibre
optique dans les vitrines (LOT 3) :

- Coordination au moment des plans d’exécution pour permettre les réservations, trappes et passages de

cables nécessaires a l'installation des appareillages fibre optique dans les vitrines ;

- Coordination en amont et lors du chantier concernant les plannings d’intervention, notamment pour

permettre le travail en hauteur et les manutentions lourdes.
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Avec la régie audio-visuelle :

La régie audio-visuelle du Musée procédera a lintégration des éléments dans les ouvrages réalisés par le
titulaire. Ce dernier garantira cette intégration pour des réglages et une maintenance aisée, avec toutes
réservations, encastrements, percements nécessaires pour les passages de cable et ventilation nécessaire
D’une maniére générale, la régie audio-visuelle du Musée mettra a la disposition du titulaire un exemplaire de
chacun des équipements. Lorsque cela sera nécessaire, les supports spécifiques faisant partie intégrante des
équipements seront également fournis par la régie. Tous les éléments mis a disposition devront faire 'objet
d’un état des lieux a la fois quantitatif et qualitatif, consigné sur un bon de remise signé par les parties.

Avec la régie générale :

4.3.

Dégradation : toute dégradation relevant de la responsabilité de I'entreprise fera I'objet d’un signalement et
de mesures compensatoires adoptées conjointement par les services technique, infrastructure et
batimentaire ;

Prévention : le régisseur général et le chef de chantier du titulaire garantiront le respect du périmétre défini
dans I'analyse de risque du plan de prévention ;

Evénements : les événements de derniére minute impactant le déroulement des opérations feront I'objet
d’échanges entre le responsable de chantier et le régisseur général pour adapter au mieux celui-ci ;
Cheminement et accés : coordination entre le responsable de chantier et le régisseur général sur les
cheminements a I'extérieur et dans le batiment, particulierement pendant les horaires d’ouverture au public.
Ceci comprend les demandes d’acceés ;

OPC : coordination entre les différents prestataires ceuvrant dans une méme zone sur une méme période ;
OPCIC : coordination entre différents prestataires ceuvrant sur des chantiers différents dans des mémes
zones sur une méme période.

Remise de documents aprés notification

Le titulaire remettra :

un planning précis des phases de conception, montage, installation sur site ;

les plans d’exécution définitifs ;

les procés-verbaux d’essais et de résistance au feu des matériaux ;

les plans d’atelier et de fabrication ;

les plans de récolement ;

une fiche mode d’emploi pour chaque mobilier indiquant notamment toutes les précautions a prendre
pour I'entretien ;

tous ces documents en 2 exemplaires ;

tous ces documents en format numérique.

Les dossiers d’exécution seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre, et le cas échéant, du contréleur
technique. Ces dossiers d’exécution seront modifiés autant de fois que nécessaire jusqu’a validation.

4.4.

Echantillons et prototypes

Avant travaux, le titulaire est tenu de fournir et de soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre un échantillonnage
complet des matériaux de finition composant les ouvrages du projet. Ces éléments sont destinés a la vérification
des prestations et a leur mise au point. llIs seront absolument conformes a I'exécution réelle et seront conservés
sur le chantier. Toutes modifications qui pourraient étre demandées dans le cadre des prestations du marché
seront sans incidence sur le forfait et les dispositions définitivement arrétées seront obligatoirement conservées
pour I'exécution de I'ensemble.

Une présentation d’échantillons pour I'ensemble des matériaux mis en ceuvre dans les éléments mobiliers seront
a la charge du titulaire, y compris la quincaillerie, visserie et fixations ; prévoir également la présentation d’essais

de finition pour I'ensemble des supports.

Il est précisé que :

- I'ensemble de ces éléments devront étre validés par la maitrise d’ceuvre avant le lancement de la fabrication,

un « bon pour exécution » sera établi par cette derniéere pour acter le lancement en fabrication ;

- les échantillons, essais, seront renouvelés jusqu’a donner satisfaction et a étre validés par le maitre d’ceuvre ;
- les frais de reproduction des documents, plans, etc... sont a la charge du titulaire. La diffusion de documents

par messagerie électronique ne dispense pas le titulaire de la diffusion des exemplaires papiers ;
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- chaque entrepreneur aura a sa charge les frais de toute natures afférents aux épreuves et aux essais qui seront
demandés pendant ou aprés I'exécution des travaux.

Il est demandé au prestataire de fournir les échantillons et prototypes suivants :
- un élément menuisé d’angle, en mdf teinté dans la masse, pour valider la finition des angles pour les mobiliers
des vitrines (bords poncés, assemblage a I'onglet du mdf teinté...) ;
- deux échantillons de mdf teinté dans la masse de dimensions 50 * 50 cm seront a envoyer a I'entreprise en
charge de la signalétique (Boscher a Nantes) ;
- un prototype ou premier de série pour le mobilier MOl pour valider I'impression sur plexiglass, la bonne
diffusion de la lumiére intégrée et l'absence de fuites lumiéres.

4.5. Révision avant réception

Le titulaire assurera avant réception la vérification de ses ouvrages, ainsi que leur nettoyage complet. Jusqu’a la
réception, il assurera la sauvegarde et la protection de ses ouvrages et sera tenu de remettre en état les éléments
dégradés ou salis.

4.6. Responsabilité, vols ou dégradations

Il est formellement spécifié que le titulaire est entiérement responsable de ses approvisionnements et de ses
travaux jusqu’a la réception de l'ouvrage par le maitre d’ouvrage, qu’il s’agisse de vols, détournements,
dégradation ou détériorations.

4.7. Prescriptions techniques

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront soumis aux prescriptions des documents suivants. Les
documents réunis sous la dénomination REEF et en particulier :
- les documents techniques unifiées DTU établis par le CSTB, notamment le DTU 37.1 menuiserie
métallique, DTU 36.1 menuiserie, DTU 39.1 miroiterie, 39.4 miroiterie verre épais ;
- la sécurité contre I'incendie publiée par 'lmprimerie Nationale ;
- le caractére spécifique des travaux objets du présent nécessite de la part de du titulaire une coordination
et une syntheése rigoureuse avec les autres intervenants concernés par 'aménagement du projet.

4.8. Matériaux et matériels utilisés

Les matériaux employés doivent étre reconnus pour leur durabilité et leur résistance au vieillissement. Le titulaire
devra constituer un dossier en 3 exemplaires avec notices techniques et procés-verbaux d’agrément.

4.9. Contenu de la prestation

Les prestations demandées concernent :

- La fermeture de I'ensemble de I'espace le temps du chantier par une cloison physique avec le reste de
la Salle Delattre ;

- Le tragage au sol de 'ensemble des ouvrages a mettre en place ;

- La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

- Dépose de cimaises et partie de la scénographie existantes (Article 5 DPGF / Voir Plan des démolitions) ;

- Lareprise de certaines vitrines ;

- La réalisation des travaux tels que définis dans le présent CCTP et dans le cahier de plans ;

- La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du présent
dossier. Ceux-ci seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et transmis en copie au Musée de
Armée ;

- La fourniture d’un plan d’implantation des piéces de fixation complémentaires nécessaires a la bonne
stabilité des ouvrages sur 'ensemble de I'espace d’exposition ;

- Le contre typage des échantillons de peinture ;

- Lafabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser ;

- Lafourniture des fiches techniques des différents matériaux et procés-verbaux classement feu ;

- La protection de leurs ouvrages jusqu’a réception des travaux ;

- Tout élément nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.
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L’ensemble des éléments est a pré-fabriquer en atelier, livrer et poser sur site.

Les prestations suivantes sont assurées par les équipes du musée de ’Armée, et a ce titre ne sont pas a réaliser
par le titulaire :

- Soclage des ceuvres ;

- Fourniture et la pose des matériels de slireté (alarmes et caméras) ;

- Fourniture appareils éclairage de sécurité ;

- Fourniture des appareils d’éclairage scénographiques;

- Fourniture du matériel multimédia (écrans vidéo, vidéo projecteurs, casques son).

4.10. Installation de chantier - Protection chantier et Nettoyage

Le chantier se déroulera dans un respect légitime de 'espace existant. La prestation comprend le nettoyage des
espaces en cours de chantier, I'évacuation des gravats occasionnés par la construction et leur mise a la benne.
L'évacuation des gravats devra étre réguliére et permettre le désencombrement du chantier. Le chantier devra
rester propre en cours de montage.

La protection des vitrines existantes sera réalisée par une protection en dur type isorel 3 mm associée a un
élément textile qui empéchera les rayures. Un essuie-pieds sera disposé a la sortie du chantier. Son maintien
jusqu'a la fin du chantier sera a la charge du titulaire. La protection des sols sera effectuée a l'aide de panneaux
de particules de type isorel et de polyane. D’une maniére générale, les protections devront permettre de parer
les chocs d’éventuelles chutes d’objets, ainsi que les risques d’humidité. Le titulaire est responsable de I'état des
sols jusqu'a la fin du chantier. Nettoyage régulier du chantier et des parties communes pendant toute la durée
des travaux. Nettoyage général de fin de chantier comprenant la sortie des emballages.

Article 5. Ensemble des ouvrages a déposer

Le projet prévoit de supprimer une partie de la scénographie existante. Prévoir I'’évacuation des éléments
scénographique par camion. La taille des bennes est limitée sur le site. Le titulaire s’engage a réaliser le démontage
selon les regles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU en vigueur. Le titulaire est responsable de la
qualité de son travail. |l aura a sa charge la fourniture et I'enlévement des matériels nécessaires au démontage.
Prévoir le nettoyage parfait des espaces d’exposition et de tous les abords et accés (entrée, etc.) a la fin de
Pintervention.

5.1. Déposes et démolitions
Dépose et démolition :

L’entreprise procédera a:

- DI : la dépose totale du systéeme de panneaux en verre et bancs en métal et des panneaux de métal au
sol ;

- D2 :la dépose totale des vitrines : vitrine la mitrailleuse (D2A) ; vitrine batons des maréchaux, compris
le raccordement au circuit électrique fixé au sol (DB2)

- D3 :la dépose totale de la cimaise et de 'habillage fixé au mur ;

- D4 :la dépose totale de la cimaise et de I'habillage fixé au mur ;

- D5 :la dépose des panneaux photos ;

- DB8:la dépose plaques en métal au sol, a remplacer ;

- D9 :la création d’un trou dans la cloison existante (40x80 cm) ;

- DIO0:la dépose des panneaux fixés au mur (5 unités).

Le projet prévoit la modification des vitrines existantes VO | et V02. Pour les démolitions concertantes ces vitrines
(D6, D7) voir chapitre 6.3.

Article 6. Ensemble des ouvrages a réaliser
6.1. Plafond
Il s’agit de refagonner la sous-face du faux-plafond de I'espace, de modifier entiérement le positionnement des

sources d’éclairage, reboucher et créer de nouvelles perforations aux besoins de la nouvelle scénographie, et de
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supprimer les circuits électriques qui ne seront pas utilisés dans la nouvelle configuration d’éclairage. L’entreprise
titulaire sera en charge de I'évacuation des éléments électriques mais les services techniques du Musée seront en
charge de I'accés au faux plafond, de l'identification des circuits électriques, de leur dépose et des consignations
dans les armoires électriques. A la suite des modifications nécessaires a apporter pour recevoir la nouvelle
installation, une mise en peinture du plafond est a prévoir. Surface a peindre environ 105 m2.

Voir Dossier Graphique Dossier 2GM DCE p.41 | - Aménagement de [installation existante et p.42 - Travaux
d’aménagements a réaliser au plafond.

Travaux :

6.2.

l.1: Les ouvertures carrées sont obstruées mais restent accessibles :

Reboucher les ouvertures carrées au plafond par des plaques amovibles, ce qui permettra de garder
accessibles et disponibles les dispositifs électriques situé dans le faux plafond. Aucune intervention sur
les installations électriques n’est a prévoir.

Dimensions approximatives : 20 x 20 cm DIMENSIONS A CONFIRMER SUR SITE

Quantité : 12 unités

1.2 : Les ouvertures linéaires sont obstruées mais restent accessibles :

Reboucher les ouvertures linéaires au plafond par des plaques amovibles, ce qui permettra de garder
accessible et disponible les dispositifs électriques situé dans le faux plafond. Un espace libre sera a
préserver afin de laisser le passage de I'enceinte acoustique dédiée aux messages d’évacuation de
sécurité.

Aucune intervention sur les installations électriques n’est a prévoir.

Dimensions approximatives : 320 x 20 cm DIMENSIONS A CONFIRMER SUR SITE

Quantité : 2 unités de 320cm

1.3 Les trappes de visite :

Fourniture et pose de quatre trappes de visite (40 x 40cm), elles seront intégrées dans le faux plafond
en remplacement de trois ouvertures carrées. Les patéres se trouvant en place seront conservées et
réutilisées pour les nouveaux dispositifs d’éclairage, remplacées ultérieurement par un boitier de
raccordement électrique. Une consignation électrique par le service technique du Musée sera nécessaire.
Quantité : 4 unités

1.4 Les percements pour patéres et passage de cables

Les futurs projecteurs seront implantés a 'unité sous le faux plafond de I'espace. Les percements dans
le faux plafond serviront a implanter par la suite, des patéres recevant ces projecteurs. |l s’agit, pour le
titulaire de ce lot de percer le plafond et de prendre a sa charge, le cheminement des cables électriques
reliant ces percements aux futurs points d’alimentation. Le titulaire fournira le cable électrique
nécessaire a 'opération. Les branchements définitifs sont attribués a I'entreprise d’électricité/éclairage.
Quantité : 25 unités / diamétre des percements |0cm/ réf du cable 3G1.5 RO2V

1.5 Peinture, compris rebouchages divers

Rebouchage des percements des anciens plafonniers encastrés, des trous des crochets des ceuvres
retirées, rebouchage trous générés par la dépose des 6 plafonniéres existantes (déposées par le
Musée) ...Tout ouvrage de finition, toutes sujétions nécessaires. Une finition parfaite devra étre prévue
avant remise en peinture.

Surface a peindre environ 105 m2.

Peintures et occultants

Peintures :
Les peintures doivent étre réalisées en blanc, dans une teinte proche de la teinte des murs existants. La référence
exacte de la peinture sera définie lors de la phase Echantillons.

Rebouchage et peinture des murs a la suite de la dépose des panneaux et de la scénographie existante. Peinture
de la tranche visible de la cimaise existante COO.
Surface totale : 90 m2 environ
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Occultants :
Les vitrages des fenétres historiques existantes devront étre équipés d’un film occultant. Le film aura une finition
blanche.

Ocl
La baie vitrée donnant sur la cage d'escalier et ascenseur sera équipée de film occultant sur toute la hauteur. Le
film aura une finition blanche.

Surface totale : 32,6 m2

Oc2
Occultation des vitrages des deux fenétres. Surface totale : 4,8 m2

6.3. Modification cimaise et vitrines existantes
- Modification cimaise C00

Modification de la cimaise existante C00 d'entrée du Petit laboratoire de I'histoire.

Une découpe pour intégrer un écran plat (environ 100 cm x 60 cm) et ses players est a réaliser sur une face de
la cimaise. Des aérations en partie haute de la cimaise sont a installer si la cimaise actuelle n'est pas ouverte en
partie haute. Attention : une ceuvre est accrochée a l'arriére de la cimaise. Le titulaire devra bien vérifier
lintérieur de la cimaise et le systéme d’accroche de I'ceuvre existante afin de ne pas endommager celle-ci.

- Création porte pour extincteur dans cloison existante

Modification de doublage existant dans une fenétre historique. Aprés démolition D9, création d'une trappe 40x80
CM pour acces a un extincteur.

- VOI - Modification de vitrine existante.

Pour la vitrine VOI le titulaire procédera a la dépose (D6.1) ou la réparation de la grille existante en partie basse
de la vitrine et/ou a son remplacement avec une nouvelle grille métallique.

Le titulaire devra trongonner et déposer la corniére en métal inferieure (D6.2) mais devra conserver le rail, guide
bas de I'ouverture de la porte de la vitrine.

A cet emplacement, un caisson lumineux sera installé. Une plaque en métal de 16 cm de profondeur sera fixée
tout au long de la vitrine, soit une longueur de 317 cm, soutenue par des équerres en métal. Sur cette plaque en
métal sera fixé un caisson lumineux en MDF teinté dans la masse Valchromat M|, pour I'intégration d'un caisson
lumiere pour créer des cartels rétro-éclairé. La structure devra permettre le passage des cables pour
l'alimentation de réglettes Led, éclairage interne au caisson. Des perforations de 20 mm pour 'aération seront a
réaliser en partie latérale de la boite.

Le titulaire procédera a la dépose du panneau de texte existant sur le coté de la vitrine (D6.3). A sa place le
panneau TSOI-02 sera installé (voir Article 6.8).

Le fond de la vitrine existant devra étre peint en gris. RAL a définir sur échantillons. Surface 6 m2.

En sous face du plafond existant de la vitrine, un panneau en MDF teinté dans la masse Valchromat MI 19mm
sera fixé pour accueillir les dispositifs fibre optique.

- V02- Modification de vitrine existante.

Pour la vitrine V02 le titulaire procédera a la dépose (D7.1) ou la réparation de la grille existante en partie basse
de la vitrine et/ou a son remplacement avec une nouvelle grille métallique.

La vitrine horizontale existante qui se trouve sur le déport menuisé a droite de vitrine sera déposée (D7.2).
L’entreprise doit bien veiller a la récupération du verrou existant.

Le revétement en bois du plan horizontal extérieur de la vitrine sera déposé (D7.3) et remplacé par un nouveau
revétement en MDF teinté dans la masse Valchromat MI. Les coupes de I'onglet sont autorisées.

Un caisson lumineux pour création de cartels rétro-éclairé sera installé devant la vitrine. La structure métallique
existante sera utilisée et ou transformé pour recevoir un caisson lumineux en MDF teinté dans la masse
Valchromat MI. Les deux serrures existantes pour la fermeture de la vitrine sont a récupérer et remettre en
place apres le remplacement du revétement.
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La structure devra permettre le passage des cables pour l'alimentation de réglettes Led, éclairage interne au
caisson. Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie latérale de la boite.

Le titulaire devra déposer la surface de finition intérieure en miroir existante de la vitrine (D7.4). Elle devra
fournir son remplacement en MDF teinté dans la masse Valchromat M1 afin d'intégrer la lumiére fibres optiques.

6.4. Sol

Les plaques déposées (D8) seront remplacées par des nouvelles plaques en mdf avec revétement supérieur en
métal. Les nouveaux panneaux devront présenter une finition aussi similaire que possible a celle des panneaux
existants. Les panneaux devront s’adapter a 'emplacement et a la structure existante et étre parfaitement alignés
et de niveau avec le sol existant. Tous les joints seront comblés par une feutrine pour éviter I'encrassement.

SOl : Dimensions : 453 x 81 cm. EPAISSEUR ET DIMENSIONS A CONFIRMER APRES PHASE DEPOSE
S02 : Dimensions : 518 x 81 cm. EPAISSEUR ET DIMENSIONS A CONFIRMER APRES PHASE DEPOSE

En complément, deux cables électriques sont a passer dans deux gaines en attente dans le sol (Voir Dossier
Graphique Dossier 2GM DCE p.40 photo 2). Ces deux gaines débouchent sous une trappe a proximité (Voir
Dossier Graphique Dossier 2GM DCE p.40photo 3 et 4) prévoir deux boitiers de raccordement étanches a la
poussiére et 'humidité. Le titulaire devra ainsi prévoir un percement sous la traverse métallique pour l'installation
du circuit électrique.

Référence du cable : R2V 3G2,5mm? 2RV ou équivalent

6.5. Cimaises et habillages

Remarques importantes sur les matériaux : les cimaises et les habillages seront réalisés en MDF hydrofuge teinté
dans la masse, traitement feu MI. Référence unique :ValchromatGrisCZ. Toutes les cimaises devront étre
alignées en hauteur, soit 281 cm.

Un parfait traitement des surfaces, des champs et des assemblages sera demandé. Les coupes d'onglet, collées
avec lamelles d'assemblage, sont a favoriser.

Recommandations : Ces panneaux MDF seront de haute densité, coloré en gris dans la masse, avec une finition
transparente « super mate » sur les deux faces.

Pendant et surtout apres linstallation, les panneaux doivent étre protégés de maniére optimale de tout contact
direct avec l'eau. lls doivent étre entreposés a plat, sur une palette ou en utilisant un nombre suffisant de
traverses. Les panneaux ne doivent pas étre entreposés verticalement, a moins que le contact avec le sol ne
puisse étre évité. Le panneau se dilatera ou se rétractera dans des conditions d’humidité variables, quoique dans
une moindre mesure que le MDF standard. En conséquence, un espace de dilatation doit étre prévu en tout
temps. Employez des outils de découpe, de fraisage et de percage appropriés.

Pour chaque ouvrage, il est recommandé d'utiliser des panneaux provenant du méme lot de production
uniquement, et de sélectionner et d’évaluer soigneusement les panneaux avant I'installation.

Les percements nécessaires aux divers passages de cables, relatifs aux alimentations électriques, sont a la charge
du titulaire et en coordination avec la régie audio-visuelle du Musée — maitrise d’ouvrage ainsi que de la maitrise
d’ceuvre pour valider ces emplacements.

Relevés a faire sur place par le titulaire.

Cimaises simples : CO1, C04, C05, CO7

Les cimaises seront réalisées en MDF teinté dans la masse Valchromat, 19 mm.
Toutes les cimaises devront étre alignées en hauteur, soit 281 cm.

- Col

Réalisation d’un coffrage simple peau en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm pour intégration de I'écran
MULO! et de deux casques audio (fournis par le Musée).

L’écran de 43 pouces sera positionné au format 4 :3. La dimension de I'ouverture sera de 51 x 68 cm.

L’écran sera fixé a l'intérieur de la cimaise. La portion de la cimaise ou sera fixé I'écran devra s’ouvrir en porte
battante sur toute sa hauteur. La porte sera sur charniéres invisibles et équipée d’'une fermeture a clé carrée.
Une roulette sur ressort sera installée sur la partie inférieure de la porte pour en faciliter 'ouverture.

En complément, le titulaire devra fournir et poser a l'intérieur de la porte des éléments de fixation pour I'écran,
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le player et des multiprises.

Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie supérieure de la cimaise.

Les casques seront fixés a I'aide de filins de couleur noire et de patéres situées sous I'écran. Ces patéres seront
réalisées en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm et fixées a la porte a I'aide d’une vis.

L’arrivée électrique se fera par le faux plafond. La structure de la cimaise devra permettre le passage des cables
d'alimentation électrique pour la parfaite intégration du matériel audiovisuel.

La cimaise, lestée, sera fixée au sol par l'intermédiaire d’une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.
Dimension totale : 149 x 34 x H281 cm

- Co4
Réalisation d’une cimaise simple peau en MDF teinté dans la masse Valchromat [9mm.
La cimaise sera adossée a la baie vitrée et devra étre alignée en hauteur avec la traverse métallique située a une
hauteur de 281 cm. Le titulaire devra s’assurer que la cloison soit construite en arriére des trappes électrique
existantes au sol et qu’elle ne les obstrue pas.
La cimaise, lestée, sera fixée au sol par 'intermédiaire d’'une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.

Le titulaire devra adapter la cimaise pour l'intégration de I’écran MULO3 avec diffusion sonore (enceinte et son
support fournis par le Musée).

L’écran de 75 pouces sera positionné au format 4 :3. La dimension de I'ouverture sera de 120 x 84 cm. Attention
le poids de ce genre de matériel est compris entre 35 et 45 kg. L'écran sera fixé a l'intérieur de la cimaise. La
portion de la cimaise ou sera fixé I'écran devra s’ouvrir en porte battante sur toute sa hauteur. La porte sera sur
charniéres invisibles et équipée d’une fermeture a clé carrée. Une roulette sur ressort sera installée sur la partie
inférieure de la porte pour en faciliter 'ouverture.

En complément, le titulaire devra fournir et poser a l'intérieur de la porte des éléments de fixation pour I'écran
et le player et des multiprises.

Des perforations de 20 mm pour 'aération seront a réaliser en partie supérieure de la cimaise.

La cimaise sera aussi équipée d’'une porte battante sur charniéres invisibles afin de permettre I'accés a un
interrupteur sonore situé derriére I'habillage. La dimension de la porte sera 90 x 32 cm, a une hauteur de 105
cm du sol, elle sera équipée d’une fermeture a clé carrée.

La structure de la cimaise devra permettre le passage des cables d'alimentation électrique jusqu'aux endroits
indiqués sur les plans pour la parfaite intégration du matériel audiovisuel.

Dimension totale : 1058 x 16 x H281 cm + 37 x 10 x H281 cm

- CO05
Réalisation d’une cimaise simple peau en MDF teinté dans la masse Valchromat |9mm.
La cimaise sera adossée au mur.
Le titulaire devra adapter la cimaise pour I'intégration de I'écran MULO4 (fourni par le Musée).
L’écran de 43 pouces sera positionné au format 4 :3. La dimension de I'ouverture sera de 51 x 68 cm.
L’écran sera fixé a l'intérieur de la cimaise. La portion de la cimaise ou sera fixé I'écran devra s’ouvrir en porte
battante sur toute sa hauteur. La porte sera sur charniéres invisibles et équipée d’une fermeture a clé carrée.
Une roulette sur ressort sera installée sur la partie inférieure de la porte pour en faciliter 'ouverture.
En complément, le titulaire devra fournir et poser a l'intérieur de la porte des éléments de fixation pour I'écran
et le player et des multiprises.
Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie supérieure de la cimaise.
La structure de la cimaise devra permettre le passage des cables d'alimentation électrique jusqu'aux endroits
indiqués sur les plans pour la parfaite intégration du matériel audiovisuel.
La cimaise, lestée, sera fixée au sol par 'intermédiaire d’'une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.
Dimension totale : 218 x 16 x H281 cm

- Co7
Réalisation d’une cimaise simple peau en MDF teinté dans la masse Valchromat | 9mm, composée en deux parties :
- CO7A, de dimensions : 207.7 x 15 x 28IH ;
- CO7B, de dimensions : 151.5x 15 x 281H.
Un faux plafond de |,13 m2 est a prévoir pour fermer 'espace créé entre la cimaise et la verriére existante.
Cette structure, plafond inclus, devra étre alignée en hauteur avec la traverse de la verriére, soit a une hauteur
de 281 cm.
La cimaise sera adossée a la verriére de I'ascenseur. La cimaise, lestée, sera fixée au sol par I'intermédiaire d’une
semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.
Pour l'accés a l'intérieur de la structure, I'entreprise devra prévoir dans la cimaise C07B une porte battante sur
toute hauteur équipée d’une fermeture a clé carrée. La dimension du passage sera de 70 cm.
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La partie CO7A devra prévoir une ouverture de 90 x 120 cm pour la fixation d’un écran textile pour projection.
En complément, le titulaire devra fournir et poser le textile et un chassis en bois pour sa fixation.

La structure de la cimaise devra permettre le passage des cdbles d'alimentation électrique jusqu'aux endroits
indiqués sur les plans pour la parfaite intégration du matériel audiovisuel.

Cimaises cintrées : C02, C03, C06

Les cimaises seront réaliséesen MDF teinté dans la masse Valchromatep. 8mm cintré.
Toutes les cimaises devront étre alignées en hauteur, soit 281 cm.

- Co02:
Réalisation d’une cimaise double peau cintrée en MDF teinté dans la masse Valchromat ep.8mm.
La cimaise, lestée, sera fixée au sol par l'intermédiaire d’une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.
La cimaise sera fixée a la cimaise C03.
Dimension totale : 245 x 20 x H281 cm, rayon intérieur 338 cm

- CO03:
Réalisation d’une cimaise double peau en MDF teinté dans la masse Valchromat, composée en deux parties CO3A
et CO3B.La cimaise, lestée, sera fixée au sol par I'intermédiaire d’'une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.

La partie CO3A sera réalisée en MDF teinté dans la masse Valchromatep. 8mm cintré. La cimaise sera fixée au
poteau existant et raccordée a la cimaise CO3B.

Finition en tissu imprimé quadrichromie de type tricot polyester avec enduction acrylique et polyuréthane ignifugé
collé sur les deux faces (dimension portions revétues 357x281cm et 520x281cm). Tissu a envoyer a I’entreprise
responsable de I'impression avant I'encollage.

Dimension : 358 x 20 x H281 cm, rayon intérieur 375 cm

La partie CO3B sera réalisée en en MDF teinté dans la masse Valchromat M| 19mm. La cimaise sera fixée au mur
existant et raccordée a la cimaise CO3A.

La cimaise devra prévoir l'intégration de deux extincteurs entre ses deux peaux. Deux trappes montées sur
charniéres invisibles pour I'accés aux extincteurs sont a prévoir, une de chaque coté de la cimaise, chacune percée
d’un trou de 30mm pour une ouverture facile.

Dimension : 65 x 58 x H281 cm

- CO06:
Réalisation d’une cimaise double peau cintrée en MDF teinté dans la masse Valchromatep. 8mm.
La cimaise, lestée, sera fixée au sol par I'intermédiaire d’'une semelle double-facée sur de I'adhésif peintre.
La cimaise sera fixée au mur existant.
La cimaise sera raccordée aux cimaises C05 et CO7.
Une ouverture "fenétre" de 180H x 144a 50 cm du sol est a prévoir dans la cimaise.
Finition partielle en tissu imprimé quadrichromie de type tricot polyester avec enduction acrylique et
polyuréthane ignifugé collé sur une face (dimension portion revétue 597x281cm). Tissu a envoyer a I'entreprise
responsable de I'impression avant I'encollage.
Dimension totale : 1125 x 20 x H281 cm, rayon intérieur 707 cm

Habillages : Hab02, Hab03, Hab04

Les habillages seront réalisés en MDF teinté dans la masse Valchromat 19 mm.
Les parements seront collés et pointés.
Tous les panneaux devront étre alignés en hauteur, soit 281 cm.

- HABO2
Réalisation d’un habillage en MDF teinté dans la masse Valchromat |9mm, aligné en hauteur a la cimaise C03. Le
panneau sera collé et pointé au mur existant.
Fentes d’aération a réaliser en partie basse des panneaux, en correspondance de 'aération dans la paroi existante.
Dimensions panneaux : 94 x 281H cm, 216 x 281H cm, 92 x 281H cm, 196 x 281H. DIMENSIONS A VERIFIER
SUR PLACE.

- HABO3
Réalisation d’'un habillage en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm sur cimaise C00. Deux panneaux
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ouvrables en porte battante sont a prévoir pour I'intégration de la vitrine V06 ainsi que de I'’écran MULOI et de
deux casques audio (fournis par le musée).

L’écran de 43 pouces sera positionné au format 4:3. La dimension de I'ouverture sera de 51 x 68 cm.

L’écran sera fixé a l'intérieur de I'habillage.

Pour assurer I'espace nécessaire a I'écran, une découpe est a prévoir dans la cimaise existante c¢f CIMAISE CO00.

La portion de la cimaise ou sera fixé I'écran devra s’ouvrir en porte battante sur toute sa hauteur. La porte, de
dimensions |18 x 281, sera connectée par des charniéres invisibles et équipée d’une fermeture a clé carrée. La
serrure se fermera sur une battante en bois situé a I'arriére de la porte. Une roulette sur ressort sera installée
sur la partie inférieure de la porte pour en faciliter I'ouverture.

En complément, I'entreprise devra fournir et poser a l'intérieur de la porte des éléments de fixation pour I'écran
et le player et des prises multiples.

Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie supérieure de la cimaise.

Les casques seront fixés a 'aide de filins de couleur noire et de patéres situées sous I'écran. Ces patéres seront
réalisées en MDF teinté dans la masse Valchromat |9mm et fixées a la porte a I'aide d’une vis.

L’arrivée électrique se fera par le faux plafond. La structure de la cimaise devra permettre le passage des cables
d'alimentation électrique pour la parfaite intégration des du matériel audiovisuel.

La vitrine V06 sera fixée a I'arriere d’un panneau ouvrable en porte battante sur toute sa hauteur. La porte, de
dimensions 80 x 281, connectée sur charniéres invisibles et équipée d’une roulette sur ressort pour en faciliter
Pouverture. Pour la sécurisation de la porte, une serrure avec barillet sera installée. Le barillet sera fourni par le
Musée. La serrure se fermera sur une battante en bois situé a I'arriére de la porte.

Dimension totale habillage : 9 x 269 x H281 cm

- HABO4
Réalisation d’un habillage en MDF teinté dans la masse Valchromat |9mm. L’habillage sera glissé et collé au mur
existant a l'arriére de la vitrine VO02. o
Dimension : 481 x H210 cm. DIMENSIONS A VERIFIER SUR PLACE

6.6. Mobiliers
Recommandations :

- Pour les angles sortants du mobilier : un travail sur le détail des angles sortants devra étre effectué afin de
trouver la solution la plus pérenne. Les coupes a I'onglet pour les raccords avec la tranche sont autorisées. Les
angles aigus devront étre poncés pour éviter qu’ils soient tranchants.

- De maniére générale : un parfait traitement des surfaces, des champs et des assemblages sera demandé. Les
coupes d'onglet, collées avec lamelles d'assemblage, sont a favoriser.

- Mobilier MOI
Fourniture et pose d’'un mobilier rond en MDF 8mm ou CP cintrable peint. Finition horizontale impression rétro-
éclairée.
Diamétre 300 cm, H 70 cm. Le mobilier comprend une plinthe HI0 cm en retrait sur une profondeur de 7 cm.
La structure principale périphérique du mobilier est constituée de 16 renforts verticaux en bois épaisseur |9mm.
Sur cette structure, sont connectés huit panneaux d'habillages courbes. Six de ces huit panneaux sont des portes
courbes sur charniéres invisibles, équipées de roulette sur ressort pour en faciliter I'ouverture. Les trois portes
en face des cloches 5 faces sont équipés de verrous de fermeture fourni par le musée. Les trois autres portes
sont équipées d'un verrou clé carrée.
Quatre fentes (H2cm, longueur 46cm) d'aération devront étre réalisées sur ces habillages verticaux. A l'arriere
de ces fentes, un systéme en chicane doit d’éviter au mieux la fuite lumineuse. Elles seront comblées par une gille
micro-perforée pour éviter tout introduction de déchets de la part des visiteurs.

Le plan du mobilier en PMMA |5mm (hors lot) sera soutenu sur le bord par la structure principale du mobilier et,
au milieu de la section en creux, par un poteau en plexiglass. Un profil en métal en de forme en L intégré a
I’habillage verticaux assurera la finition sur le périmétre du mobilier.

Cette surface en PMMA seront aussi prévues trois découpes afin de permettre l'intégration des vitrines V03,
V04, VOS5 (voir chapitre 3.19).

En périphérie, en sous-face du plan en PMMA, 5 boites lumineuses pour cartels sont a réaliser. Les boites seront
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ouvertes sur la face antérieure, fermées par les habillages ouvrants. Chaque cartel recevra la méme finition de
PPMA que le reste du plateau. La structure devra permettre le passage des cables pour I'alimentation de I'éclairage
interne. Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie latérale de la boite.

Il faudra prévoir quatre solives (deux de 220x7 cm et deux 140x7 cm) posées au sol, pour surélever des réglettes
led.

- Prototype
Un prototype du mobilier MO| est a réaliser.
Représentant un tiers de ce mobilier de forme cylindrique, tous les éléments sont a réaliser dans la finition
définitive. Seule différence avec le mobilier final, une seule une des deux portes de ce segment de cylindre n'est
a réaliser.

Ce prototype devra permettre de vérifier :
- la bonne réalisation du plateau haut et les qualités de finition de son "cratére" constitué de plaque de PMMA
collées ;
- la bonne réalisation du plateau haut, au I'endroit des joints de plaque de PMMA ;
- le rendu de la photo aérienne imprimée sur ce plateau PMMA blanc diffusant ;
- le bon rendu du rétro-éclairage de ce plateau ;
- le bon rendu des cartels avec les boites lumiére intégrées ;
- les bonnes finitions entre les cartels et le reste du plateau ;
- les bonnes finitions des jonctions entre le plateau et toutes les parties latérales en bois ;
- les bonnes finitions des jonctions entre le plateau et une des cloches 5 faces ;
- lafacilité d'acceés a la cloche par le systéme ouvrant ;
- la bonne ouverture des portes latérales ;
- la bonne jonction entre ces portes, le plateau et les boites lumiéres de cartels ;
- la bonne sécurisation de la cloche par le systéeme de fermeture proposé ;
- la bonne intégration des appareillages lumiéres ;
- la bon cheminement des alimentations intégrées ;
- I'absence de fuite lumiére a chaque connexion et au droit des systémes de ventilations.

Une fois le prototype livré, le Musée et le maitre d’ceuvre procéderont a une évaluation compléte. Le titulaire
devra prendre en compte les retours et procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires pour garantir
que le mobilier répond pleinement aux exigences du projet.

- Podium S| avec mise a distance Verre
Fourniture et pose d’'un podium en forme polygonale en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm. H 12 cm,
cotésde [17 + 100 + 117 cm. Le plan du socle sera appuyé contre une cimaise courbe. |l sera donc découpé en
arc de cercle (rayon 395 cm) sur cette partie arriére. Les trois faces avant sont rectilignes.
Le bord du podium sera constitué d’une mise a distance en verre Securit |0 mm d’épaisseur. Le verre sera collé
dans un profil en métal fixée dans une feuillure a prévoir dans le socle.

- Socle $2
Fourniture et pose d’un socle en bois 75 H x 50 x 50 cm pour réhausse projecteur dans la cimaise 07.

6.7. Vitrines

Les nouvelles cloches des vitrines seront toutes en verre feuilleté extra-clair avec couples d'onglets. Les socles
devront étre parfaitement stables. Une fois sur site, le titulaire du marché fera un montage a blanc des capots et
des fagades des vitrines afin de s’assurer que I'ajustement et I'étanchéité a I'air seront parfaits.

- V03- Création cloche intégrée a MOI

Fourniture et pose d’une vitrine cloche 5 faces composée de :

e un socle en bois équipé d’une face ouvrable. La face supérieure du socle sera en PMMA imprimé ep.|5mm. A
lintérieur du socle deux plans en bois devront étre prévus, un en partie basse pour la pose un générateur et
un sous la face en PMMA. Deux verrous a glissiére pour la fermeture de la vitrine seront fixés au fond du
plan supérieur. Ces verrous viendront s'insérer dans deux percements en partie basse de la cloche. Des
perforations de 20 mm pour 'aération seront a réaliser en partie latérale du socle. Dimensions 70 x 20 x 20
cm ;
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une cloche 5 faces en verre feuilleté extra-clair 44/2, percée en deux points pour sécurisation par verrous
sur les cotés du socle. Dimensions verres : 60 x 20 x 20 cm ;

Dimensions : ht 1,20 hors tout ;

V04 - Création cloche intégrée a MO|

Fourniture et pose d’une vitrine cloche 5 faces composée de :

un socle en bois équipé d’une face ouvrable. La face supérieure du socle sera en PMMA imprimé ep.|5mm.
La plaque en PMMA recevra une découpe pour laisser passer un faisceau lumiére venant du bas. A lintérieur
du socle deux plans en bois devront étre prévus, un en partie basse pour la pose un générateur et un sous la
face en PMMA. Deux verrous a glissiére pour la fermeture de la vitrine seront fixés au fond du plan supérieur.
Un troisiéme plan pour la pose du rétro-éclairage devra ainsi étre prévu. Des perforations de 20 mm pour
l'aération seront a réaliser en partie latérale du socle. Dimensions 70 x 35 x 35 cm :

une cloche 5 faces en verre feuilleté extra-clair 44/2, percée en deux points pour sécurisation par verrous
sur les cotés du socle. Dimensions verres : 25 x 35 x 35 cm :

Dimensions : ht 0,85 hors tout.

VOS5 - Création cloche intégrée a MOI

Fourniture et pose d’une vitrine cloche 5 faces composée de :

un socle en bois équipé d’une face ouvrable. La face supérieure du socle sera en PMMA imprimé ep.15mm. A
Pintérieur du socle deux plans en bois devront étre prévus, un en partie basse pour la pose un générateur et
un sous la face en PMMA. Deux verrous a glissiére pour la fermeture de la vitrine seront fixés au fond du
plan supérieur. Des perforations de 20 mm pour I'aération seront a réaliser en partie latérale du socle.
Dimensions 70 x 50 x 25 cm ;

une cloche 5 faces en verre feuilleté extra-clair 44/2, percée en deux points pour sécurisation par verrous
sur les cotés du socle. Dimensions verres : 60 x 50 x 25 cm ;

Dimensions : ht 1,20 hors tout.

V06 - Création cloche intégrée a Hab03

Fourniture et pose d’une vitrine cloche murale 5 faces composée de :

une cloche 5 faces en verre feuilleté extra-clair 44/2, percé en plusieurs points pour fixation par un barillet
(fourni par le musée) dans le fond mdf. La vitrine sera intégrée a I'habillage Hab03, fixée a I'arriére du panneau
ouvrable. Dimensions 35 x 35 x 35 cm ;

d’un panneau de fond en MDF fixé a la cimaise existante.

Vo7

Fourniture et pose d’une vitrine haute en angle composée de :

6.8.

une porte/vitrine 3 faces avec vitrages H : 230 cm, faces 40 + 85 + 40 cm en verre feuilleté extra-clair
66/2. La vitrine sera fixée au mur existant a I'aide d’'un profil métallique. En raison du poids du verre,
une charniére renforcée toute hauteur est a prévoir pour I'ouverture de la vitrine. La vitrine sera équipée
en partie basse équipée d’une roulette sur ressort pour en faciliter 'ouverture. Le systeme de fermeture
se fera grace a un verrou intégré au cadre en métal. Le barillet sera fourni par le Musée ;

Socle en angle biseauté, H: 12 cm, co6tés de 39cm + 83cm + 39cm. En MDF teinté dans la masse
Valchromat. La tranche, face verticale, est en retrait pour permettre le passage de la roulette ;

Plafond en Verre ;

Partie haute : cadre métallique a peindre.

Panneaux

Panneau TSO01-01

Fourniture et pose de panneau en MDF teinté dans la masse Valchromat |9mm. Panneau a appliquer sur le c6té
de la vitrine VOI.

Dimensions : 64,5 x 210 cm DIMENSIONS A VERIFIER SUR PLACE

Panneau TS01-02
Fourniture et pose de panneau en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm. Panneau a appliquer sur le coté
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de la vitrine VO02.
Dimensions : 65 x 222,5 cm DIMENSIONS A VERIFIER SUR PLACE

Panneau SS-03-03

Fourniture et pose de panneau en MDF teinté dans la masse Valchromat 19mm. Panneau a appliquer sur mur
existant.

Dimensions : 65 x 210 cm

Panneau Petit laboratoire de I’historie

Fourniture et pose de panneau en medium a peindre. Finition et teinte a définir. Panneau a appliquer sur mur
existant.

Dimensions : 200 x 280 cm

Chapitre 3 — Lot 2 Eclairage et Electricité

Article 7. Généralités pour le lot 2
7.1. Objet
Ce lot consiste en une prestation d’installation, préparation, pose, réglage de I’ensemble de I'éclairage.

Le titulaire du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état
intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres
corps d'état. Le titulaire est tenu d’avoir pris connaissance des conditions de mise en ceuvre sur site et de
'ensemble des plans ci-annexés, y compris ceux concernant d’autres lots que le sien. Le titulaire a examiné avec
soin toutes les piéces du dossier servant de base a son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités,
omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les réponses adaptées ont été apportées. En
conséquence, le titulaire ne pourra, aprés approbation de son marché :
e ni refuser d'exécuter les travaux jugés utiles par le Maitre d'ceuvre et nécessaires a la parfaite finition
des ouvrages ;
e ni prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a une
prolongation du délai contractuel.

La présente description n’a aucun caractére exclusif ou limitatif. Le titulaire devra exécuter, comme étant compris
dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achévement. Le titulaire
désignera un chef de chantier présent tous les jours d’intervention, seul interlocuteur du Musée et du
scénographe. Le titulaire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

Le cablage sera réalisé conformément aux normes en vigueur. La distribution sera faite par des cables souples
HO5RN-F 3G1,5mm? ou équivalent. La section du cable sera adaptée aux protections existantes dans I'armoire.

Le titulaire fournira les plans électriques et les détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du
présent dossier. Ceux-ci seront soumis a I'approbation du contrdleur missionné par le maitre d’ouvrage.

Article 8. Equipement au plafond

8.1. Généralité
Il s’agit d’implanter, cabler et régler les nouveaux dispositifs d’éclairage. Les techniciens présents pour I'exécution
des taches devront étre munis de leur habilitation électrique de niveau minimum B ainsi que leurs équipements

de protection individuelle (EPI).

La hauteur sous plafond est de 315cm et de 400cm. Les équipements permettant le travail en hauteur devront
répondre aux réglementations en vigueur.

Voir Dossier Graphique Dossier 2GM DCE p.43PLANCHE GRAPHIQUE 3 : travaux cdblage du plafond
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8.2. La fourniture, la pose et le branchement des patéres avec adaptateur a encastrer

Les cables reliant les patéres aux futurs points d’alimentations électriques auront été acheminés par le lot
aménagement. |l s’agit donc pour ce lot de fournir les patéres avec leur adaptateur, les insérer dans les
percements et les connecter aux différents points de raccordements prédéfinis.

Les points de raccordements sont situés dans le faux plafond, a proximité des trappes de visite, dans les cimaises
nouvellement construites ainsi que sur les rails 3All situés sur le faux plafond.

Prévoir le petit matériel nécessaire tel que, boitier de raccordement étanche a I'’humidité et la poussiere, les
bornes Wago pour connexions, le cablage (réf du cable : RO2V 3 G1.5mm2) etc.... Tout ce petit matériel doit
étre référencé par la norme CE. Pour information, le diamétre des percements est de 10 cm

Référence : Global trac G70-1 avec patére d’encastrement Couleur : blanc
Quantité : 25 unités

8.3. La pose et le branchement des rails 3 allumages

Quelques rails 3 All complétent le dispositif. s seront positionnés de la fagon la plus discréte possible, suivant
limplantation jointe au dossier. lls seront fixés en applique entre les poutres du plafond. Concernant deux de ces
rails le cablage sera apparent, un soin particulier devra donc étre apporté a leur raccordement au réseau
électrique (cable sous goulotte PVC a la teinte du plafond).

Prévoir la visserie adéquate, la goulotte PVC, et le cablage (réf du cable : RO2V 3 Gl.5mm?2).

Les rails et leurs accessoires sont fournis par le Musée.

Quantité : 5 x 300cm, 2 x 200cm, 2 x 50cm, | x 150cm.

8.4. Le cablage pour le multimédia

5 bornes multimédias sont implantées dans le parcours de la visite. Une alimentation électrique sous la forme
d’'une prise 10/16A est a positionner aux emplacements visibles sur la planche graphique 4. Le point de
raccordement de ces lignes électriques sera mis a disposition par le service technique du Musée.

8.5. L’implantation des BAES

5 blocs d’éclairage de sécurité seront a positionner et connecter suivant les indications du plan et les consignes
du service technique du Musée.

Article 9. Rétro éclairage des portes cartels des vitrines hautes VI et V2

9.1.  Fourniture, pose et branchement de réglettes Led

Devant les hautes vitrines murales un porte cartel accompagne le contenu de celles-ci. Ces portes cartels sont
rétro éclairés. Une réglette Led 24volts de puissance 20w/M, angle minimum de 120°, d‘une température de
couleur 4000°k est a intégrer dans le caisson en médium des portes cartels. Avec un transformateur
d’alimentation et un variateur adapté a la puissance de la réglette. Elles devront étre équipées d’un diffusant afin
d’homogénéiser le rétro éclairage sur le cartel. Prévoir un boitier de raccordement pour le branchement au
circuit électrique. Les alimentations électriques sont situées sous les vitrines.

o Dimensions du porte cartel de la vitrine | : 300cm ;

o Dimensions du porte cartel de la vitrine 2 : 400cm.

Article 10. Equipement du mobilier central M0I
Dossier Graphique Dossier 2GM DCE p.43 et 44 : PLANCHE GRAPHIQUE 3 ET 4
10.1. Fourniture et pose

Au centre de I'espace, est posé au sol un mobilier circulaire de 3m de diamétre, d’une hauteur de 70cm, sa face
supérieure est composée d’'un plateau en PPMA blanc imprimé. Ce mobilier sera rétro éclairé dans sa totalité
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ainsi que les cinq cartels situés en périphérie de celui-ci. Le cablage de ce mobilier est pris en charge par le lot
aménagement jusqu'a la premiére trappe a proximité. La prolongation du circuit jusqu'a son alimentation définitive
sera comprise dans ce lot, prévoir une douzaine de métre de cable. Réf: RO2V 3G2.5mm2.

10.2. Le rétro éclairage du mobilier central

L’entreprise d'aménagement aura au préalable, installé un cable d’alimentation entre le mobilier et la trappe la
plus proche. Le titulaire de ce lot aura a le prolonger jusqu’au point d’alimentation indiqué par le service technique
du Musée.

Fourniture et pose de deux réglettes Led 24volts, d’'une puissance de 20w/M, d’'une température de couleur de
4000°k, angle minimum de 120°, de longueur de 220 cm. Avec un transformateur d’alimentation et un variateur
adapté a la puissance de chacune des deux réglettes. Elles devront étre équipées d’un diffusant afin
d’homogénéiser le rétro éclairage sur la sous face du mobilier.

Fourniture et pose de deux réglettes Led 24volts d’une puissance de 20w, d’une température de couleur de
4000°k, angle minimum de 120°, de longueur 140 cm. Avec un transformateur d’alimentation et un variateur
adapté a la puissance de chacune des deux réglettes. Elles devront étre équipées d’un diffusant afin
d’homogénéiser le rétro éclairage sur la sous face du mobilier.

Prévoir de surélever les réglettes Led, a trente centimétres du sol par une légére structure en bois.
e Deux réglettes de 220cm ;
o Deux réglettes de 140cm.

10.3. Le rétro éclairage des portes cartels périphériques du mobilier central

Cing portes cartels sont intégrés dans la périphérie du mobilier central, repérés Cl, C2, C3, C4, C5 ils devront
étre rétro éclairés par une réglette Led.

Fourniture et pose de cinq réglettes Led 24volts, d’une puissance de 20w, angle minimum de 120°, de température
de couleur de 4000°k, de longueur 40 cm. Avec un transformateur d’alimentation et un variateur adapté a la
puissance de chacune des réglettes. Prévoir les boitiers de raccordement.

Fixation par visserie sur le fond en médium du porte cartel. Elles devront étre équipées d’'un diffusant afin
d’homogénéiser le rétro éclairage sur la sous face du porte cartel.

Quantité : 5 unités.

Article |1. La pose et le réglage des projecteurs au plafond de I’espace
Dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 44 - PLANCHE GRAPHIQUE 4
11.1. Lapose et le réglage des projecteurs
La totalité des projecteurs est fournie par le Musée, 'équipe aura a les installer suivant le plan d’implantation et
procéder aux réglages définitifs accompagnés de I'éclairagiste. Nombre de projecteurs (ils ne sont pas tous
positionnés sur le plan) :

e Cadreur : 30 unités

e  Ponctuel : 30 unités

11.2. Le petit matériel consommable

Le petit matériel nécessaire aux réglages, filtres (Lee filter, Rosco), ruban adhésifs aluminium haute température
et Black foil sont a fournir par le titulaire et doivent utiliser autant que nécessaire. Sans étre une liste exhaustive,
les filtres utilisés seront : Lee filter 256, 257, 258,228, Rosco |19, 113.
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Chapitre 4 — Lot 3 Equipement fibre optique
Article 12. Périmétre de la prestation

12.1. Généralités

Le titulaire du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état
intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres
corps d'état. Le titulaire est tenu d’avoir pris connaissance des conditions de mise en ceuvre sur site et de
'ensemble des plans ci-annexés, y compris ceux concernant d’autres lots que le sien. Le titulaire a examiné avec
soin toutes les piéces du dossier servant de base a son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités,
omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les réponses adaptées ont été apportées. En
conséquence, le titulaire ne pourra, aprés approbation de son marché, ni refuser d'exécuter les travaux jugés
utiles par le Maitre d'ceuvre et nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, ni prétendre que ces travaux donnent
lieu a une augmentation de son prix forfaitaire ou a une prolongation du délai contractuel.

La présente description n’a aucun caractére exclusif ou limitatif. Le titulaire devra exécuter, comme étant compris
dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achévement. Le titulaire
désignera un chef de chantier présent tous les jours d’intervention, seul interlocuteur du Musée et du
scénographe. Le titulaire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

Linstallation, le cablage et les raccordements électriques seront réalisés conformément aux normes en vigueur.
12.2. Objet

Le présent lot consiste en une prestation de fourniture et d’installation, préparation, pose, réglage, et de fibre
optique dans deux vitrines.

Deux vitrines hautes sont a équiper d’un dispositif d’éclairage par fibre optique. Elles auront été auparavant vidées
de leur contenu, et un panneau de médium de |9mm aura été placée en sous face du plafond de celles-ci, afin de
faciliter la fixation des éléments proposés pour ce dispositif.

12.3. Prestations sur la vitrine | « La résistance acharnée du Japon »

Se référer dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 45 planche graphique n° 5.
Dimensions intérieures de la vitrine : H223cm x L3 1 lem x P75cm.

- Dispositif d’éclairage en contre-jour

Deux réglettes tubulaires de 140cm de long et de 20mm de diamétre, équipées d’une fibre optique de 2mm
placées tous les 2cm, alimentées chacune par un générateur de 45w de température de couleur de 3500°K.

Les réglettes sont fixées par visserie sur un panneau medium de |19mm d’épaisseur.

Un coupe flux fixé devant les réglettes permet de dissimuler les sources lumineuses pour le visiteur et de protéger
de la lumiére le porte cartel, qui posséde son propre éclairage intégré, posé a I'extérieur de la vitrine.

Le cheminement des faisceaux de fibres optiques sera dissimulé derriére la vitrine, la longueur de ces faisceaux
sera a définir lors d’une visite technique préalable au chiffrage des travaux.

- Dispositif d’éclairage de face
Il est constitué d’un tube qui supporte les terminaux optiques, de 280cm de long et de |0mm de diamétre, fixé
en sous face du panneau medium. Deux harnais de 18 fibres de 2mm de diamétre sont alimentés par deux
générateurs de 45w, de température de couleur de 3500°K.
Un coupe flux fixé devant le dispositif permet de dissimuler les sources lumineuses pour le visiteur et de protéger

de la lumiére le porte cartel posé a I'extérieur de la vitrine.

Terminaux optiques : |8 optiques 5° / 60° avec volet, 18 optiques 10° / 60° avec volet.
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Le cheminement des faisceaux de fibres optiques sera dissimulé derriére la vitrine.
12.4. Prestations sur la vitrine 2 « La chute de PEmpire du soleil levant »

Se référer dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 45 - planche graphique n°5.
Dimensions intérieures de la vitrine : H210cm x L423cm x P63cm.

- Description du dispositif d’éclairage en contre-jour

Deux réglettes tubulaires de 190cm de long et de 20mm de diamétre, équipées d’une fibre optique de 2mm
placées tous les 2cm, alimentées chacune par un générateur de 45w de température de couleur de 3500°K.

Les réglettes sont fixées par visserie sur un panneau medium de |9mm d’épaisseur.

Un coupe flux fixé devant les réglettes permet de dissimuler les sources lumineuses pour le visiteur et de protéger
de la lumiére le porte cartel, qui posséde son propre éclairage intégré, posé a I'extérieur de la vitrine.

- Description du dispositif d’éclairage de face
Il est constitué d’un tube qui supporte les terminaux optiques, de 370cm de long et de 10mm de diamétre, fixé
en sous face du panneau medium. Deux harnais de 24 fibres de 2mm de diametre sont alimentés par deux
générateurs de 45w, de température de couleur de 3500°K.
Un coupe flux fixé devant le dispositif permet de dissimuler les sources lumineuses pour le visiteur et de protéger
de la lumiére le porte cartel posé a I'extérieur de la vitrine.

Terminaux optiques : 24 optiques 5° / 60° avec volet, 24 optiques 10° / 60° avec volet.
Le cheminement des faisceaux de fibres optiques sera dissimulé derriére la vitrine.

12.5. Prestations sur le mobilier central

Trois petites vitrines seront posées sur le plateau en PPMA du mobilier central. Le contenu de ces vitrines doit
étre éclairé par des dispositifs en fibre optique. Fourniture uniquement.

- Vitrine cloche 03
Se référer dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 47 - planche graphique n°7.

Mise en place d’un spot de 5° d’ouverture posé en téte d’'un mit de longueur 50cm et de 10mm de diameétre. Le
mat est fixé en sous face du plancher de la vitrine.

Un générateur de 20w et d’'une température de couleur de 4000°K alimente un faisceau de longueur 150cm,
constitué de trois fibres optiques de 2mm.

- Vitrine cloche 04
Se référer dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 48 - planche graphique n°8.
Mise en place de trois spots de 5° d’ouverture fixés sur le caisson sous la cloche.

Un générateur de 20w et d’'une température de couleur de 4000°K alimente un faisceau de longueur 150cm,
constitué de trois fibres optiques de 2mm.

- Vitrine cloche 05
Se référer dossier Graphique Dossier 2GM DCE p. 49 - planche graphique n°9.

Mise en place d’un spot de 5° d’ouverture posé en téte de deux méts de longueur 50cm et de 10 mm de diamétre.
Les mats sont fixés en sous face du plancher de la vitrine.

Un générateur de 20w et d’'une température de couleur de 4000°K alimente un faisceau de longueur |50cm,
constitué de trois fibres optiques de 2mm.
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Article 13. Pose et réglage de la fibre optique

Prestation compléte de vérification pose, branchement et de réglage de tous les dispositifs d’éclairage (fibre
optique) pour 'ensemble de l'installation d’éclairage des vitrines | et 2, sous la direction de I'éclairagiste. Le temps
de travail prévu par I’entreprise sera largement dimensionné pour permettre, des réglages tres précis et toutes
les reprises de réglages nécessaires a la demande des commissaires, scénographes et éclairagiste. Le
dimensionnement et la qualification de I'équipe devront étre précisés en conséquence, dans le respect des plages
horaires d’ouverture transmis par la maitrise d’ouvrage.

Page 25 sur 25



