PLANETE

Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard

e X SENAT
- x - - . 1 , - - =
MANAGEMENT OCE - Planning previsionnel d'execution - Janvier 2025
N° |Nom de la tache Durée Début Fin
2025 2026
Tri 2,2025 Tri 3, 2025 ‘ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov Déc
1 Proiet Rénovation de la salle d'a eil d e de 4 05/0 01/09/26 Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
05/05/25 §  01/09/26
augirard
2 Lancement de I'opération: notification de marché 10j 05/05/25 @ 16/05/25 1t de I'opérati ification de marché
[ 05/05/25 [ 16/05/25
3 Réunion de démarrage de préparaion de chantier 0j 16/05/25 = 16/05/25 Réunion de delmsla(]rsr7zgse d.e préparaion de chantier
4 1 ETUDES EXE
ETUDES EXE 140j 19/05/25 28/1/25 19/05/25 S ——
24 | APPROVISIONNEMENTS 274 02/06/25 22/06/26 APPROVISIONNEMENTS
02/06/25 | 1 22/06/26
66 | PHASE DE PREPARATION 44§ 02/06/25 31/07/25 PHASE DE PREPARATION
02/06/25 | 1 31/07/25
8 | PHASE TRAVAUX 293j 15/07/25 01/09/26 PHASE TRAVAUX
15/07/25 1 01/09/26
89 JALONS TOUTES ZONES 5/07/25 0 JALONS TOUTES ZONES
15/07/25 ¢
02 COUR D'HONNEUR m 11/05/26 | 01/09/26 COUR D'HONNEUR
11/05/26 { 01/09/26
93 Aile Est et Sud Est 45j 11/05/26 10/07/26 Aile Est et Sud Est
I— 11/05/26 [} { 10/07/26
103 Aile Ouest et Sud Ouest 60 j 11/05/26 31/07/26 Aile Ouest et Sud Ouest
11/05/26 I 1 31/07/26
13 Aile Nord 22j  03/08/26 01/09/26 Alle Nord
03/08/26 | | 01/09/26
122 i 6 RDC
RDC 254 j | 28/07/25 | 20/0 s g y ozs
123 Toutes zones 240j 01/08/25 06/07/26 Toutes zones
01/08/25 | 1 06/07/26
128 Déme (A0039a) 253] 28/07/25 17/07/26 Dome (A0039a)
28/07/25 |} 1 17/07/26
158 Entrée Sénat Rue Vaugirard 5j 16/01/26 22/01/26 Entrée Sénat Rue Vaugirard
16/01/26 [ | 22/01/26
160 Accueil Public Aile Est (zone A0038) 248j 01/08/25 16/07/26 Accueil Public Aile Est (zone A0038)
01/08/25 | 1 16/07/26
206 Sanitaires (zone A0038) 163j 07/11/25 25/06/26 Sanitaires (zone A0038)
07/11/25 | ﬂ 25/06/26
237 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039) 170j 21/11/25 20/07/26 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)
21/11/25 | { 20/07/26
245 i 6 Ss1
SS1 142 j | 01/08/25 0 ovjos/2s | -
246 Toutes zones 142j 01/08/25 17/02/26 Toutes zones
01/08/25 | { 17/02/26
256 $S1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations) 89j 15/10/25 17/02/26 SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)
15/10/25 I 1 17/02/26
268 S$S1 A0534 : sanitaires 61j 22/10/25 15/01/26 SS1 A0534 : sanitaires
22/10/25 I { 15/01/26
292 SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution 34j 21/11/25 08/01/26 SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution
21/11/25 | { 08/01/26
308 SS1 A0534a : zone escaliers 86 01/10/25 29/01/26 SS1 A0534a : zone escaliers
01/10/25 [} 1 29/01/26
316 i 6 6 ss52
SS2 167 j 12/11/25 | 06/0 anks g -
317 Toutes zones 167 j 12/11/25 06/07/26 Toutes zones
12/11/25 I 1 06/07/26
324 A0638 Circulation 39j 29/01/26  24/03/26 A0638 Circulation
| 29/01/26 | { 24/03/26
335 A0636 Local Technique CVC 135j 29/12/25 06/07/26 A0636 Local Technique CVC
29/12/25 I 1 06/07/26
346 A0637a LT 75j 29/12/25 10/04/26 A0637a LT
29/12/25 1 10/04/26
351 A0637b LT plomberie 75j 29/12/25 10/04/26 A0637b LT plomberie
29/12/25 | { 10/04/26
356 A0637 : Serveur garde réseaux 114j 29/12/25 05/06/26 A0637 : Serveur garde réseaux
29/12/25 I 1 05/06/26
362 A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA 50j 29/12/25 06/03/26 A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA
29/12/25 I { 06/03/26
367 | PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION 41j 07/07/26  01/09/26 PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION
07/07/26 — 01/09/26
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MANAGEMENT OCE - Planning previsionnel d'execution - Janvier 2025 =/
N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
‘ Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 ‘ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aoid Sep oct Nov | Déc Jan Fév Mar Avr | Mai | Jui Jul | Aol | Sep oct | Nov | Déc
1 Proiet Rénovation de la salle d'a eil d e de 4 05/0 01/09/26 Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
05/05/25 q 01/09/26
augirard
2 Lancement de I'opération: notification de marché 10j 05/05/25 = 16/05/25 Lancement de I'opération: notification de marché
[ 05/05/25 [ 16/05/25
3 Réunion de démarrage de préparaion de chantier 0j 16/05/25  16/05/25 Réunion de délrg/al)rsr?%e d.e préparaion de chantier
4 ETUDES EXE j ETUDES EXE
140j 19/05/25 28/1/25 19705725 | A——
5 Etudes d'EXE lot 1 70j 19/05/25 22/08/25 Etudes d'EXE lot 1
19/05/25 | 22/08/25
6 Etude Demolition / Curage 20j 19/05/25 = 13/06/25 LOT 1 Etude Demolition / Curage
19/05/25 13/06/25
7 Elaboration du plan de retrait Amiante 20j 19/05/25 = 13/06/25 LOT 1 Elaboration du plan de retrait Amiante
19/05/25 | 13/06/25
8 Elaboration méthodologie plomb 20j 19/05/25 = 13/06/25 LOT 1 Elaboration méthodologie plomb
[ 19/05/25 13/06/25
s Etude GO (Escalier, Comblement/aggrandissement/fermeture 70j 19/05/25 22/08/25 LOT 1 Etude GO (Escalier, Comblement/aggrandissement/fermeture baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, syntheése)
baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, synthése) 9/05/25 22/08/23
10 Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, 50j 19/05/25 25/07/25 LOT1 Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier)
garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier) 19/05/25 2f07/23
1 Etudes d'EXE lot 2 102j 19/05/25 07/10/25 Etudes d'EXE lot 2
19/05/25 ] 07/10/25
12 Etudes second oeuvre (ouvrages grande hauteur et ouvrages 50j 19/05/25 25/()7/25 LOT 2 on soumis a la prise de cdtes): platrerie, Cloisonnement, Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int, signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées)
non soumis a la prise de cotes): platrerie, Cloisonnement, flo/0s/2s 2/07/25
Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int,
signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées)
13 Finalisation des études Second CEuvre (apres prise de cote sur 20j 10/09/25 07/10/25 LOT2 Finalisation des études Second CEuvre (aprés prise de cdte sur site)
Site) 10/09/25 07/10/25
14 Etudes Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe) 70j 19/05/25 = 22/08/25 LOT2 19/os/stmdeS Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe) e
22/08/25
135 Etudes d'EXE lot 3 50j  19/05/25 25/07/25 Etudes d'EXE lot 3
19/05/25 | 25/07/25
16 Etudes CFO/CFA (Portique contrdle d'acces, transformateur, 50j 19/05/25  25/07/25 LOT3 Etudes CFO/CFA (Portique contrdle d'acces, transformateur, réseaux CFO/CFA, terminaux)
; i 19/05/25 I 25/07/25
réseaux CFO/CFA, terminaux)
17 Etudes d'EXE lot 4 90j  19/05/25 19/09/25 Etudes d'EXE lot 4
19/05/25 I 1 19/09/25
18 Etudes Pb / CVC ( CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux 50 ] 19/05/25 25/07/25 udes Pb / CVC ( CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux d'air chaud, plancher chauffant, Désemfumage, piége a son)
d'air chaud, plancher chauffant, Désemfumage, piége a son) fio/0s/28 207725
19 Etudes de régulation 50j 14/07/25 = 19/09/25 Etudes de régulation
14/07/25 19/09/25
20 Etudes d'EXE lot 5 132j 19/05/25 18/11/25 Etudes d'EXE lot 5
19/05/25 ] 18/11/25
a Etude Porte cochére provisoire 20j 19/05/25  13/06/25 LOTS Etude Porte cochére provisoire
I— 19/05/25 13/06/25
2 Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et 50j 10/09/25  18/11/25 LOTS Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et brises soleil)
brises soleil) 10/09/25 | 15/11/25
3 Synthése 110j 30/06/25  28/11/25 TCE Synthése
30/06/25 28/11/25
24 | APPROVISIONNEMENTS 274 02/06/25 22/06/26 APPROVISIONNEMENTS
02/06/25 { 22/06/26
35 Approvisionnements lot 1 90 j 02/06/25 03/10/25 Approvisionnements lot 1
02/06/25 I 1 03/10/25
26 Carrelage, faience 30j 25/08/25  03/10/25 LOT1 Carrelage, faience
I— 25/08/25 03/10/25
27 Echantillon comblanchien yc validation MOE 25j 02/06/25 04/07/25 LOT1 Echantillon comblanchien yc validation MOE
02/06/25 04/07/25
28 Comblanchien 60]j 07/07/25  26/09/25 LOT 1 Comblanchien
07/07/25 26/09/25
29 Approvisionnements lot 2 174j 08/09/25 11/05/26 Approvisionnements ot 2
08/09/25 ] 11/05/26
30 Echantillon Baswaphon yc validation MOE 25j 08/10/25 = 11/11/25 LOT2 Echantillon Baswaphon yc validation MOE
08/10/25 11/11/25
31 Baswaphon 40j | 12/11/25 07/01/26 LOT2 Baswaphon
[ 12/11/25 07/01/26
32 Prototype niche technique cintrée yc validation MOE 20j 08/10/25 @ 04/11/25 LOT2 Prototype niche technique cintrée yc validation MOE
[ 08/10/25 04/11/25
33 Portes, canons, trappes 50j 08/10/25 = 16/12/25 LOT 2 Portes, canons, trappes
— 08/10/25 16/12/25
34 Mains-courantes et gardes corps 60 ] 08/10/25 = 31/12/25 LOT2 Mains-courantes et gardes corps
08/10/25 31/12/25
35 Garde-corps rampe PMR cour d'honneur 40j 01/01/26 = 25/02/26 LOT 2 Garde-corps rampe PMR cour d'honneur
01/01/26 25/02/26
36 Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc 2j 08/10/25  09/10/25 LOT 2 Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc validation MOE
validation MOE 08/10/25 || 09/10/25
37 Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures 10j 27/04/26 = 11/05/26 LOT2 Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures
27/04/26 11/05/26
38 Prototype corniche yc validation MOE 10j 08/10/25 @ 21/10/25 LOT2 Prototype corniche yc validation MOE
— 08/10/25 21/10/25
39 Corniches prépeintes en atelier 60 ] 22/10/25 14/01/26 LOT2 Corniches prépeintes en atelier
22/10/25 14/01/26
40 Prototype de banques d'accueil 'pivotables' (A0038) YC 20j 08/09/25  03/10/25 LOT 2 Prototype de banques d'accueil ‘pivotables' (A0038) YC validation MOE
validation MOE 08/09/25 03/10/25
41 Banques d'accueil pivotables 60j 30/12/25 @ 23/03/26 LOT2 Banques d'accueil pivotables
[ 30/12/25 23/03/26
42 Mobilier divers 60j | 01/01/26 25/03/26 LOT2 Mobilier divers
[ 01/01/26 25/03/26
43 Approvisionnements lot 3 180j 09/10/25 22/06/26 Approvisionnements lot 3
09/10/25 | { 22/06/26
4 Echantillons petits appareillages yc validation MOE 0j 09/10/25 = 09/10/25 LOT 3 Echantillons petit/s a;maF;illages ye validation MOE
09/10/25
DANDIN Julie Tache Téache critique I  Jalon L J HORS LOT - opération Fagade Nord [N
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PLANETE Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
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MANAGEMENT OCE - Planning previsionnel d'execution - Janvier 2025 =/
N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aoid Sep oct Nov | Déc Jan Fév Mar Avr | Mai | Jui Jul | Aol | Sep oct | Nov | Déc
45 Echantillons (EP-02, PL-02, EP-01, SP-01, SP-02 ) yc validation 20j  10/10/25 06/11/25 LOT3 Echantillons (EP-02, PL-02, EP-01, SP-01, SP-02 ) yc validation MOE
MOE Tay/n0/25 | /1125
46 Portiques de contréle d'acces 20j 26/05/26 = 22/06/26 LOT3 Portiques de contréle d'accés
— 26/05/26 | 22/06/26
47 Transformateurs 60 j 10/10/25  02/01/26 LOT3 Transformateurs
10/10/25 02/01/26
a8 Baie coeur de réseaux 40j 10/10/25 = 04/12/25 LOT3 Baie coeur de réseaux
10/10/25 04/12/25
49 Coffrets LT CFA 40j 10/10/25 = 04/12/25 LOT3 Coffrets LT CFA
10/10/25 04/12/25
50 Prototypes équipements et luminaires yc validation MOE 25j 10/10/25 = 13/11/25 LOT3 Prototvpels;%l/igsements et luminaires ‘ﬁ;/lall}glgtion MOE
51 Equipments et luminaires 20j 14/11/25  11/12/25 LOT3 Equipments et luminaires
14/11/25 11/12/25
52 Approvisionnements lot 4 180j 28/07/25 06/04/26 Approvisionnements lot 4
28/07/25 | 1 06/04/26
53 Rideaux chauffant 40j 10/02/26 =~ 06/04/26 Rideaux chauffant
10/02/26 06/04/26
54 Plancher chauffant 15j 28/07/25 = 15/08/25 Plancher chauffant
28/07/25 15/08/25
55 CTA (2) / Extracteurs 60j 05/12/25 @ 27/02/26 CTA (2) / Extracteurs
— 05/12/25 N 27/02/26
56 i i j Equi ts plomberi
Equipements plomberie 60 j 10/10/25  02/01/26 woaips quipements plomberie w2/01/26
57 Clapet et volets de désemfumage 40j 05/12/25 @ 30/01/26 Clapet et volets de désemfumage
05/12/25 30/01/26
58 S ] Pilae 3
Piége & son 40j | 10/10/25 = 04/12/25 10710725 o oa12/25
9 Approvisionnements lot 5 252j 16/06/25 04/06/26 Approvisionnements lot 5
16/06/25 | | 04/06/26
60 Fabrication de la porte cochére provisoire 20j 16/06/25 = 11/07/25 LOT5 Fabrication de la porte cochere provisoire
16/06/25 11/07/25
61 Echantillons quincailleries pour validation MOE 20j 19/11/25 16/12/25 LOT5S Echantillons quincailleries pour validation MOE
19/11/25 16/12/25
62 Echantillon menuiseries exterieures pour validation MOE 20j 19/11/25 16/12/25 LOT5S Echantillon menuiseries exterieures pour validation MOE
— 19/11/25 N 16/12/25
63 Menuiseries exterieures 120j 17/12/25 04/06/26 LOT5S Menuiseries exterieures
17/12/25 | 0//06/26
64 Menuiseries métalliques 40j 12/03/26 = 07/05/26 LOT5 Menuiseries métalliques
12/03/26 07/05/26
65 Store 40j 15/01/26 ~ 11/03/26 LOTS Store
15/01/26 11/03/26
PHASE DE PREPARATION 44  02/06/25 31/07/25 PHASE DE PREPARATION
02/06/25 — 31/07/25
INSTALLATION DE CHANTIER 02/06/25 | 31/07/25 INSTALLATION DE CHANTIER
Préparation de chantier installations chantier a4 02/06/25 31/07/25 Préparation de chantier installations chantier
02/06/25 I 1 31/07/25
69 Etude installations chantier 15j 02/06/25 = 20/06/25 LOT1 Etude installations chantier
02/06/25 20/06/25
70 Appro installations chantier 5j 23/06/25 = 27/06/25 LOT1 Appro installations chantier
23/06/25 27/06/25
7 Déménagement locaux (CFA et mobilier) 9j 16/06/25 = 26/06/25 HORS LOT Déménagement locaux (CFA et mobilier)
16/06/25 [ ] 26/06/25
72 Etat des lieux par huissier de justice 0j 26/06/25  26/06/25 LOT1 Etat deisli/%lgzr;awuissier de justice
73 Dépose des éléments amiantés (yc installatoins chantier, 5j 27/06/25  03/07/25 LOT1 Dépose des éléments amiant%/(g;/iés éz/ogf}ggtien ignation de la zone)
consignation de la zone) -
74 Repérage, identification, consignation et dépose des réseaux 20 04/07/25 = 31/07/25 LOT3 pérage, idel ion et dépose des réseaux
[ 04/07/25 _ 31/07/25
s Repérage, consignation et purge des réseaux 20j 04/07/25 = 31/07/25 Repérage, consignation et purge des réseaux
04/07/25 | 31/07/25
76 Pose des palissades sur la Cour d'Honneur 5j 30/06/25 04/07/25 LOT 1 Pose des palissades sur la Cour d'Honneur
30/06/25 04/07/25
77 Dépose porte cochere et mise en place de la porte cochere 1j 15/07/25 = 15/07/25 LOT5 Dépose porte cochere et mise en ﬂ%s/g: la ggg;/czgchére provisoire (en une journée)
provisoire (en une journée)
8 Déplacement des racks a vélo pour les mettre en pied de 1j 07/07/25 07/07/25 LOT1 Déplacement des racks377§;7Zlnsourl)l7e/sor7v1/§t5tre en pied de palissade
palissade
™ Pose des clotures, protections de sol et organisation 1j 07/07/25 07/07/25 LOT 1 Pose des cl6tures, protections de sol et org;%i;a;ison (Or?/ag;q/uzasges) de la zone des bennes et du stockage
(marquages) de la zone des bennes et du stockage
80 Pose des tunnels d'acces a I'accueil AO038 (Mext n°3) et au 4j 07/07/25 10/07/25 LOT 1 Pose des tunnels d'acces 3573/%671;22 ADO?g/(Q’;/I/EZ? n°3) et au ddme Tournon
déme Tournon
81 Pose des panneaux, de la signalétique intérieure et 3j 07/07/25 09/07/25 LOT 1 Pose des panneaux, de la signalétique intérieure et extérieure
extérieure 07/07/25 09/07/25
82 Isolement de zones RDC (A0039) et SS1 (circulations) selon 3j 07/07/25  09/07/25 LOT 1 Isolement de zones R%g/({é?g?) 6395/5[)17§§i5rcu|at10n5) selon plans
plans
8 Protection des sols de zones RDC (A039) et SS1 (circulations) 3j 07/07/25 09/07/25 LOT 1 Protection des sols de zon:;/g%s(AOB%/eogzssl (circulations) selon plans
selon plans
8 Protection des parois SS1 (circulations) 2j 10/07/25  11/07/25 LOT1 Protection des parois S51 (circulations)
10/07/25 © 11/07/25
8 Installations des coffrets (4) et cheminements électriques de 2 j 14/07/25 = 15/07/25 LOT1 Installations des coffrets1(:1/)0e71/2cgemllr;eﬂr;177;;s électriques de chantier
chantier
86 Installation de points d'eau chantier 2j 14/07/25 = 15/07/25 LOT 1 Installation de points d'eau chantier
14/07/25 © 15/07/25
87 Démarrage travaux aprés vérification CSPS des installations. 0 j 15/07/25  15/07/25 LOT1 Démarrage travauxlas%siz\;éri.ﬁcation CSPS des installations
8 | PHASE TRAVAUX 293j 15/07/25 01/09/26 PHASE TRAVAUX
15/07/25 | { 01/09/26
89 JALONS TOUTES ZONES n 15/07/25 | 15/07/25 ALDNS TOUTES Z0Es
%0 Jalons fonctionnels, préalables 0j 15/07/25 15/07/25 ‘ Jalon]SBf/%;/cgisorzels, préalables
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PLANETE

Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
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MANAGEMENT DCE - Planning previsionnel d'execution - Janvier 2025 =/
N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
‘ Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 ‘ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc
91 Début de la phase travaux 0j 15/07/25 = 15/07/25 Début de la phase travaux
15/07/25 ¢
COUR D'HONNEUR 11/05/26 | 01/09/26 COUR DHONNEUR
11/05/26 | ] 01/09/26
Aile Est et Sud Est a5 11/05/26 10/07/26 Aile Est et Sud Est
11/05/26 | | 10/07/26
Libération échafaudages Aile Est
11/05/26 ¢
95 Modification des carneaux de rejet trottoirs Aile Est 15j 11/05/26 ~ 29/05/26 LOT 1 Modification des carneaux de rejet trottoirs Aile Est (creusement et création de structures magonnées)
P . 05/26 29/05/26
(creusement et création de structures magonnées) 1a/op o/0%/
96 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 5j 11/05/26 15/05/26 LOT 1 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Est
11/05/26 | 15/05/26
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Est o8t 105/
97 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile 5j 18/05/26 22/05/26 LOT 1 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Est (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)
8/05/26 | 22/05/26
Est (pendant les vacances scolaires d'avril 2025) feross2 fps/2
98 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 5j 25/05/26 = 29/05/26 LOT1 Toile de feutre, planche dezg})()r;t/rzesplaqu%?oasv/azgee complémentaire Aile Est
complémentaire Aile Est
99 Grave yc épandage, dallage Aile Est 5j 01/06/26 = 05/06/26 LOT 1 Grave yc épandage, dallage Aile Est
01/06/26 | 05/06/26
100 Création escalier 10j 08/06/26 = 19/06/26 LOT 1 Création escalier
08/06/26 19/06/26
101 Finitions Troittoirs Aile Est 5j 22/06/26 = 26/06/26 LOT 1 Finitions Troittoirs Aile Est
22/06/26 | 26/06/26
102 Garde-corps Rampe PMR Aile Est 10j 29/06/26 = 10/07/26 LOT2 Garde-corps Rampe PMR Aile Est
29/06/26 10/07/.
103 Aile Ouest et Sud Ouest 60 j 11/05/26 31/07/26 Aile Ouest et Sud Ouest
11/05/26 | | 31/07/26
104 Libération échafaudages Aile Ouest
11/05/26 4
105 Réhaussement de la grille d'évacuation des eaux (face a 2j 11/05/26 = 12/05/26 LOT 1 Réhaussement de la grilllle/g;;/gcuaiizo/gsdézeaux (face & Mext n°3)
Mext n°3)
106 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 5j 13/05/26 19/05/26 LOT 1 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Ouest et Sud Ouest
13/05/26 19/05/26
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Ouest et Sud ik o5/
QOuest
107 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile 5j 18/05/26 22/05/26 LOT1 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Ouest et Sud Ouest (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)
18/05/26 | 22/05/26
Ouest et Sud Ouest (pendant les vacances scolaires d'avril 105/ ik
2025)
108 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 10j 25/05/26 05/06/26 LOT 1 Toile de feutre, planche de contreplaque pavage complémentaire Aile Ouest et Sud Ouest
6 05/06/26
complémentaire Aile Ouest et Sud Ouest /0572 /06/2
109 Grave yc épandage, dallage, caniveau en pierre de 10j 08/06/26 = 19/06/26 LOT 1 Grave yc épandage, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Aile Ouest et Sud Ouest
08/06/26 19/06/26
comblanchien Aile Ouest et Sud Ouest o5 /05
110 Création escalier 10j 22/06/26 = 03/07/26 LOT1 Création escalier
22/06/26 03/07/26
11 Finitions Troittoirs Aile Ouest et Sud Ouest 10j 06/07/26 = 17/07/26 LOT 1 Finitions Troittoirs Aile Ouest et Sud Ouest
06/07/26 17/07/26
112 Garde-corps Rampe PMR Aile Ouest 10j 20/07/26 = 31/07/26 LOT2 Garde-corps Rampe PMR Aile Ouest
20/07/26 31/07/26
13 Aile Nord 22 03/08/26  01/09/26 Aile Nord
03/08/26 | { 01/09/26
114 Modification des installations de chantier pour condamner 1j 03/08/26 = 03/08/26 LOT1 Modification des installations de chantier pour condamner I'accés Pavillon Nord Est
03/08/26 | 03/08/26
I'accés Pavillon Nord Est /08/26 | 03/08/.
115 Modification des carneaux de rejet trottoirs Nord 5j 04/08/26 10/08/26 LOT 1 Modification des carneaux de rejet trottoirs Nord (creusement et création de structures magonnées)
P . 04/08/26 0/08/26
(creusement et création de structures magonnées) 4/08/. 10/08/.
116 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 5j 04/08/26 = 10/08/26 LOT 1 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord
04/08/26 10/08/26
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord /08/26 I 10/0%
17 Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord 5j 11/08/26 = 17/08/26 LOT 1 Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord
11/08/26 | 17/08/26
118 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 5j 14/08/26 = 20/08/26 LOT 1 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 1é ire Trottoir Nord
. : . 14/08/26 [ 20/08/26
complémentaire Trottoir Nord
119 Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir 5j 19/08/26 = 25/08/26 LOT 1 Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir Nord
19/08/26 [ 25/08/26
Nord
120 Finitions Troittoirs Nord 5j 26/08/26 = 01/09/26 LOT1 Finitions Troittoirs Nord
26/08/26 | 01/09/26
Libération Accés Pavillon Nord Est 0j 01/09/26 = 01/09/26 LOT1 Libératoilo/rég/czceés’l’avillon Nord Est
RDC
_ 20 | [P | [
Toutes zones 240j 01/08/25 06/07/26 Toutes zones
01/08/25 | { 06/07/26
124 Dépose soignée des éléments a conserver 3j 01/08/25  05/08/25 TCE Dépose soignée des éléments & conserver
— 01/08/25 | 05/08/25
125 Démolition/ Curage (yc enduit) 20j 06/08/25  02/09/25 LOT1 Démolition/ Curage (yc enduit)
— 06/08/25 | 02/09/25
126 Démolition/ Curage 20j 01/08/25  28/08/25 LOT 3 Démolition/ Curage
01/08/25 28/08/25
127 Fin des travaux RDC y compris exterieur 0j 06/07/26 = 06/07/26 Fin des trg\slfo\;)(/?ng/ compris exterieur
128 Déme (A0039a) 253j 28/07/25 17/07/26 Déme (A0039a)
28/07/25 | 1 17/07/26

Dépose des lanternes pour restauration 3j 01/08/25 05/08/25 LOT3

Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest 3j 18/08/25 @ 20/08/25 LOT1

Dépose de la grille d'accés a la Cour d'Honneur
28/07/25 | 28/07/25

Dépose des lanternes pour restauration
01/08/25 05/08/25

Restauration des magonneries sous déme (hors marché)
04/08/25 [ 15/08/25

Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest
18/08/25 [ 20/08/25

Planéte Management

Relevé des cote apres curage 5j 03/09/25  09/09/25 LOT 2 Relevé des cote aprés curage
03/09/25 | 09/09/25
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Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
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MANAGEMENT OCE - Planning previsionnel d'execution - Janvier 2025 =/
N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
‘ Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aoid Sep oct Nov | Déc Jan Fév Mar Avr | Mai | Jui Jul | Aol | Sep oct | Nov | Déc
134 Pose de portes provisoires 10/09/25 = 12/09/25 LOT1 Pose de portes provisoires
10/09/25 12/09/25
135 --- Déplombage sur site du linteau du porche (conjointe au déplombage de la Fagade Nord)
29/09/25 [ 10/10/25
136 --- Nettoyage, calepin, validation du calepin et commande de pierres
10/09/25 | 11/11/25
137 Réservations, saignées, percements 3j 12/11/25  14/11/25 LOT1 Réservations, saignées, percements
12/11/25 — 14/11/25
138 Passage réseaux CFO/CFA + CVC pour Operation Facade 5j 12/11/25  18/11/25 LOT3 Passage réseaux CF%//%\ZE cve pf;/&?/ggration Facade Nord
Nord
Restauration magonnerie et sculptures
15/12/25 | 08/01/26
Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptationdes 5] 09/01/26  15/01/26 LOT 1 Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des trottoirs et premiéres marches et pavage cc taire
09/01/26 15/01/26
trottoirs et premiéres marches existantes et pavage /26 I 1
complémentaire
141 Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage 10j 16/01/26 = 29/01/26 LOT1 Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage
— 16/01/26 - 29/01/26
142 Gabarit yc validation MOE 25j 30/01/26 = 05/03/26 LOT1 Gabarit yc validation MOE
30/01/26 | 05/03/26
143 Calpinage a blanc du comblanchien 8j 06/03/26 ~ 17/03/26 LOT1 Calpinage 4 blanc du comblanchien
06/03/26 | 17/03/26
144 Point d'arrét : validation calepinage 0j 17/03/26 = 17/03/26 Point d'f;;sglcz\éali’dation calepinage
145 Scellement Comblanchien yc marquage 5j 18/03/26 = 24/03/26 LOT 1 scellement Comblanchien yc marquage
18/03/26 [ 24/03/26
146 Barres de seuil magonnées 5j 25/03/26 = 31/03/26 LOT1 Barres de seuil magonnées
[ 25/03/26 | 31/03/26
147 Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest 10j 01/04/26 = 14/04/26 LOT 2 Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest
01/04/26 14/04/26
08/04/26 | 08/04/26
Pose des mains-courantes 26/05/26 = 01/06/26 LOT2 Pose des mains-courantes
26/05/26 | 01/06/26
150 Pose des corniches prépeintes 20j 02/06/26 = 29/06/26 LOT 2 Pose des corniches prépeintes
02/06/26 29/06/26
151 Pose menuiseries metalliques 10j 02/06/26 = 15/06/26 LOT 2 Pose menuiseries metalliques
02/06/26 [ 15/06/26
152 Terminaux, luminaires et signalétiques 10j 16/06/26 = 29/06/26 LOT3 Terminaux, luminaires et signalétiques
16/06/26 [ 29/06/26
153 Dépose porte provisoire et repose porte cochére 2j 30/06/26 = 01/07/26 LOT1 Dépose porte provisoire et repose porte cochére
30/06/26 [ | 01/07/26
154 Repose de la lanterne 2j 02/07/26 = 03/07/26 LOT1 Repose de la lanterne
02/07/26 [ ] 03/07/26
155 Motorisation porte cochére 2j 02/07/26 = 03/07/26 LOT1 Motorisation porte cochére
02/07/26 © 03/07/26
156 Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte 10j 06/07/26 = 17/07/26 LOT3 Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochere)
N 060726-17072
cochere)
157 Retrait des protections 3j 02/07/26 = 06/07/26 LOT1 Retrait des protections
02/07/26 06/07/26
158 Entrée Sénat Rue Vaugirard 5j 16/01/26 22/01/26 Entrée Sénat Rue Vaugirard
16/01/26 [ | 22/01/26
159 Adaptation et protection de la borne anti-bélier 5j 16/01/26 = 22/01/26 LOT1 Adaptation et protection de la borne anti-bélier
16/01/26 22/01/26
160 Accueil Public Aile Est (zone A0038) 248j 01/08/25 16/07/26 Accueil Public Aile Est (zone A0038)
01/08/25 | 1 16/07/26
161 Dépose des lanternes pour restauration 3j 01/08/25  05/08/25 LOT 3 Dépose des lanternes pour restauration
01/08/25 05/08/25
162 Démolition/ Curage 20j 01/08/25  28/08/25 Démolition/ Curage
01/08/25 28/08/25
163 Création de la nouvelle trémis escalier (plats métalliques, 10j 03/09/25  16/09/25 LOT 1 Création de la nou\gesl}(e];/rzésmis escalie;é%gzsmétaIliques, sciage)
sciage)
164 Création escalier: ferraillage, coulage 10j 17/09/25 = 30/09/25 LOT1 Création escalier: ferraillage, coulage
17/09/25 30/09/25
165 Dépose escalier existant 10j 17/09/25  30/09/25 LOT1 Dépose escalier existant
17/09/25 30/09/25
166 Fermeture trémie escalier existant (coffrage, étaiement) 5j 01/10/25 07/10/25 LOT1 Fermeture trémigle/slcoallzigr existg;;l(gfzf;rage, étaiement)
167 Enduit neutralisant de sels 10j 01/10/25  14/10/25 LOT 2 Enduit neutralisant de sels
01/10/25 14/10/25
168 Séchage enduit neutralisant de sels (prévoir 20j 15/10/25  11/11/25 LOT2 Séchage enduitlgleltét/rzaslisant de sels (prévlfii/rltif;;midiﬁcateurs}
déhumidificateurs)
169 Enduit garnissant parois verticales ( prévoir 15j 29/10/25 = 18/11/25 LOT2 Enduit garnissar;tgl;fsfzig verticales ( prlég//t;ilr/gihumidificateurs
déhumidificateurs
170 Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon 20 19/11/25  16/12/25 LOT2 Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon humidité: prévoir déhumidificateurs
T . . . YT 9/11/25 16/12/25
humidité: prévoir déhumidificateurs
m Cloisonnement, doublage RDC 15j 05/11/25 = 25/11/25 LOT 2 Cloisonnement, doublage RDC
05/11/25 25/11/25
172 Réservations, saignées, percements 3j 12/11/25  14/11/25 LOT1 Réservations, saignées, percements
12/11/25 14/11/25
173 Passage réseaux pb CVC 30j 07/11/25  18/12/25 Passage réseaux pb CVC
07/11/25 18/12/25
174 Attentes réseaux Pb CVC 2j 21/11/25  24/11/25 Attentes réseaux Pb CVC
21/11/25 24/11/25
175 Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord 30j 07/11/25 @ 18/12/25 LOT3 Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord
07/11/25 18/12/25
176 Attentes réseaux CFO/CFA 2j 21/11/25 = 24/11/25 LOT3 Attentes réseaux CFO/CFA
21/11/25 24/11/25
177 Calfeutrements 2j 25/11/25 = 26/11/25 LOT1 Calfeutrements
25/11/25 | 26/11/25
178 i ch.
Chape 5j 27/11/25 = 03/12/25 LOT1 s aP903/12/25
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N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
‘ Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 ‘ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aoid Sep oct Nov | Déc Jan Fév Mar Avr | Mai | Jui Jul | Aol | Sep oct | Nov | Déc
179 Séchage naturel chape 56jé = 03/12/25 28/01/26 LOT1 Séchage naturel chape
03/12/25 28/01/26
180 Préparation plancher chauffant (isolant + serpentins) 5j 04/12/25 @ 10/12/25 Préparation plancher chauffant (isolant + serpentins)
04/12/25 10/12/25
181 Coulage chape sur plancher chauffant 1j 11/12/25 @ 11/12/25 Coulage chape sur plancher chauffant
11/12/25 | 11/12/25
182 Séchage naturel de la chape plancher chauffant 10j 12/12/25 = 26/12/25 LOT1 Séchage naturel de la chape plancher chauffant
12/12/25 26/12/25
183 Premiére mise en chauffe par chaudiére provisoire + arrét 9jé 26/12/25  04/01/26 Premiére mise en chauffe par chaudiére provisoire +arrét
— 26/12/25 04/01/26
184 Revétement pierre comblanchien 10j 05/01/26 ~ 16/01/26 LOT 1 Revétement pierre comblanchien
— 05/01/26 16/01/26
185 Seconde mise en chauffe par chaudiere provisoire sur sol fini  20j 19/01/26 = 13/02/26 Seconde miselegr}(flf}ggffe par chaudiérelg/roozv/i;gire sur sol fini
186 Pongage comblanchien 5j 19/01/26 = 23/01/26 LOT1 Pongage comblanchien
19/01/26 23/01/26
187 Finition revétement de sol yc protection 26/01/26 = 30/01/26 LOT1 Finition revétement de sol yc protection
26/01/26 30/01/26
05/01/26 27/02/26
Pose echafaudage grande hauteur pour travaux second j 02/02/26 = 02/02/26 LOT2 Pose echafaudage era&%zf}ggteuorz;;g;/rzteravaux second oeuvre
oeuvre
190 --- Pose de I'isolant et de la réfection des couvertures des passerelles chantier Fagade Nord
02/02/26 [ ] 27/02/26
191 Pose du baswaphon 15j 02/03/26 = 20/03/26 LOT2 Pose du baswaphon
02/03/26 20/03/26
192 Pose des corniches (prépeintes en atelier) 3j 03/02/26 = 05/02/26 LOT 2 Pose des corniches (prépeintes en atelier)
03/02/26 ~ 05/02/26
193 Premiére couche peinture 15j 23/03/26 = 10/04/26 LOT2 Premiére couche peinture
— 23/03/26 10/04/26
194 Pose des garde-corps escalier yc protections 3j 13/04/26 = 15/04/26 LOT2 Pose des garde-corps escalier yc protections
— 13/04/26 15/04/26
195 Pose des portes 2j 13/04/26 = 14/04/26 LOT2 Pose des portes
— 13/04/26 14/04/26
196 Pose des terminaux éléctriques 2j 15/04/26 = 16/04/26 LOT 3 Pose des terminaux éléctriques
15/04/26 16/04/26
197 Deuxiéme couche peinture 15j 17/04/26 = 08/05/26 LOT2 Deuxiéme couche peinture
17/04/26 08/05/26
198 Pose des banques d'accueil et du mobilier yc Stores 3j 11/05/26 = 13/05/26 LOT2 Pose des banques d'accueil et du mobilier yc Stores
11/05/26 13/05/26
199 Branchement des banques d'accueil 5j 14/05/26 = 20/05/26 LOT3 Branchement des banques d'accueil
14/05/26 20/05/26
200 Adaptation, test et essais des banques d'accueil 10j 21/05/26 = 03/06/26 LOT3 Adaptation, test et essais des banques d'accueil
21/05/26 03/06/26
201 Repose des lanternes 3j 04/06/26 = 08/06/26 LOT3 Repose des lanternes
04/06/26 08/06/26
202 Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte 10j 09/06/26 22/06/26 LOT3 Essais des équipem%r;t/%é%-\ss, terminal;);,/g’;l/azigage, porte cochére)
cochere)
203 Depose et repose des nouvelles menuiseries exterieurs Aile 20j 05/06/26 = 02/07/26 LOTS Depose et repose des nouvelles menuiseries exterieurs Aile Est
Est 05/06/26 | 02/07/26
204 Pose et essai rideau chauffant 2j 03/07/26 = 06/07/26 Pose et essai rideau chauffant
[ 03/07/26 g 06/07/26
205 Enduit fausse pierre décoratif ébrasements Mext Coté Cour 10j 03/07/26 = 16/07/26 LOT 2 Enduit fausse pierre décoratif é;’;;":;e,;":"“ Mext 1Cst")/toéwczrgurd'Honneur et coté Vaugirard
d'Honneur et c6té Vaugirard
206 Sanitaires (zone A0038) 163j 07/11/25 25/06/26 Sanitaires (zone A0038)
07/11/25 I 1 25/06/26
207 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10j 07/11/25 @ 20/11/25 LOT3 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)
07/11/25 20/11/25
208 Attentes réseaux CFO/CFA 2j 21/11/25  24/11/25 LOT3 Attentes réseaux CFO/CFA
21/11/25 | 24/11/25
209 Passage CVC Pb 10j | 07/11/25 = 20/11/25 Passage CVC Pb
— 07/11/25 20/11/25
210 Attentes réseaux Pb CVC 2j 21/11/25  24/11/25 Attentes réseaux Pb CVC
— 21/11/25 24/11/25
211 Calfeutrements 2j 25/11/25  26/11/25 LOT1 Calfeutrements
25/11/25 26/11/25
212 Contrecloison 1ére face et cloisons séparatives 5j 27/11/25 = 03/12/25 LOT2 Contrecloison 1ére face et cloisons séparatives
27/11/25 03/12/25
213 i Ch.
Chape 5j 04/12/25 10/12/25 LOT1 oaftar8 apelD/lZ/ZS
214 3 j Séch h
Séchage chape 40j 11/12/25 @ 05/02/26 LOT1 - échage chape 05103726
215 Revétement pierre comblanchien 5j 05/01/26 = 09/01/26 LOT1 Revétement pierre comblanchien
05/01/26 09/01/26
216 Pongage comblanchien 4j 12/01/26 = 15/01/26 LOT1 Pongage comblanchien
12/01/26 [ 15/01/26
217 Finition revétement de sol yc protection 1j 16/01/26 = 16/01/26 LOT 1 Finition revétement de sol yc protection
16/01/26 | 16/01/26
218 --- Pose Menuiseries exterieurs Facade Nord
28/01/26 24/03/26
219 Raccordement (AEP, EV) 5j  02/03/26 06/03/26 Raccordement (AEP, EV)
[ 02/03/26 [ 06/03/26
220 Réseaux Pb CVC 5j  09/03/26 = 13/03/26 Réseaux Pb CVC
[ 09/03/26 | 13/03/26
21 Réseaux CFO CFA 5j  09/03/26 13/03/26 LOT3 Réseaux CFO CFA
[ 09/03/26 | 13/03/26
222 Calfeutrement 2j 16/03/26 = 17/03/26 LOT 1 Calfeutrement
16/03/26 | 17/03/26
223 Fermeture des cloisons yc bandes 5j 18/03/26 = 24/03/26 LOT2 Fermeture des cloisons yc bandes
[ 18/03/26 g 24/03/26
224 Pose niche technique cintrée 15j 25/03/26 = 14/04/26 LOT2 Pose niche technique cintrée
25/03/26 N 14/04/26
225 Bon a fermer CET + maintenance Sénat 0j 14/04/26 = 14/04/26 Bona ferﬂ%ac/g +.maintenance sénat
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N° |Nom de la tache Durée Début Fin *LoT
2025 2026
‘ Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 ‘ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mar Avr Mai Jui Jul Aoid Sep oct Nov | Déc Jan Fév Mar Avr | Mai | Jui | Aol | Sep oct | Nov | Déc
226 Faux Plafond BA13 hydrofuge 7] 15/04/26 = 23/04/26 LOT2 Faux Plafond BA13 hydrofuge
/26 [ 2/0N/%
227 Etanchéité 2j 24/04/26 27/04/26 LOT 1 Etanchéité
24/04/26 | 27/04/26
228 Carrelage 3j 28/04/26 = 30/04/26 LOT1 Carrelage
28/04/26 | 30/04/26
229 Faience 3j 04/05/26 = 06/05/26 LOT 1 Faience
— 04/05/26 | | 06/05/26
230 Enduit peinture 3j 07/05/26 = 11/05/26 LOT 2 Enduit peinture
[ 07/05/26 | 11/05/26
231 Premiére couche peinture 3j 12/05/26 = 14/05/26 LOT2 Premiére couche peinture
[ 12/05/26 | 14/05/26
232 Pose des portes 2j 15/05/26 = 18/05/26 LOT2 Pose des portes
[ 15/05/26 | 18/05/26
233 Pose des terminaux électriques 2j 19/05/26 = 20/05/26 LOT 3 Pose des terminaux électriques
19/05/26 | 20/05/26
234 Deuxiéme couche de peinture 3j 22/05/26 = 26/05/26 LOT2 Deuxiéme couche de peinture
22/05/26 g 26/05/26
25 ] . P . p Pb (WG, La T o
Equipement Pb (WC, Laves-mains yc équipements) et miroir 2j 27/05/26 @ 28/05/26 ( s 28}155/26 et miroir
236 Essais équipements 20j 29/05/26 = 25/06/26 LOT3 Essais équipements
29/05/26 _ 25/06/26
237 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039) 170j 21/11/25 20/07/26 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)
21/11/25 [} 1 20/07/26
238 Passage réseaux CFO/CFA 21/11/25 = 27/11/25 LOT3 Passage réseaux CFO/CFA
21/11/25 27/11/25
Pose menuiseries exterieures Facade Nord
Reprise des revétements de sols 10j 25/03/26 = 07/04/26 LOT 1 Reprise des revétements de sols
— 25/03/26 07/04/26
241 Dépose et repose des nouvelles menuiserie exterieurs Ouest 20j 05/06/26 02/07/26 LOT 5 Dépose et repose des nouvelles menuiserie exterieurs Ouest (Mext n°7 et n°8 déposées par |'exterieur)
(Mext n°7 et n°8 déposées par |'exterieur) 05/06/25 02/07/26
242 Modification de la banque de contrdle bois et du mobilier 5j 11/05/26 =~ 15/05/26 LOT 2 Modification de la banque de contréle bois et du mobilier
11/05/26 15/05/26
243 Pose des portiques de contréle d'accés 10j 23/06/26 = 06/07/26 LOT2 Pose des portiques de contrdle d'acces
23/06/26 | 05/07/26
Essais et réglages équipements CFA 10j 07/07/26 = 20/07/26 LOT3 Essais et réglages équipements CFA
07/07/26 | 20/07/26
ss1
_ V| RS | R
Toutes zones 142j 01/08/25 17/02/26 Toutes zones
01/08/25 I 17/02/26
247 Démolition / Curage 10j 01/08/25  14/08/25 LOT 1 Démolition / Curage
— 01/08/25 14/08/25
248 Démolition / Curage 10j 01/08/25  14/08/25 LOT 3 Démolition / Curage
01/08/25 14/08/25
249 Démolition / Curage 10j 01/08/25  14/08/25 Démolition / Curage
01/08/25 14/08/25
250 Réalisation d'un accés entre la zone couloir et la zone 10j 03/09/25 16/09/25 LOT 1 Réalisation d'un accés entre la zone couloir et la zone sanitaire au SS1 (garantir une continuité de I'accés a cette zone)
sanitaire au SS1 (garantir une continuité de l'accés a cette 03/05/25 1609125
251 Réservations, saignées, percements 3j 10/10/25  14/10/25 LOT1 Réservations, saignées, percements
— 10/10/25 14/10/25
252 Modifications baies entre A0534 et A0534A (fermeture puis 5j 15/10/25  21/10/25 LOT1 Modifications baies entre A0534 et A0534A (fermeture puis création)
création) 15/10/25 21/10/25
253 Enduit garnissant 10j 17/09/25 = 30/09/25 LOT2 Enduit garnissant
17/09/25 30/09/25
254 Séchage enduit garnissant 20j 01/10/25 @ 28/10/25 LOT2 Séchage enduit garnissant
01/10/25 28/10/25
255 Fin des travaux SS1 0j 17/02/26 = 17/02/26 Fin des travaux SS1
I 17/02/26 L3
256 $S1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations) 89j 15/10/25 17/02/26 551 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)
15/10/25 | 17/02/26
257 Pose et raccordement armoires ADL et ADF 20j 15/10/25  11/11/25 LOT3 Pose et raccordement armoires ADL et ADF
— 15/10/25 11/11/25
258 Passage réseaux CVC 10j 12/11/25 @ 25/11/25 Passage réseaux CVC
— 12/11/25 25/11/25
259 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10j 12/11/25 = 25/11/25 LOT3 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)
12/11/25 25/11/25
260 Calfeutrements 3j 26/11/25 = 28/11/25 LOT1 Calfeutrements
26/11/25 28/11/25
261 Ossatures de faux-plafond 10j 01/12/25 = 12/12/25 LOT2 Ossatures de faux-plafond
01/12/25 12/12/25
262 Bon a fermer CET + maintenance Sénat 0j 12/12/25 = 12/12/25 Bon a ferlrgflrzc/g »r.maintenance Sénat
263 Blanchiement 5j 15/12/25 = 19/12/25 LOT2 Blanchiement
15/12/25 19/12/25
264 Pose des terminaux Pb, clapets et volets de désemfumage 2j 02/02/26 = 03/02/26 Pose des terminaux Pb, clapets et volets de désemfumage
02/02/26 1 03/02/26
265 Pose des terminaux éléctriques 2j 02/02/26 ~ 03/02/26 LOT3 Pose des terminaux éléctriques
02/02/26 © 03/02/26
266 Essais équipements CVC Pb 10j 04/02/26 = 17/02/26 Essais équipements CVC Pb
— 04/02/26 17/02/26
267 Essais équipements CFO CFA 10j 04/02/26 = 17/02/26 LOT3 Essais équipements CFO CFA
I 04/02/26 17/02/26
268 $S1 A0534 : sanitaires 61j  22/10/25 15/01/26 SSTA0534 : sanitaires
22/10/25 I { 15/01/26
269 Raccordement (AEP, EV) 5j 22/10/25 @ 28/10/25 Raccordement (AEP, EV)
22/10/25 28/10/25
270 Passage réseaux VMC Pb CVC 5j 22/10/25 = 28/10/25 Passage réseaux VMC Pb CVC
22/10/25 28/10/25
7 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 5j 22/10/25 = 28/10/25 LOT3 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)
22/10/25 28/10/25
272 Calfeutrements 2j 29/10/25 = 30/10/25 LOT1 Calfeutrements
29/10/25 | 30/10/25
273 Pose ossatures cloisons 10j 31/10/25 @ 13/11/25 LOT2 Pose ossatures cloisons
31/10/25 13/11/25
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274 Support Geberit 2j 14/11/25  17/11/25 Support Geberit
14/11/25 17/11/25
275 Fermeture Contrecloison yc bandes 5j 18/11/25  24/11/25 LOT2 Fermeture Contrecloison yc bandes
18/11/25 24/11/25
276 4 i Ragré
Ragréage 2j 25/11/25 = 26/11/25 LOT1 25/11/20 31125
an Pose ossatures Faux Plafond BA13 7] 27/11/25  05/12/25 LOT2 Pose ossatures Faux Plafond BA13
27/11/25 05/12/25
278 Bon a fermer CET + maintenance Sénat 0j 05/12/25 = 05/12/25 Bona ferggzrzc/g +’maintenance Sénat
279 Blanchiement 2j 08/12/25 = 09/12/25 LOT2 Blanchiement
— 08/12/25 09/12/25
280 Attentes réseaux CFO CFA 3j 10/12/25 = 12/12/25 LOT3 Attentes réseaux CFO CFA
— 10/12/25 12/12/25
281 Attentes réseaux CVC Pb 3j 10/12/25 | 12/12/25 Attentes réseaux CVC Pb
10/12/25 12/12/25
282 Etanchéité 2j 15/12/25 16/12/25 LOT1 Etanchéité
15/12/25 16/12/25
283 Carrelage/Faience 6] 17/12/25 24/12/25 LOT1 Carrelage/Faience
17/12/25 24/12/25
284 Premiére couche peinture 2j 26/12/25 = 29/12/25 LOT2 Premiére couche peinture
26/12/25 [ 29/12/25
285 Comblanchien yc protection 6j 30/12/25 06/01/26 LOT1 Comblanchien yc protection
30/12/25 06/01/26
286 Pose blocs portes interieurs 2j 30/12/25 @ 31/12/25 LOT2 Pose blocs portes interieurs
30/12/25 = 31/12/25
287 Pose des terminaux 2j 01/01/26 = 02/01/26 LOT3 Pose des terminaux
01/01/26 ~ 02/01/26
288 Deuxiéme couche peinture 2j 05/01/26 ~ 06/01/26 LOT 2 Deuxiéme couche peinture
— 05/01/26 06/01/26
289 i _mai squi iroi i Equi t (WC, Laves-mains yc équi ts, miroi
Equipement (WC, Laves-mains yc équipements, miroir) 2j 07/01/26 = 08/01/26 quipement ( wj;f/zgnamg%le/qztgpemen s, miroir)
290 Essais équipements éléctriques 5j 05/01/26 = 09/01/26 LOT3 Essais équipements éléctriques
— 05/01/26 09/01/26
291 Essais équipements Pb 5j 09/01/26 = 15/01/26 Essais équipements Pb
09/01/26 15/01/26
292 SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution 34j 21/11/25 08/01/26 51 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution
21/11/25 08/01/26
293 Passage des réseaux CVC 5j 21/11/25 | 27/11/25 Passage des réseaux CVC
21/11/25 27/11/25
294 Passage des réseaux CFO/CFA( yc régulation) 5j 21/11/25 = 27/11/25 LOT3 Passage des réseaux CFO/CFA( yc régulation)
21/11/25 27/11/25
295 Calfeutrement 2j 28/11/25 = 01/12/25 LOT1 Calfeutrement
28/11/25 © 01/12/25
296 Fermeture des cloisons yc bandes 5j 02/12/25 @ 08/12/25 LOT2 Fermeture des cloisons yc bandes
02/12/25 08/12/25
297 4 i Ragré
Ragréages 3j 09/12/25  11/12/25 LOT1 09/12/;5grea%61j12/25
298 Pose ossatures faux-plafond BA13 8j 09/12/25 = 18/12/25 LOT2 Pose ossatures faux-plafond BA13
09/12/25 18/12/25
299 Bon a fermer CET + maintenance Sénat 0j 18/12/25 = 18/12/25 Bona fer{g?{zc/g ;maintenance Sénat
300 Blanchiement 2j 19/12/25 = 22/12/25 LOT2 Blanchiement
— 19/12/25 22/12/25
301 Attentes réseaux CFO CFA 5j 23/12/25 = 30/12/25 LOT3 Attentes réseaux CFO CFA
— 23/12/25 30/12/25
302 Premiére couche peinture 3j 22/12/25 = 24/12/25 LOT2 Premiére couche peinture
22/12/25 24/12/25
303 Pose comblanchien yc protection 5j 26/12/25 @ 01/01/26 LOT1 Pose comblanchien yc protection
26/12/25 01/01/26
304 Pose blocs portes de distribution 2j 26/12/25 = 29/12/25 LOT2 Pose blocs portes de distribution
26/12/25 © 29/12/25
305 Deuxiéme couche peinture 3j 26/12/25 = 30/12/25 LOT2 Deuxiéme couche peinture
26/12/25 30/12/25
306 Pose des terminaux, cylindres 2j 31/12/25 01/01/26 LOT3 Pose des terminaux, cylindres
31/12/25 © 01/01/26
307 Essais équipements éléctriques 5j 02/01/26 = 08/01/26 LOT3 Essais équipements éléctriques
02/01/26 08/01/26
308 $S1 A0534a : zone escaliers 86j 01/10/25 29/01/26 SS1 A0534a : zone escaliers
01/10/25 I 29/01/26
309 Flocage nouvelle structure GO (escalier) 3j 01/10/25 = 03/10/25 LOT1 Flocage nouvelle structure GO (escalier)
— 01/10/25 03/10/25
310 Enduit peinture 5j 22/10/25 = 28/10/25 LOT2 Enduit peinture
— 22/10/25 28/10/25
311 4 i Ragré
Ragréages 2j  29/10/25 30/10/25 LOT1 2910128~ 30110725
312 Pose comblanchien 5j 19/01/26 = 23/01/26 LOT1 Pose comblanchien
19/01/26 23/01/26
313 Premiére couche peinture 2j 26/01/26 = 27/01/26 LOT2 Premiére couche peinture
26/01/26 27/01/26
314 Pose main-courante 2j 28/01/26 = 29/01/26 LOT2 Pose main-courante
28/01/26 | 29/01/26
315 Deuxiéme couche peinture 28/01/26 = 29/01/26 LOT2 Deuxiéme couche peinture
28/01/26 | 29/01/26
s52
Toutes zones 167 j 12/11/25 06/07/26 Toutes zones
12/11/25 06/07/26
318 Dépose soignée et sélective pour conservation 2j 12/11/25 = 13/11/25 LOT1 Dépose soignée et sélective pour conservation
12/11/25 = 13/11/25
319 e ) Démolition / Curage/ D
Démolition / Curage/ Depose 30j 14/11/25 = 26/12/25 LOT1 14m/zsemm ion / Curage, eposzeslwz5
320 | PR ) Démolition / Curage/ D
Démolition / Curage/ Depose 30j 14/11/25 = 26/12/25 LOT3 14m/zsemm ion / Curage, eposzeslwz5
3211 e ) Démolition / Curage/ D
Démolition / Curage/ Depose 30j 14/11/25 @ 26/12/25 14m/zsemm ion / Curage, eposzeslwz5
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322 Réservations, saignées, percement 3j 29/12/25 = 31/12/25 LOT1 Réservations, saignées, percement
29/12/25 31/12/25
323 Fin des travaux SS2 0j 06/07/26 = 06/07/26 Fin des travaux 552
— 06/07/26 L3
324 A0638 Circulation 39j 29/01/26  24/03/26 A0638 Circulation
29/01/26 | 24/03/26
325 Réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10j 29/01/26 = 11/02/26 LOT3 Réseaux CFO/CFA (yc régulation)
29/01/26 11/02/26
326 Réseaux Pb/CVC 10j 29/01/26 = 11/02/26 Réseaux Pb/CVC
— 29/01/26 11/02/26
327 Installations et raccordements Armoires ADL et ADF dans 10j 12/02/26 ~ 25/02/26 LOT3 Installations et raccordeTze/r&tZS/;‘«srmoires ADZI;/EJZI/\EGF dans gaines techniques
gaines techniques
328 Calfeutrements 2j 26/02/26 = 27/02/26 LOT1 Calfeutrements
26/02/26 ©© 27/02/26
329 Ossatures de faux-plafond 5j 02/03/26 = 06/03/26 LOT2 Ossatures de faux-plafond
02/03/26 06/03/26
330 Pose des terminaux 2j 09/03/26 = 10/03/26 LOT3 Pose des terminaux
09/03/26 © 10/03/26
331 Bon a fermer CET + maintenance Sénat 0j 10/03/26  10/03/26 Bona ferlrg%zsg Jr’maintenance Sénat
332 Blanchiement 2j 11/03/26 = 12/03/26 LOT2 Blanchiement
— 11/03/26 12/03/26
333 Pose terminaux 3j 13/03/26 = 17/03/26 LOT2 Pose terminaux
— 13/03/26 17/03/26
334 Essais terminaux 5j 18/03/26 = 24/03/26 LOT2 Essais terminaux
18/03/26 24/03/26
335 A0636 Local Technique CVC 135j 29/12/25 06/07/26 /0636 Local Technique CVC
29/12/25 I 06/07/26
336 Aggrandissement Baie porte 5j 29/12/25 = 02/01/26 LOT1 Aggrandissement Baie porte
29/12/25 02/01/26
337 Reprise de sols 2j 05/01/26 = 06/01/26 LOT1 Reprise de sols
05/01/26 ' 06/01/26
338 Pose porte provisoire 2j 07/01/26 = 08/01/26 LOT2 Pose porte provisoire
07/01/26 = 08/01/26
339 Réalisation du socle 2j 09/01/26 = 12/01/26 LOT1 Réalisation du socle
09/01/26 ~ 12/01/26
340 Premiére couche peinture 2j 13/01/26 = 14/01/26 LOT2 Premiére couche peinture
13/01/26 | 14/01/26
341 Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc 40j 02/03/26  24/04/26 Equipement du local ‘(3273;/%/\(2), pose réseaux yc raccorder;;g;/;glorifuge, pigge & son)
raccordement, calorifuge, piége a son)
342 Raccordement et régulation 50j 30/03/26 = 08/06/26 Raccordement et régulation
30/03/26 08/06/26
343 Deuxiéme couche peinture 2j 27/04/26 = 28/04/26 LOT2 Deuxiéme couche peinture
27/04/26 © 28/04/26
344 Pose porte définitive yc équipements 2j 12/05/26 = 13/05/26 LOT2 Pose porte définitive yc équipements
12/05/26 © 13/05/26
345 Essais équipements CVC 20j 09/06/26  06/07/26 Essais équipements CVC
[ 09/06/26 | 06/07/26
346 A0637a LT 75j  29/12/25 10/04/26 A0637a LT
29/12/25 I 10/04/26
347 Pose porte provisoire 2j 29/12/25 = 30/12/25 LOT1 Pose porte provisoire
— 29/12/25 30/12/25
348 Raccordements CFO CFA 50j 05/01/26 = 13/03/26 LOT3 Raccordements CFO CFA
05/01/26 13/03/26
349 Pose porte définitive yc équipement 2j 16/03/26 = 17/03/26 LOT2 Pose porte définitive yc équipement
— 16/03/26 17/03/26
350 Essais CFO CFA 20j  16/03/26  10/04/26 LOT3 Essais CFO CFA
16/03/26 10/04/26
351 A0637b LT plomberie 75j 29/12/25 10/04/26 A0637b LT plomberie
29/12/25 I 10/04/26
352 Pose porte provisoire 2j 29/12/25 = 30/12/25 LOT2 Pose porte provisoire
29/12/25 1 30/12/25
353 Raccordements CFO CFA 50j 05/01/26 = 13/03/26 LOT3 Raccordements CFO CFA
05/01/26 13/03/26
354 Pose porte définitive yc équipement 2j 16/03/26 = 17/03/26 LOT2 Pose porte définitive yc équipement
16/03/26 | 17/03/26
355 Essais CFO CFA 20j 16/03/26 10/04/26 LOT3 Essais CFO CFA
16/03/26 10/04/26
356 A0637 : Serveur garde réseaux 114j 29/12/25 05/06/26 A0637 : Serveur garde réseaux
29/12/25 I 1 05/06/26
357 Pose porte provisoire 2j 29/12/25 = 30/12/25 LOT2 Pose porte provisoire
— 29/12/25 30/12/25
358 Raccordement et terminaux CFO CFA 50j 31/12/25 10/03/26 LOT 3 Raccordement et terminaux CFO CFA
31/12/25 10/03/26
359 Essais des équipements CFO CFA 20j 11/03/26 = 07/04/26 LOT3 Essais des équipements CFO CFA
— 11/03/26 07/04/26
360 Pose porte définitive yc équipement 2j 08/04/26 = 09/04/26 LOT 2 Pose porte définitive yc équipement
08/04/26 09/04/26
361 Programmation CFA 40j 10/04/26 = 05/06/26 LOT3 Programmation CFA
10/04/26 05/06/26
362 A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA 50j 29/12/25 06/03/26 A0533, AS33a, AS32a: Cave LT CFA
29/12/25 I 06/03/26
363 Equipement CFA (coffret de contrdle, de scrutin) 10j 29/12/25 = 09/01/26 LOT3 Equipement CFA (coffret de controle, de scrutin)
29/12/25 09/01/26
364 Pose et raccordements terminaux CFA 10j 12/01/26 = 23/01/26 LOT3 Pose et raccordements terminaux CFA
12/01/26 23/01/26
365 Modification et extension baie VDI 10j 26/01/26 = 06/02/26 LOT3 Modification et extension baie VDI
26/01/26 06/02/26
366 Essais des équipements 20j 09/02/26 = 06/03/26 LOT3 Essais des équipements
09/02/26 06/03/26
367 | PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION 41j  07/07/26 01/09/26 PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION
07/07/26 01/09/26
ESSAIS, OPR, RECEPTION 07/07/26 | 01/09/26 ESSAIS, OPR, RECEPTION
07/07/26 01/09/26
369 ESSAIS, OPR, RECEPTION 41j 07/07/26  01/09/26 ESSAIS, OPR, RECEPTION
07/07/26 01/09/26
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370 Essais, tests, réglages et mise en service des équipements 30j 14/07/26 = 24/08/26 Essais, tests, réglages et mise en service des équipements
W72 N 2%/ 2%
37 Essai SSI et levée de réserves 15j 07/07/26 = 27/07/26 Essai SSI et levée de réserves
07/07/26 27/07/26
372 Diffusion rapport final du BC (RVRAT) purgé de toutes 0j 04/08/26 = 04/08/26 Diffusion rapport fin%\‘l«;{éjsl;gs(RVRAT) purgé de toutes réserves
réserves *
373 Troisiéme couche peinture RDC 5j 07/07/26 = 13/07/26 Troisiéme couche peinture RDC
07/07/26 13/07/26
374 Troisiéme couche peinture SS1 5j 07/07/26 = 13/07/26 Troisiéme couche peinture SS1
07/07/26 13/07/26
375 Troisiéme couche peinture SS2 5j 07/07/26 = 13/07/26 Troisiéme couche peinture 552
07/07/26 13/07/26
376 OPR 5j  04/08/26 10/08/26 =
04/08/26 | 10/08/26
377 Levée des réserves OPR 15j 11/08/26 = 31/08/26 Levée des réserves OPR
[ 11/08/26 NN 31/08/26
378 i i Nett final
Nettoyage final 5j 25/08/26 = 31/08/26 zs/os?zsoﬁe 3‘1”/%8/26
379 . ; p Récdom
Réception 0j 01/09/26 = 01/09/26 m/ug/z?fe." ion
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