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Planning DCE - V1
RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE L'AILE NORD
ET DES PAVILLONS NORD-EST & NORD-OUEST

SENAT
A\

N° Nom de la tGche Durée Début Fin Prédécesseurs 2025 2026 2027 2028 2029
mestre 2nd Semestre ler Semestre 2nd Semestre ler Semestre 2nd Semestre ler Semestre 2nd Semestre ler Semestre 2nd Semestre 1¢
Avi M Juil Jull Aol Sef Oc Nol Dél Jal Féf Md Avi Md Juil Jull Aol Sef Oc Nd D&l Jal Fé Md Avi Md Juil Jull Aol Sef Oc Nol Dél Jai Féi Md Avl Md Jui Jull Aol Sef Od No Dé Jar Fé! md Avl Md Juil Jull Aol Se] Od No D&l Jar F4
' Tranche ferme - Partie centrale 290 jours Lun 05/05/25 Mar 30/06/26 4 ® Tranche ferme - Partie centrale
2 Notification OS de démarrage travaux 0 jour Lun 05/05/25  Lun 05/05/25 2 ¢ Nofification OS de démarrage travaux
3 Période de préparation de chantier 2 mois Lun 05/05/25 Mar 01/07/25 2 3 Période de préparation de chantier
4 Etudes EXE et Synthése TCE 2 Mois Mer 18/06/25 Mer 13/08/25 3FD-2 semaines 4 % Etudes EXE et Synthése TCE
5 Réunion échantillons 0 jour Mer 23/07/25 Mer 23/07/25 3FD+3 semaines 5/ Réunion échantillons
) INSTALLATION CHANTIER 250 jours Mar 01/07/25 Mar 30/06/26 6 @ INSTALLATION CHANTIER
7 LOT 01 - Installation de chantier, Magonnerie et pierre de taille 250 jours  Mar 01/07/25 Mar 30/06/26 7 ® LOT 01 - Installation de chantier, Maconnerie et pierre de taille
8 Début d'installation de chantier 0 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25 3 & Début dinstallation de chantier
9 Autorisation de voiries 0 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25 8DD ZQAUTOFiSOﬂOﬂ de voiries
10 Installations, emprise chantier, palissades 3 semaines Mer 02/07/25 Mer 23/07/25 8 10 Installations, emprise chantier, palissades
" Montage des échafaudages et lifts 6 semaines Jeu 24/07/25 Jeu 04/09/25 10 11 L Montage des échafaudages et lifts
12 Repose caméra de surveillance et alarme anti-intrusion 0 jour Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25 11 12 Ot?epose caméra de surveillance et alarme anti-intrusion
13 Montage des parapluies 4 semaines Ven 05/09/25 Jeu 02/10/25 11 13 al Montage des parapluies
14 Mise a disposition des installations de chantier 0 jour Jeu 02/10/25 Jeu 02/10/25 13 14 ¢ Mise a disposition des installations de chantier
15 Démontage échafaudages 4 semaines Jeu 30/04/26 Mar 02/06/26 16FD-2 semaines 15 »mm4 Démontage échafaudages
16 Démontage parapluies 2 semaines Jeu 30/04/26 Lun 18/05/26 50 16 @~ [Démontage parapluies
7 Démontage et repli installations de chantier 5 semaines Mer 27/05/26 Mar 30/06/26 15FD-1 semaine 17 Démontage et repli installations de chantier
18 PHASE TRAVAUX 189 jours Ven 01/08/25 Mer 29/04/26 18 @ PHASE TRAVAUX
19 Dome / Aile Nord-Ouest / Aile Nord -Est 189 jours Ven 01/08/25 Mer 29/04/26 19 & D6me / Aile Nord-Ouest / Aile Nord -Est
20 LOT 01 - Installation de chantier , Magonnerie et pierre de taille 150 jours  Ven 29/08/25 Mar 31/03/26 20 ¥ LOT 01 - Installation de chantier , Maconnerie et pierre de taille
21 Déplombage facades (RDC DOME EN PRIORITE) 6 semaines Ven 29/08/25 Jeu 09/10/25 11FD-1 semaine 21 — Déplombage facages (RDC DOME EN PRIORITE)
22 Phase nettoyage des facades 8 semaines Ven 26/09/25 Ven 21/11/25 21FD-2 semaines P2 L Phase nettoyage deg facades
23 Dépollution échafaudages 0jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 22 P3 OtDéDOHUﬁOH échafaudages
24 Calepins 3 semaines Lun 24/11/25 Ven 12/12/25 22 24 Calepins
25 Validation calepins 2 semaines Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 24FD-1 semaine 25 Validation galepins
26 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Lun 22/12/25 Mar 20/01/26 25 26 Commandes matériaux/fabrication
27 Phase restauration des facades 12 semainesMer 07/01/26 Mar 31/03/26 26FD-2 semaines 2 L Phase restauration des facades
28 Restauration pierres - RDC (Déme) 5semaines Lun 15/12/25 Mar 20/01/26 24 28 Restaurdtion pierres - RDC (DOme)
29 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et 95 jours Ven 10/10/25 Mar 24/02/26 29 ¥ LOT 0P - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints
Décors peints l
30 Dépollution par protocole plomb 4 semaines Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25 21 30 — Dépollution par protocole plomb
31 Protocole de restauration des sculptures 3 semaines Ven 07/11/25 Ven 28/11/25 30 81 % Rrotocole de flestaurption des sculptures
32 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 3 mois Lun 01/12/25 Mar 24/02/26 31 B2 L Travqux derestauration (Sculpture, statues et dorures)
33 LOT 03 - Ferronnerie 174 jours Ven 01/08/25 Mer 08/04/26 3@ ¥ LOT 03 { Ferronnerie
34 Dépose en conservation de la grilles de protection RDC 4 semaines Ven 01/08/25 Ven 29/08/25 34 E Pépose| en conservation de Iq grilles de protection RDC facade Sud
facade Sud
35 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 3 semaines Ven 29/08/25 Jeu 18/09/25 21DD 35 u Jravapx préparatoire (Dépodse des éléments)
36 Travaux de restauration (Fourniture,purge, traitement,..) 4 mois Ven 19/09/25 Mar 13/01/26 35 36 Travaux de restquration (Fourniture purge, traitement,..)
37 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 4 semaines Mer 11/03/26 Mer 08/04/26 53FD-2 semaines 37 wy [ravauk de repose des ouvrages (cis finitions)
38 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Platrerie - Peinture 140 jours Ven 10/10/25 Mer 29/04/26 38 @ LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Platrerie - Peinture
39 Dépose couvertures (En conditions plomb) 3 semaines Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 21 39 Dépose couvertyres (Erf conditions plomb)
40 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 30/10/25 Jeu 30/10/25 39 40 ¢ Déppliution échafaudages
41 Nettoyage des combles 1 semaine Ven 31/10/25 Jeu 06/11/25 39 41 eftoyage des combles
42 Etat sanitaire 1 semaine Ven 07/11/25 Ven 14/11/25 41 42 Etot sanitaire
43 Calepins/Validation calepins 3 semaines Lun 17/11/25 Ven 05/12/25 42 43 Calepins/Validation| calepins
44 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 4 semaines Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 42 44 Wy | Efablissemen)t des plans EXE /Visa MOE-BCT
45 Commandes et mise en fabrication 6 semaines Lun 08/12/25 Mar 20/01/26 44FD-1 semaine 45 Commandes ef mise en fabrication
46 Révision charpentes 6 semaines Lun 08/12/25 Mar 20/01/26 43 46 kévision charpentes
47 Remplacement / ajout pieéce de charpente 6 semaines Mer 21/01/26 Mar 03/03/26 45 A7 1 Remplacement / ajout pieéce de charpente
48 Traitement des charpentes 2 semaines Mer 18/02/26 Mar 03/03/26 47FD-2 semaines 48 luoitemen des charpentes
49 Pose des couvertures en plomb & Ouvrages divers 6 semaines Mer 04/03/26 Mer 15/04/26 48 49 Pose des couvertures en plomb & Ouvrages divers
50 Pose des couvertures en ardoise & Ouvrages divers 3 semaines Jeu 09/04/26 Mer 29/04/26 49FD-1 semaine 50 }4 Pose| des couvertures en ardoise & Ouvrages divers
51 LOT 05 - Menviseries extérieures - Stores 120 jours Ven 03/10/25 Mar 24/03/26 51 @ ¥ LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores
52 Commandes matériaux/fabrication 16 semainesVen 03/10/25 Mer 28/01/26 53DF 52 ﬁi—] Commandes matériaux/fabrication
53 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 2 mois Mer 28/01/26 Mar 24/03/26 27DD+3 semaines 53— mmm- Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané)
finitions (en simultané)
54 LOT 06 - Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage 65 jours Lun 22/12/25 Mar 24/03/26 54| g=======g L OT 06 - Blectricité (courant fort et courants faibles), éclairage
55 Distribution CFO/CFA 2 mMois Lun 22/12/25 Mar 17/02/26 27DD-2 semaines 55 9 mmmm- Distribution CFO/CFA
56 Installation et raccordement tableau électrique (Déme) 5 semaines Mer 11/02/26 Mar 17/03/26 55FD-1 semaine 56 i Installatign et raccordement tableau électrique (Doéme)
57 Pose terminaux et éclairages 6 semaines Mer 04/02/26 Mar 17/03/26 55FD-2 semaines 57 Pose terminaux et éclairages
58 Essais et mise en service 2 semaines Mer 11/03/26 Mar 24/03/26 57FD-1 semaine 58 Essais ef mise en service
% | Phase Réception - TF Ojour  Mar 30/06/26 Mar 30/06/26 59 of Phase Réception - TF
60 Réception 0 jour Mar 30/06/26 Mar 30/06/26 17 60 W Réception
61
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2 Tranche Optionnelle 1 - Pavillon Nord-Ouest 225 jours Mer 01/07/26 Jeu 20/05/27 62 ﬂi—' Tranche Optionnelle 1 - Pavillon Nord-Ouest

63 Période de préparation de chantier 2 mois Mer 01/07/26 Mer 26/08/26 60 63 Période de préparation de chantier

64 Etudes EXE et Synthése TCE 2 mois Jeu 13/08/26 Mer 07/10/26 63FD-2 semaines 64 Etudes EXE et Synthése TCE

65 Réunion échantillons 0 jour Mer 16/09/26 Mer 16/09/26 63FD+3 semaines 65|49 Réunion échantillons

66 INSTALLATION CHANTIER 185 jours Mer 26/08/26 Jeu 20/05/27 66 @ INSTALLATION CHANTIER

67 LOT 01 - Installation de chantier , Magonnerie et pierre de taille 185 jours  Mer 26/08/26 Jeu 20/05/27 67 ® LOTO]1 - Installation de chantier , Maconnerie et pierre de taille

68 Début diinstallations de chantier 0 jour Mer 26/08/26  Mer 26/08/26 63 68 & Début diinstallations de chantier

69 Installations, emprise chantier, palissades 2 semaines Jeu 27/08/26 Mer 09/09/26 68 69 }%Instollotions, emprise chantier, palissades

70 Montage des échafaudages et lifts 4 semaines Jeu 10/09/26 Mer 07/10/26 69 L Montage des échafaudages ef lifts

71 Mise & disposition des installations de chantier 0 jour Mer 07/10/26 Mer 07/10/26 70 71 @[ Mise a disposition des installations de chantier

72 Démontage échafaudages 3 semaines Mer 31/03/27 Mar 20/04/27 103 72 - Démontage échafaudages

73 Démontage et repli installations de chantier 4 semaines Mer 21/04/27 Jeu 20/05/27 72 73 i- Démontage et repli installations de chantier

74 PHASE TRAVAUX 155 jours Jeu 27/08/26 Mar 06/04/27 74 @ PHASE TRAVAUX

75 LOT 01 - Installation de chantier , Magonnerie et pierre de taille 65 jours Jeu 08/10/26 Lun 11/01/27 75 g===mss=g LOT 01 | Instaillation de chantier , Maconnerie et pierre de taille

76 Déplombage facades 4 semaines Jeu 08/10/26 Mer 04/11/26 71 ~t Déplombage facgdes

77 Phase nettoyage des facades 5 semaines Jeu 08/10/26 Jeu 12/11/26 70 Phase nettoyage pdes facades

78 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 12/11/26 Jeu 12/11/26 77 78 4 Dépollution échafaudages

79 Calepins 2 semaines Ven 13/11/26 Jeu 26/11/26 78 79 Calepins

80 Validation calepins 2 semaines Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26 79 80 Validation calgpins

81 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Ven 11/12/26 Lun 11/01/27 80 8 Commandes matériaux/fabrication

82 Phase restauration des facades 8 semaines Ven 13/11/26 Lun 11/01/27 78 82 Phase|restapration des facades

83 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 65 jours Jeu 05/11/26 Lun 08/02/27 83 LOT02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

peints

84 Dépollution par protocole plomb 3 semaines Jeu 05/11/26 Jeu 26/11/26 76 84 Dépollutior] par protocole plomb

85 Protocole de restauration des sculptures 2 semaines Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26 84 8 % Protocolel de rgstauration des sculptures

86 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 2 mois Ven 11/12/26 Lun 08/02/27 85 g Trayaux de restauration (Sculpture, statues et dorures)

87 LOT 03 - Ferronnerie 85 jours Jeu 08/10/26 Lun 08/02/27 o= ¥ LOT[03 - Ferronnerie

88 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 2 semaines Jeu 08/10/26 Mer 21/10/26 76DD UmH | |Travaux préparatoirgs (Dépose des éléments)

89 Travaux de restauration (Fourniture, purge,traitement,..) 2 mois Jeu 22/10/26 Jeu 17/12/26 88 89 Travaux gle regtauration (Fourniture purge fraitement,..)

90 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 3 semaines Mar 19/01/27 Lun 08/02/27 107FD-1 semaine 90 g Trayaux de repose des ouvrages (cis finitjons)

91 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Platrerie - Peinture 105 jours Jeu 05/11/26 Mar 06/04/27 21 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Platrerie - Peinture

92 Dépose ponctuelles couvertures et habillages en plomb 2 semaines Jeu 05/11/26 Jeu 19/11/26 76 92 Dépagse pornctuelles couvertures et habillages en plomb (Environnement Plomb)
(Environnement Plomb)

93 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 19/11/26 Jeu 19/11/26 92 93| ¢ Dépollution ¢chataudages

94 Nettoyage des combles 1 semaine Ven 20/11/26 Jeu 26/11/26 92 94 Nettoyage|des gombles

95 Etat sanitaire 1 semaine Ven 27/11/26 Jeu 03/12/26 94 Etat sanitgire

96 Calepins/Validation calpins 2 semaines Ven 04/12/26 Jeu 17/12/26 95 CalepinsyfValigation calpins

97 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 3semaines Ven 04/12/26 Jeu 24/12/26 95 Etablisssmeni des plans EXE /Visa MOE-BCT

98 Commandes et mise en fabrication 4 semaines Lun 28/12/26 Lun 25/01/27 97 98 | Commandles et mise en fabrication

99 Révision charpentes 4 semaines Ven 18/12/26 Lun 18/01/27 96 24 Reévision charpentes

100 Remplacement / ajout piéce de charpente 3 semaines Mar 19/01/27 Lun 08/02/27 98FD-1 semaine 100 %, Rempladement / ajout piéce de charpente

101 Traitement des charpentes 2 semaines Mar 09/02/27 Lun 22/02/27 100 101 %% Traitemient des charpentes

102 Révision couvertures en ardoise 3 semaines Mar 23/02/27 Lun 15/03/27 101 102 Révisjon couvertures en ardoise

103 Pose Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux, lignes 2 semaines Mar 16/03/27 Mar 30/03/27 102 103 Pose Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes de vie ..)
de vie ..)

104 Travaux intérieurs (platrerie et mise en peinture) 3 semaines Mar 16/03/27 Mar 06/04/27 102 104 Travaux intérieurs (platrerie et mise en peinture)

105 LOT 05 - Menvuiseries extérieures - Stores 105 jours  Jeu 27/08/26 Lun 25/01/27 105 @ 9 LOT 05 - Mgnuiseries extérieures - Stores

106 Commandes matériaux/fabrication 12 semainesJeu 27/08/26 Ven 20/11/26 107DF 106 Commandes matériaux/fabrication

107 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 9 semaines Ven 20/11/26 Lun 25/01/27 82DD+1 semaine 107|'> mmmmm- Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané)
finitions (en simultané)

108 LOT 06 - Eclairage - CFO - CFA 80 jours Ven 13/11/26 Lun 08/03/27 gy LOT 04)- Eclairage - CFO - CFA

109 Distribution CFO/CFA 8 semaines Ven 13/11/26 Lun 11/01/27 82DD ') mmmmm- Distribution CFO/CFA

110 Pose terminaux et éclairages 6 semaines Mar 12/01/27 Lun 22/02/27 109 110 Pose tefminaux et éclairages

1l Essais et mise en service 2 semaines Mar 23/02/27 Lun 08/03/27 110 1 % ESSGiSveT mise en service

12 Phase Récepiion - TO1 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 73 112 of Phase Réception - TO1

13 Réception 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 73 113 & Réception

114

115

16 | Tranche Opﬁonnelle 2 - Pavillon Nord-Est 260 jOUI’S Mar 23/03/27 Mar 28/03/28 116 @ ¥ Tranche Optionnelle 2 - Pavillon Nord-Est

17 Période de préparation de chantier 2 Mois Mar 23/03/27 Jeu 20/05/27 113FD-2 mois 117 ' mmmm - Période de préparation de chantier

18 Etudes EXE et Synthése TCE 2 mois Mer 05/05/27 Jeu 01/07/27 117FD-2 semaines 18 Efudes EXE et Synthése TCE

19 Réunion échantillons 0 jour Jeu 10/06/27 Jeu 10/06/27 117FD+3 semaines 119 Réunion échantillons

120 INSTALLATION CHANTIER 220 jours  Jeu 20/05/27 Mar 28/03/28 120 @ INSTALLATION CHANTIER

121 LOT 01 - Installation de chantier, Magonnerie et pierre de taille 220 jours  Jeu 20/05/27 Mar 28/03/28 121 » LOT 01 - Installation de chantier , Maconnerie et pierre de taille

122 Début d'installations de chantier 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 117 122 ¢} Début d'installations de chantier
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123 Installations, emprise chantier, palissade 2 semaines Ven 21/05/27 Jeu 03/06/27 122 123 Installations, emprise chantier, palissade

124 Montage des échafaudages et lifts 5 semaines Ven 04/06/27 Jeu 08/07/27 123 124 Montage des échafaudages et lifts

125 Montage des parapluies 3 semaines Ven 02/07/27 Ven 23/07/27 124FD-1 semaine 125 Montage des parapluies

126 Mise a disposition des installations de chantier 0 jour Ven 23/07/27 Ven 23/07/27 125 126 @, Mise a disposition des installations de chantier

127 Démontage échafaudages 3 semaines Mer 16/02/28 Mar 07/03/28 128DD 127 » w4 Démontage échafaudages

128 Démontage parapluies 2 semaines Mer 16/02/28 Mar 29/02/28 159 128 xlDémOmOge parapluies

129 Démontage et repli installations de chantier 4 semaines Mer 01/03/28 Mar 28/03/28 127FD-1 semaine 129 ~ Démontage et repliinstallations de chantier

130 PHASE TRAVAUX 150 jours Lun 26/07/27 Mar 22/02/28 130 PHASE TRAVAUX

131 LOT 01 - Installation de chantier , Magonnerie et pierre de taille 125 jours Lun 26/07/27 Mar 18/01/28 131 g (T 0]l - Installation de chantier , Maconnerie et pierre de taille

132 Déplombage facades 5 semaines Lun 26/07/27 Ven 27/08/27 126 132 —m, Déplombage focades

133 Phase nettoyage des facades 8 semaines Lun 30/08/27 Ven 22/10/27 132 33 Phase net O\/}Ee des facades

134 Dépollution échafaudages 0 jour Ven 22/10/27 Ven 22/10/27 133 134 ¢f Dépollution échafaudages

135 Calepins 2 semaines Lun 25/10/27 Lun 08/11/27 134 35 Caleping

136 Validation calepins 1 semaine Mar 09/11/27 Mar 16/11/27 135 136 Validation galepins

137 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Mer 17/11/27 Mar 14/12/27 136 137 Commardes matériaux/fabrication

138 Phase restauration des facades 12 semainesLun 25/10/27 Mar 18/01/28 133 38 Phase restauration des facades

139 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 60 jours Lun 26/07/27 Ven 15/10/27 139| @ LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

peints

140 Dépollution par protocole plomb 3 semaines Lun 26/07/27 Ven 13/08/27 132DD 140 B+ |Dépollution par protocole plomb

141 Protocole de restauration des sculptures 2 semaines Lun 16/08/27 Ven 27/08/27 140 141 ii Prptocole de restaurption des sculptures

142 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 2 Mois Lun 23/08/27 Ven 15/10/27 141FD-1 semaine 142 Travaux dejrestauration (Sculpture, statues et dorures)

143 LOT 03 - Ferronnerie 125 jours Lun 26/07/27 Mar 18/01/28 143| & =9 LT 03 - Ferronnerie

144 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 2 semaines Lun 26/07/27 Ven 06/08/27 132DD 144 Traviaux préparatqires [Dépose des éléments)

145 Travaux de restauration (Fourniture, purge,traitement,..) 3 mois Lun 09/08/27 Ven 29/10/27 144 145 Travaux de restauration (Fourniture purge, fraitement,..)

146 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 3 semaines Mer 29/12/27 Mar 18/01/28 163FD-1 semaine 146 | Travaux de repose des ouvrages (cis finitions)

147 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Platirerie - Peinture 125 jours  Lun 30/08/27 Mar 22/02/28 147 LQT 04 - Couvertures - Charpentes -Platrerie - Peinture

148 Dépose couvertures et ouvrages divers (Environnement Plomb) 3 semaines Lun 30/08/27 Ven 17/09/27 132 148 1 Dépose couvertures et ouvrages divers (Environnement Plomb)

149 Dépollution échafaudages 0 jour Ven 17/09/27 Ven 17/09/27 148 149 @ Dépollution éghafgudages

150 Nettoyage des combles 1 semaine Lun 20/09/27 Ven 24/09/27 149 150 Nettoyage des combles

151 Etat sanitaire 1 semaine Lun 27/09/27 Ven 01/10/27 150 151 wj{| Etat sanjtairg

152 Calepins/Validation calpins 2 semaines Lun 04/10/27 Ven 15/10/27 151 152 Calepins/Validgition calpins

153 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 3 semaines Lun 27/09/27 Ven 15/10/27 150 153 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT

154 Commandes et mise en fabrication 3 semaines Lun 18/10/27 Lun 08/11/27 153 154 |'m Commandeg et mise en fabrication

155 Révision charpentes 4 semaines Lun 04/10/27 Ven 29/10/27 151 155 al Révisjon gharpentes

156 Remplacement / ajout piéce de charpente 6 semaines Mar 02/11/27 Mar 14/12/27 155 156/| 'mmm- Remplacement / ajout piece de charpente

157 Traitement des charpentes 4 semaines Mer 08/12/27 Mar 04/01/28 156FD-1 semaine 57 i Trgitement des charpentes

158 Pose des couvertures en ardoise 6 semaines Mer 29/12/27 Mar 08/02/28 157FD-1 semaine 158 % Pose des couvertures en ardoise

159 Pose Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes 2 semaines Mer 02/02/28 Mar 15/02/28 158FD-1 semaine 159 Pose Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes de vie ..)

de vie ..)

160 Travaux intérieurs (platrerie et mise en peinture) 3 semaines Mer 02/02/28 Mar 22/02/28 158FD-1 semaine 160 Trovaux intérieurs (platrerie et mise en peinture)

161 LOT 05 - Menviseries extérieures - Stores 105 jours Lun 09/08/27 Mar 04/01/28 161 & ¥ LOT 05 { Menuiseries extérieures - Stores

162 Commandes matériaux/fabrication 12 semainesLun 09/08/27 Mar 02/11/27 163DF 162 Commandes|matériaux/fabrication

163 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 9 semaines Mar 02/11/27 Mar 04/01/28 138DD+1 163" mmmm-' Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané

finitions (en simultané) semaine

164 LOT 06 - Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage 60 jours Lun 25/10/27 Mar 18/01/28 164| ge======gg | OT 04 - Electricité (courant fort et courants faibles), éclairage

165 Distribution CFO/CFA 6 semaines Lun 25/10/27 Mar 07/12/27 138DD 165 -, Distribution CFO/CFA

166 Pose terminaux et éclairages 4 semaines Mer 08/12/27 Mar 04/01/28 165 166 Pose tgrminaux et éclairages

167 Essais et mise en service 2 semaines Mer 05/01/28 Mar 18/01/28 166 167 Essais|et mise en service

168 Phase Réception -TO2 0 jour Mar 28/03/28 Mar 28/03/28 168 ¢ Phase Réception - TO2

169 Réception 0 jour Mar 28/03/28 Mar 28/03/28 129 169 ¢ Réception

170

17 'Tranche Opﬁonnelle 3 - INTERIEURS DU DOME 145 jOUI’S Ven 10/10/25 Jeu 07/05/26 171] gy Tranche Optionnelle 3 - INTERIEURS DU DOME

172 Période de préparation de chantier 2 Mois Ven 10/10/25 Ven 05/12/25 30DD 172 ' mmmm- Période de préparation de chantier

173 Etudes EXE et Synthése TCE 2 mois Lun 24/11/25 Mar 20/01/26 172FD-2 semaines 173 Etudes EXE et Synthése TCE

174 Réunion échantillons 0 jour Ven 19/12/25 Ven 19/12/25 172FD+2 semaines 174 Réunion échantillons

175 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 105 jours  Lun 08/12/25 Jeu 07/05/26 175 @=L OT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

peints

176 Installation de chantier 1 semaine Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 172 176 l‘i Instaliation de chantier

77 Travaux de marbrerie 7 semaines Lun 15/12/25 Mar 03/02/26 176 177 wmm~ Travaux de marbrerie

178 Travaux de Gypserie 6 semaines Mer 04/02/26 Mar 17/03/26 177 178 Travaux de Gypserie

179 Travaux de décors peints 7 semaines Mer 18/03/26 Jeu 07/05/26 178 179 Travaux de décors peints

180 Phqse Récepﬁon _ TO3 0 jOUf Jeu 07/05/26 Jeu 07/05/26 180 ¢ Phase Réception - TO3

181 Réception 0 jour Jeu 07/05/26 Jeu 07/05/26 179 181 ¢ Réception
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