N°  |[Mode IN° |Nom de latache Durée Début Fin Prédécesseur{Noms ressources Aot 24 ' Sep 24 |Oct 24 'Nov 24 | Déc 24 Jan 25 | Fév 25 Mar 25 | Avr 25 Mai 25 Jui 25 Jul 25 | Aol 25 Sep 25 |Oct 25 'Nov 25
Tache 29/05/12/19/26/02109/16/23/30/07/14/21/28/04]11]18/25/02/09/1623/30/06 1320/ 27/03 110/ 17/24/03 1017/ 24/31 07/ 1421|2805/ 12|19/ 2602/ 09|16 23|30/ 07|14/ 21/ 28|04/ 1118/ 25 01 ros\15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\
1 |"8 1 DEMOLITION ET ATELIERS 141 jours Lun 05/08/24  Lun 17/02/25 1 1
42 |m= 42 CUISINE ET US 266 jours? Lun 16/09/24 Lun 22/09/25 42
43 =g 43  CONSULTATION ENTREPRISES 43 jours Mar 01/10/24 Jeu 28/11/24 43 1
44 |5 44 publication 0 jour Mar 01/10/24 Mar 01/10/24 projectio 44 i projectio
45 |== 45 remise des offres 20 jours Mar 01/10/24 Lun 28/10/24 44 Entreprises 45 lEntreprises
46 "= 46 ouverture, négociation relance 10 jours Mar 29/10/24 Lun11/11/24 45 projectio;Moe 46 projectio;Moe
47 | a7 validation offres 10 jours Mar 12/11/24 Lun25/11/24 46 DAI 47 l DAI
48 |== 48 notification 3 jours Mar 26/11/24 Jeu 28/11/24 47 projectio 48 llprojectio
49 = 49 0S démarrage phase de préparation 0 jour Jeu28/11/24  Jeu28/11/24 48 Moe 49 ¢ Moe
50 =8 50 PHASE REALISATION 1jour? Lun 16/09/24  Lun 16/09/24 50
51 | 51 Préparation 40 jours Ven 29/11/24 Jeu 23/01/25 Entreprises;Moe 51 { Entreprises;Moe
52 |8 52 remise des documents d'Exe 25 jours Ven29/11/24  Jeu02/01/25 49 Entreprises 52 T Entreprises
53 =5 53 visas et mises au point 38 jours Ven 29/11/24 Mar21/01/25 49 Moe;bct 53 ¥ I\LIoe;bct
54 "8 54 remise PIC final 1jour Jeu26/12/24  Jeu26/12/24  49DF+20 jou lot 2 54 ¢lot2
55 = 55 panneau de chantier 30 jours Ven 29/11/24 Jeu09/01/25 49 lot 2 55 ¥ lot 2
56 |5 56 planning définitif 1jour Jeu02/01/25  Jeu02/01/25  49DF+25 joL OPC 56 ¢OPC
57 ™= 57 0S démarrage travaux 0 jour Jeu23/01/25 Jeu23/01/25 49DF+40 jo. Moe 57 «'Moe
58 | 58 TRAVAUX 177 jours Ven 17/01/25 Lun 22/09/25 58| 1
59 |mE 59 BATIMENT NEUF 147 jours Ven 17/01/25 Lun 11/08/25 59| 1 ]
60 ™= 60 Mise en place du passage par I'entrée pour ~ 1jour Ven 24/01/25 Ven24/01/25 57 Etablissement 60 Y Etablissement
denrées cuisines et cantine
61 ™8 61 installation base vie et clotures chantier, mise 5jours Ven 17/01/25 Jeu 23/01/25 57FD-5 lot 2 6 ot 2
ne place protection acces livraison cuisine et jours
62 "8 62 installation de chantier électrique 2 jours Ven 17/01/25  Lun 20/01/25 57FD-5 jour:lot 7 6 lot 7
63 "5 63 Préparation et terrassement plate forme + pur 10 jours Ven 24/01/25  Jeu 06/02/25 61 lot 1 63 T lot 1
64 |== 64 piquetage - implantation 1 jour Ven 07/02/25 Ven 07/02/25 63 lot 2 64 lIot 2
65 "% 65 dévoiement complémentaire des réseaux ente 5 jours Lun10/02/25  Ven 14/02/25 g4 lot 1 65 T lot 1
66 ™= 66 enlévement escalier acces toiture atelier et~ 20jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25 64 lot 1;lot 13 66 lot 1;lot 13
pose escalier provisoire ou adaptation
67 |™= 67 Fondations 20 jours Lun 10/02/25 Ven07/03/25 g4 lot 2 67 lot 2
68 "5 68 canalisations sous dallage 2 jours Lun 10/02/25 Mar 11/02/25 64 lot 2 68 7 lot 2
69 "= 69 Dalles portées avec réservations et décaissés 10 jours Lun10/03/25 Ven 21/03/25 @7 lot 2;lot 9 69 lot 2;lot 9
70 |== 70 caniveaux 9 jours Lun 10/03/25 Jeu20/03/25 g7 lot 11 70 lot 11
71 ™= 71 raccordement réseaux 2 jours Mer 12/02/25 Jeu13/02/25 68 lot 2 71 [ lot 2
72 |m= 72 élévations 30 jours Lun 24/03/25 Ven 02/05/25 69 lot 2 72 lot 2
73 "8 73 pose nouvel escalier hélicoidal et nouvel 6 jours Lun 05/05/25  Lun 12/05/25 72 lot 13 73 Yo lot 13
escalier acces toiture atelier
74 |=m 74 protection feu 1 jour Lun 05/05/25  Lun 05/05/25 72 lot 2 747 lot 2
75 "= 75 pose des menuiseries extérieures 20 jours Lun 21/04/25  Ven 16/05/25 72FD-10 joulot 3 75) lot 3
76 |==8 76 pose lanterneaux 2 jours Lun 05/05/25  Mar 06/05/25 72 lot 4 76 7 lot 4
77 "= 77 petits ouvrages ext : accés livraison, appuis, et(20 jours Lun 05/05/25  Ven 30/05/25 72 lot 2 77 vl lot 2
78 |/ 78 isolations terrasses + étancheités + couvertine: 8 jours Mer 07/05/25 Ven 16/05/25 76 lot 4 78 lot 4
79 "= 79 enduits extérieurs 12 jours Lun 16/06/25 ~Mar 01/07/25 72FD+30 jot lot 2 Km' lot2
80 ™= 80 préparation zones extérieures 5 jours Lun 02/06/25  Ven 06/06/25 79DD-10 jot lot 1 8 lot 1
g1 |== 81 bac 2 graisse 10 jours Lun 17/02/25 Ven28/02/25 @5 lot 2 817 lot 2
82 "= 82 doublages - cloisons intérieures - chaissis 20 jours Lun 19/05/25 Ven 13/06/25 78 lot 2;lot 6 82 lot 2;lot 6
vitrés intérieurs.
83 "= 83 préparation enduits + peinture 25 jours Lun 09/06/25 Ven 11/07/25 97 lot 6 83 » lIOt 6
84 =5 84 structures faux plafonds 10 jours Lun 14/07/25  Ven 25/07/25 83 lot 6 84 lot 6
85 |mm 85 pose dalles fx plafonds 2 jours Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 84 lot 6 5 % lot 6
86 |™8 86 equipements mobiliers 5 jours Mer 30/07/25 Mar 05/08/25 85 lot 5 86 i . lot 5
87 ™= 87 équipements de cusine 5 jours Mer 30/07/2. Mar 05/08/2.85 lot 10 87 lot 10
88 |"5 88 enrobé 1jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 79 lot 1 88 lot 1
89 |=5 89 pose des stores 2 jours Lun 04/08/25 Mer 06/08/25 106DF lot 3 89 pqlot3
9 |5 90 huisseries 10 jours Lun 05/05/25  Ven 16/05/25 72 lot 5 90 % lot5
91 "= 91 portes 5 jours Lun 02/06/25Ven 06/06/2!99 lot 5 91 ot 5
92 |=5 92 ragréage carrelage 3 jours Lun 19/05/25 Mer 21/05/25 90 lot 11 92 lot11
93 ™= 93 étanchétié sous carrelage 1 jour Jeu22/05/25  Jeu22/05/25 92 lot 11 93 [Tlot 11
94 |5 94 carrelage sol 15 jours Ven 23/05/25 Jeu12/06/25 93 lot 11 9 lot 11
95 |=s 95 cloisons isothermes 8 jours Ven 13/06/25 Mar 24/06/25 94 lot 9 95 = lot 9
% "= 96 étanchéité avant faience 2 jours Jeu22/05/25  Ven23/05/25 92 lot 11 96 T lot 11
97 ™= 97 gres cérame mural 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 96 lot 11 7 ot 11
9 |= 98 ragréage sol souple 2 jours Jeu22/05/25 Ven 23/05/25 92 lot 12 928 lIo 12
99 |= 99 pose sol souple 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25 Q8§ lot 12 9 lot 12
100 |™= 100 Electricité CF Cf 46 jours Lun 19/05/25 Lun 21/07/25 78 lot 7 100 lot7
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Tache 29/05/1219/26/02109/16/23/30/07/14/21/28/04]11]18/25/02/09/1623/30/06 1320/ 27/03 |10/ 17/24/03 1017/ 24/31 07/ 14| 21|28/ 05| 12|19/ 26|02/ 09|16 23|30/ 07|14/ 21/ 28|04 1118/ 25 01 ros\15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\
101 == 101 raccordements des réseaux Cfa sur exsitant 9 jours Mar 22/07/25 Ven 01/08/25 100 lot 7 101 Ty lot 7
102 ™8 102 Plomberie /CVC 50 jours Lun 19/05/2%Ven 25/07/2:78 lot 8 102 jot
103 "8 103 raccordement chauffage, EF, et ECS sur réseau: 10 jours Lun 14/07/2%Ven 25/07/2! 102FF lot 8 103 ot
104 ™8 104 clotures et portails extérieurs 15 jours Lun 21/07/25 Ven 08/08/25 106FF lot 13 104 ot13
105 ™5 105 pose et réglage table élévatrice extérieure 15 jours Lun 21/07/25 Ven 08/08/25 106FF lot 14 105 ot 14
106 |™= 106 OPR 3 jours Mer 06/08/25 Ven 08/08/25 86 Moe;projectio;Entrep| 106 oe;projectio;Entreprises
107 ™= 107 installation matériel 1jour Lun 11/08/25  Lun 11/08/25 106 Etablissement 107 | Etablissement
108 == 108 TRAVAUX EXISTANT 172 jours Ven 24/01/25  Lun 22/09/25 108
109 ™5 109 Barriéres et murs de protection 2 jours Lun 21/04/25  Mar 22/04/25 72FD-10 joulot 2 109); lot 2
110 |™8 110 Déconnexions, enlévement des appaillages & 2jours Mer 23/04/25 Jeu 24/04/25 109 lot 110 l lot 2;Etablissement;lot 7
récupérer, consignations 2;Etablissement;lot 7
111 == 111 constat 1 jour Ven 24/01/25 Ven24/01/25 §7 lot 2 111 Ylot 2
12 "5 112 démolitions et création des percements 10 jours Ven 25/04/25 Jeu08/05/25 110 lot 2 112 lot 2
13 =5 113 préparation de la cuisine en office provisoire 10 jours Ven 25/04/2!Ven 09/05/2' 114DF Etablissement 113 r%(tablissement
14 ™5 114 création dalle dans trémie sur cuisine 15 jours Ven 09/05/25 Jeu29/05/25 112 lot 2 114 - lot2
115 == 115 dépose des menuiseries extétieures 10 jours Ven 25/04/25 Jeu08/05/25 110 lot 3 115 lIOt 3
116 ™= 116 pose des menuiseries extérieures 13 jours Ven 09/05/25  Mar 27/05/25 115 lot 3 116 lOt 3
17 ™5 117 cloisons intérieures - chassis vitré intérieur - ga 15 jours Mer 28/05/25 Mar 17/06/25 116 lot 2;lot 6 117 lot 2;lot 6
118 ™5 118 pose huisseries et portes 5 jours Mer 18/06/25 Mar 24/06/25 117 lot 5 118 2 lot 5
119 |=8 119 ragréage carrelage 3 jours Mer 25/06/25 Ven 27/06/25 118 lot 11 119 l lot 11
120 ™= 120 étanchétié sous carrelage 1jour Lun 30/06/25  Lun 30/06/25 119 lot 11 120 T lot 11
121 == 121 carrelage sol 10 jours Mar 01/07/25 Lun 14/07/25 120 lot 11 121 i lot 11
122 "= 122 ragréage mur avant faience 5 jours Mar 01/07/25 Lun07/07/25 120 122
123 ™= 123 étanchéité avant faience 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25 119 lot 11 123 7, lot 11
124 = 124 gres cérame mural 8 jours Mer 02/07/25 Ven 11/07/25 123 lot 11 124 l lot 11
125 (== 125 ragréage sol souple 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25 119 lot 12 125 7 lot 12
126 == 126 pose sol souple 5 jours Mer 02/07/25 Mar 08/07/25 125 lot 12 126 l lot 12
127 |== 127 isolants 3 jours Ven 30/05/25 Mar 03/06/25 114 lot 2 127 7 lot2
128 |== 128 electricite CE cf 30 jours Ven 30/05/25 Jeu10/07/25 114 lot 7 128 T lot 7
129 ™= 129 raccordements des réseaux Cfa sur exsitant 5 jours Ven11/07/25 Jeu 17/07/25 128 lot 7 129 lot 7
130 |== 130 plomberire cvc 30 jours Ven 30/05/25 Jeu10/07/25 114 lot 7 130 ~ lot 7
131 ™= 131 raccordements des réseaux sur exsitant 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25 130 lot 7 131 lot 7
132 ™= 132 préparation enduits + peinture 15 jours Lun 14/07/25 Ven01/08/25 124 lot 6 132 lIOt 6
133 ™= 133 structures faux plafonds 8 jours Lun 04/08/25  Mer 13/08/25 132 lot 6 133 lot 6
134 (== 134 pose dalles fx plafonds 2 jours Jeu 14/08/25 Ven 15/08/25 133 lot 6 134 l lot 6
135 == 135 mobiliers et aménagements 5 jours Lun 18/08/25 Ven 22/08/25 134 lot 5 1351 lot 5
136 |8 136 OPR techniques 10 jours Lun 11/08/25 Lun 25/08/25 138DF lot 7;lot 8;lot 10;Etabl 136 ot 7;lot 8;lot 10;Etablissement;Moe
137 ™= 137 Nettoyage de réception 3 jours Mer 20/08/25 Lun 25/08/25  138DF lot 6 137 ot 6
138 |=8 138 OPR 1 jour Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 135 Moe;projectio;Entrep 138 Moe;projectio;Entreprises
139 |=§ 139 Cellules psy 21 jours Lun 25/08/25 Lun 22/09/25 139 '
140 ™ 140 déménagement dans nouvel US des psys ~ 1jour Lun 25/08/25  Lun 25/08/25 135 140
141 =8 141 transmformation en cellule 20 jours Mar 26/08/25 Lun 22/09/25 140 lot 2;lot 5;lot 7;lot 13 141 z lot 2;lot 5;lot 7;lot 13
142 == 142 OPR ET réception 0 jour Lun 22/09/25  Lun22/09/25 141 142 &
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