PLANNING PREVISIONNEL D'INTERVENTIONS
Selon disponibilité des locaux

CHU AMIENS PICARDIE
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1 | CHANTIER 185jours  Lun27/11/23 185 jours.
[27] zone PrOOL 40jours  Lun27/11/23 40 jours ZONE PRO 01
ER Dépose / Démolition 3 jours Lun 27/11/23 3jours 1 Dépose / Démolition
[+] Dépose Menuiseries extérieures 7 jours. Jeu30/11/23 7jours g 1 Dépose Menuiseries extérieures
[s] Pose Menuiseries extérieures 10 jours Lun 04/12/23 10jours 1 Pose Menuiseries extérieures
[6]  Electricité 40jours  Lun27/11/23 40 jours 1 Electricité
[7] Consignation / Dépose 2jours Lun 27/11/23 2jours g Consignation / Dépose
8 Passage des réseaux 10 jours Lun 11/12/23 10jours 1 Passage des réseaux
[] Appareillage 5 jours Lun 15/01/24 Sjours 1 Appareillage
[10] Plomberie - Chauffage - Ventilation 40 jours  Lun 27/11/23 40jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation
(1] Consignation / Dépose 2jours  Lun27/11/23 2jours g Consignation / Dépose
[12] Passage / Modification des réseaux 10 jours Lun 11/12/23 10jours 1 Passage / Modification des réseaux
[13] Appareillage 5 jours Lun 15/01/24 5jours 1 Appareillage
[14]  Pplatrerie 10jours  Lun 18/12/23 10 jours 1 Platrerie
[15] Doublage 10 jours Lun 18/12/23 10jours g 1 Doublage
[76] Faux plafond 3jours Lun 25/12/23 3jours g Faux plafond
[77] Pose plinthe 3 jours Lun 25/12/23 3jours 1 Pose plinthe
[18]  Peinture -sol souple 17jours  Jeu28/12/23 17 jours ———————————————— Peinture -Sol souple
[19] Peinture 15jours  Lun25/12/23 15 jours 1 Peinture
[20] Sol souple 10 jours Lun 08/01/24 10 jours 1 Sol souple
[21] Protection murale 2jours Jeu 18/01/24 2jours g Protection murale
22 Nettoyage 2 jours Jeu 18/01/24 2jours g Nettoyage
[23]
|24 zone PrOOZ 40jours  Lun 22/01/24 40jours ZONE PRO 02
[25]  Dpépose/Démolition 3jours  Lun22/01/24 3jours g Dépose / Démolition
[26] Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 25/01/24 7jours g 1 Dépose Menuiseries extérieures
[27] Pose Menuiseries extérieures 10jours  Lun29/01/24 10jours g 1 Pose Menuiseries extérieures
[28] Electricité 40jours  Lun 22/01/24 40jours 1 Electricité
29 Consignation / Dépose 2 jours Lun 22/01/24 2jours g Consignation / Dépose
[30] Passage des réseaux 10jours  Lun05/02/24 10 jours 1 Passage des réseaux
E Appareillage 5 jours Lun 11/03/24 5 jours | 1 Appareillage
[32]  Plomberie - Chauffage - Ventilation  40jours  Lun 22/01/24 40jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation
[33] Consignation / Dépose 2jours Lun 22/01/24 2jours g Consignation / Dépose
[34] Passage / Modification des réseaux  10jours  Lun 05/02/24 10jours 1 Passage / Modification des réseaux
[35] Appareillage 5 jours Lun 11/03/24 5jours 1 Appareillage
[36 | Platrerie 10jours  Lun12/02/24 10 jours e Platrerie
[37] Doublage 10jours  Lun12/02/24 10jours | Doublage
[38] Faux plafond 3jours Lun 19/02/24 3jours g Faux plafond
[39] Pose plinthe 3jours Lun 19/02/24 3jours s Pose plinthe
[40] Peinture -Sol souple 17jours  Jeu22/02/24 17 jours [—————————————————— Peinture -Sol souple
[a1] Peinture 15jours  Lun19/02/24 15 jours | J Peinture
[42] Sol souple 10jours  Lun04/03/24 10jours 1 Sol souple
[a3] Protection murale 2jours Jeu 14/03/24 2jours gy Protection murale
[4] Nettoyage 2jours  leu14/03/24 2jours pum Nettoyage
["as|
[46| zone PROO3 40jours  Lun18/03/24 40 jours ZONE PRO 03
[47] Dépose / Démolition 3jours Lun 18/03/24 3jours gy Dépose / Démolition
[48] Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 21/03/24 7jours g J Dépose Menuiseries extérieures
[49]  Pose Menuiseries extérieures 10jours  Lun25/03/24 10jours g 1 Pose Menuiseries extérieures
[0 Electricité 40jours  Lun18/03/24 40jours 1 Electricité
[51] Consignation / Dépose 2jours Lun 18/03/24. 2jours s Consignation / Dépose
[52] Passage des réseaux 5 jours Lun 01/04/24. 5 jours 1 Passage des réseaux
[s3] Appareillage 5 jours Lun 06/05/24 5jours 1 Appareillage
[54] Plomberie - Chauffage - Ventilation ~ 40jours  Lun 18/03/24 40jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation
[s5] Consignation / Dépose 2jours Lun 18/03/24 2jours s Consignation / Dépose
[56 | Passage / Modification des réseaux  Sjours  Lun 01/04/24 5 jours 1 Passage / Modification des réseaux
[57] Appareillage 5 jours Lun 06/05/24 5 jours | 1 Appareillage
[58]  Platrerie 10jours  Lun 08/04/24 10 jours e Platrerie
[s9] Doublage 10jours  Lun08/04/24 10jours g 1 Doublage
['e0 | Faux plafond 3jours Lun 15/04/24 3jours pmmmm Faux plafond
[e1] Pose plinthe 3jours Lun 15/04/24. 3jours pummy Pose plinthe
[62]  peinture -Sol souple 17jours  Jeu 18/04/24 17 jours. ————————— Peinture -Sol souple.
[6] Peinture 1Sjours  Lun15/04/24 15 jours 1 Peinture
['64 | Sol souple 10jours  Lun29/04/24 10jours ) 1 Sol souple
[65 | Protection murale 2jours Jeu 09/05/24 2jours g Protection murale
['e6 | Nettoyage 2jours Jeu 09/05/24 2jours gy Nettoyage
[e7]
|'s8| zome PrOO4 40jours  Lun13/05/24 40 jours
[69]  Dépose / Démolition 3jours Lun 13/05/24 3jours g Dépose / Démolition
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70 Dépose Menuiseries extérieures 7 jours Jeu 16/05/24 1 Dépose Menuiseries extérieures

[71] Pose Menuiseries extérieures 10jours  Lun20/05/24 10jours g 1 Pose Menuiseries extérieures

[72] Electricité 40jours  Lun13/05/24 40jours 1 Electricité

[73] Consignation / Dépose 2jours Lun 13/05/24. 2jours my Consignation / Dépose

[74] Passage des réseaux 10jours  Lun27/05/24 10jours ) | Passage des réseaux

[75] Appareillage 5 jours Lun 01/07/24 5jours 1 Appareillage

[76] Plomberie - Chauffage - Ventilation ~ 40jours  Lun 13/05/24 40jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation

7 Consignation / Dépose 2 jours Lun 13/05/24 2jours ymm Consignation / Dépose

[72] Passage / Modification des réseaux  10jours  Lun 27/05/24 10jours 1 Passage / Modification des réseaux

[79] Appareillage 5 jours Lun 01/07/24 5 jours 1 Appareillage

[e0]  Platrerie 10jours  Lun 03/06/24 10 jours p——————————— Platrerie

[81] Doublage 10jours  Lun03/06/24 10jours ) | Doublage

[e2 | Faux plafond 3jours Lun 10/06/24 3jours s Faux plafond

['83] Pose plinthe 3jours Lun 10/06/24 3jours pmmmm Pose plinthe

[84|  peinture -Sol souple 17jours  Jeu 13/06/24 17 jours, f——————————————— Peinture -Sol souple

[55] Peinture 15jours  Lun10/06/24 15 jours 1 Peinture

['s6 | Sol souple 10jours  Lun24/06/24 10jours 1 Sol souple

[7] Protection murale 2jours  leu04/07/24 2jours gy Protection murale

['s8 | Nettoyage 2jours Jeu 04/07/24 2jours gmm Nettoyage

[89]

['s0| zome ProOS 23jours  Lun 08/07/24 23 jours ZONE PRO 05

91 Dépose / Démolition 2jours  Lun08/07/24 2jours g Dépose / Démolition

[92]  mlectricite 23jours  Lun 08/07/24 23 jours 7 Electricite

['o3] Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24 5jours | 1 Consignation / Dépose

[94] Passage des réseaux 5 jours Lun 08/07/24. 5jours 1 Passage des réseaux

['o5] Appareillage 3jours Lun 05/08/24 3jours pmm Appareillage

[96  Plomberie - Chauffage - Ventilation  23jours  Lun 08/07/24 23 jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation

[o7] Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24 5jours | 1 Consignation / Dépose

98 Passage / Modification des réseaux 5 jours Lun 08/07/24 5 jours J Passage / Modification des réseaux

[99] Appareillage 3jours Lun 05/08/24 3jours pumm Appareillage

[100] Platrerie 5 jours Lun 15/07/24 5 jours e Platrerie

[101] Faux plafond 3jours Lun 15/07/24 3jours g Faux plafond

[102] Pose plinthe 3jours Mer 17/07/24 3jours g Pose plinthe

[103]  peinture -sol souple 12jours  Lun22/07/24 12 jOUrS ey Peinture -Sol souple

[104| Peinture 5 jours Lun 22/07/24 5jours J Peinture

[105] Sol souple 5 jours Lun 29/07/24 5 jours 1 Sol souple

[106] Protection murale 2jours  leu01/08/24 2jours gy Protection murale

[107] Nettoyage 2jours Lun 05/08/24 2jours g Nettoyage

108

[109]  zomE PrRO 06 23jours  Lun 08/07/24 23 jours ZONE PRO 06

[110]  Dépose / Démolition 2jours Lun 08/07/24 2jours gy Dépose / Démolition

[111]  Electricite 23jours  Lun 08/07/24 23 jours 7 Electricite

[112] Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24 5jours | 1 Consignation / Dépose

[113] Passage des réseaux 5 jours Lun 08/07/24. 5jours 1 Passage des réseaux

[11a] Appareillage 3jours Lun 05/08/24 3jours pmmm Appareillage

[15]  Plomberie - Chauffage - Ventilation  23jours  Lun 08/07/24 23 jours 1 Plomberie - Chauffage - Ventilation

[116] Consignation / Dépose 5 jours Lun 08/07/24 5jours | 1 Consignation / Dépose

[117] Passage / Modification des réseaux 5 jours Lun 08/07/24 5 jours | J Passage / Modification des réseaux

[118] Appareillage 3jours Lun 05/08/24 3jours pmmmm Appareillage

[119] Platrerie 5 jours Lun 15/07/24 5 jours p——— Platrerie

[120] Faux plafond 3jours Lun 15/07/24 3jours g Faux plafond

[121] Pose plinthe 3jours Mer 17/07/24 3jours g Pose plinthe

[122]  peinture -Sol souple 12jours  Lun22/07/24 12 jOUrS 1 Pecinture -Sol souple

[123] Peinture 5 jours Lun 22/07/24 5jours J Peinture

[124] Sol souple 5 jours Lun 29/07/24 5 jours g 3 Sol souple

[125] Protection murale 2jours  leu01/08/24 2jours gy Protection murale

[126] Nettoyage 2jours Lun 05/08/24 2jours g Nettoyage
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