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MMD - PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL - AMO - 1157 jours Jeu30/01/25  Lun 03/09/29 MMD - PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL - AMO -
r
Phase 1 - Etudes préalables et programmation 155 jours Jeu30/01/25  Jeu 25/09/25 Phase 1 - Etudes préalables et programmation
Consultation AMO HQE Ssemaines  Jeu30/01/25  Mer 05/03/25
Consultation AMO HQE
Analyse des offres AMO HQE compris négociation et notification 4semaines  Jeu06/03/25 Mer02/04/25 2
Phase 1 - Programmation (TF AMO HQE / 110jours  Jeu03/04/25 Jeu25/09/25 Phfse 1- (TF AMO HQE / C
Commissionnement)
Réunion de cadrage avec les AMO et le MOA 1 semaine Jeu03/04/25  Mer 09/04/25 3
Réunion de cadrage avec les AMO et le MO/
Faisabilité / Pré programme 50 jours. Jeu 10/04/25  Mer 18/06/25 FJisabilité / Pré programme.
iy
Analyse de site et des enjeux / Diagnostic réglementaire, 2 semaines Jeu10/04/25  Mer 23/04/25 5
architectural, urbain et batimentaire hit 1, urb:
Diagnostic / enjeux HQE (AMO HQE / Commissionement) 2 semaines Jeu10/04/25  Mer 23/04/25 70D
Inostic / enjeux HQE (AMO HQE issic
Expression des besoins et objectifs du MOA 3 semaines. Jeu10/04/25  Mer 30/04/25 7DD
Synthése de I'analyse de site et des enjeux et de I'expression des 1 semaine Jeu01/05/25  Mer07/05/25 79
besoins ‘analyse de site et des enjeux et de I'expression des besoil J
Scenarii HQE (AMO HQE / Commissionement) 3semaines  Jeu08/05/25  Mer 28/05/25 8;10;12DF-2
kemaines Scenarii HQE (AMO HQE / C
Scénarii et étude de faisabilité. 4 semaines. Jeu08/05/25  Mer 04/06/25 10
Scénarii et étude de faisabilitd
Présentation COTECH 0 semaine Mer 04/06/25 Mer 04/06/25 12
Présentation COTECH 04/06
Mise & jour scénarii et étude de faisabilité suivant COTECH 2 semaines. Jeu05/06/25 Mer 18/06/25 13
Mise a jour scénarii et étude de faisabilité suivant COTECH
Présentation COPIL 0 semaine Mer 18/06/25 Mer 18/06/25 14
Présentation COPII mw}os
Programme Technique Détaillé 55 jours Jeu 19/06/25  Jeu 25/09/25 Programme Technique Détaillé
o ——
Réunion de cadrage programmatique lsemaine  Jeu19/06/25 Mer25/06/25 15
Réunion de cadrage pmgnmmuqu.,t]
Programme général et fonctionnel et fiches espaces 3 semaines Jeu26/06/25  Mer16/07/25 17
o onnel & fch
Programme technique environnemental et énergétique (AMO S semaines  Jeu 26/06/25  Mer 30/07/25 18DD
HQE / Commissionnement) i (AMO HQE / Cc
Programme technique détaillé 6 semaines Jeu26/06/25  Mer 06/08/25 18DD
Cadrage opérationnel économique et calendaire 2 semaines Jeu10/07/25  Mer 23/07/25 19DD+2
Compilation programme 2semaines  Jeu07/08/25 Jeu11/09/25 18;19;20;21
Compilatjon
Présentation COTECH 0 jour Jeu11/09/25  Jeu11/09/25 22
Présentation COTECH 11/09
Mise 3 jour PTD suivant COTECH 2semaines  Ven12/09/25 Jeu25/09/25 23
jour PTD suivant COTEC!
Présentation COPIL 0jour Jeu25/09/25 Jeu25/09/25 24
Présentation COPI| 25/09
Phase 2 - Sélection MOE (TO1 AMO HQE / 141 jours Jeu 19/06/25  Ven 06/02/26 Phase 2 - Sélection MOE (TO1 AMO HQE / Commissionnement)
Commissionnement)
C ion MOE (Procé égociation avec 14ljours  Jeu19/06/25 Ven 06/02/26 c ramise de de type Q)
remise de prestations graphiques de type intention
architecturale uniquement sans ESQ)
Cadrage de la procédure et organisation de la consultation 15 jours Jeu 19/06/25  Mer 09/07/25 Cadrage de la é isatic i itrise d'
de maitrise d'oeuvre —
Elaboration des piéces marché MOE et compilation du DCC 2 semaines Jeu19/06/25  Mer 02/07/25 15
Elaboration des piéces marché MOE et compilation du DC(

Publication AAPC MOE 1semaine  Jeu03/07/25 Mer09/07/25 29

Publication AAPC MO
Phase candidatures MOE 475jours  Jeu10/07/25 Mar 07/10/25 Phase candidatures MOE
Candidatures MOE 4,5semaines Jeu10/07/25  Mar 02/09/25 30

Candidatures MO
Ouverture et analyse candidatures (base 40) 4semaines  Mar02/09/25 Mar30/09/25 32
Commission technique des candidatures 1semaine  Mar30/09/25 Mar07/10/25 33
Commission technique des candidatur
Jury de sélection des candidatures Osemaine  Mar07/10/25 Mar07/10/25 34
Jury de sélection des car 19,07/10
Phase projets MOE (offres sur mémoire avec remisede  785jours  Mar07/10/25 Ven 06/02/26 Phase projets MOE (offres sur mémoi rmise de Q)
i hiques de type intention archi
uniquement sans ESQ)
Envoi des invitations & soumissioner aux 3 candidats retenus  1semaine  Mar07/10/25 Mar 14/10/25 35
Envoi des invitations a soumissi 3 candid: -
Offres initiales MOE 4,5semaines Mar 14/10/25 Jeu13/11/25 37
Offres initiales MOR

Visite du site avec les candidats et présentation du PTD 0 jour Mar21/10/25 Mar 21/10/25 38DD+1 semaine

Visite du site avec les candidats et présentation du PT!
Analyse des 3 offres initiales MOE 3semaines  Ven14/11/25 Jeu04/12/25 38

Analyse des 3 offres initiales MOI

Commision technique des offres 0 jour JeU27/11/25  Jeu27/11/25  40FF-1semaine

Commision technique des offres

Auditions des 3 candidats et négo Lsemaine  Ven28/11/25 Jeu04/12/25 4

Auditions des 3 candidats et négociatior

Offres finales MOE 2semaines  Ven05/12/25 leu18/12/25 42
Offres finales MO
Analyse des offres finales MOE 2semaines  Ven19/12/25 Jeu15/01/26 43
Analyse des offres finales MO
Jury de sélection des offres Osemaine  Jeu15/01/26 Jeu15/01/26 44

Jury de sélection des offi

Mise au point du marché de MOE avec le candidat attributaire  1semaine  Ven 16/01/26 Jeu22/01/26 4!

Mise au point du marché de MOE avec le candidat attributair

Courriers aux non retenus Lsemaine  Ven23/01/26 Jeu29/01/26 4

Courriers ax non retenus

DCC AMO HQE / Commissionnement
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Délai de standstil procédure formalisée 11jours Ven 23/01/26 Ven 06/02/26 46
Délai de standstil procédure formalisée
Notification du marché de MOE 0 jour Ven 06/02/26  Ven 06/02/26 48
Notification du marché de MO ‘!’ 06/02
Phase 3 - Etudes de conception (TO2 AMO HQE / 285 jours Lun 09/02/26  Ven 02/04/27 Phase 3 - Etudes 'AMO HQE / C
Commissionnement)
Réunion de lancement des études de conception avec le MOE et les 1 semaine Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 49
Pl Réunion de lancement des études de conception avec le MOE et les P}
Etudes de Diagnostic 50 jours. Lun 16/02/26  Ven 24/04/26 Etudes de Diagnostic
—
DIAG MOE 6 semaines Lun 16/02/26  Ven27/03/26 51
DIAG MO
Analyse DIAG 3semaines  Lun30/03/26 Ven17/04/26 53
Validation DIAG 1 semaine Lun 20/04/26  Ven 24/04/26 54
Etudes d'Avant Projet Sommaire 50 jours Lun 27/04/26  Ven 03/07/26
APS MOE 6semaines  Lun27/04/26 Ven05/06/26 55
Analyse APS 3 semaines Lun08/06/26  Ven 26/06/26 57
Validation APS 1semaine Lun 29/06/26 Ven03/07/26 58
Etudes d'Avant Projet Définitif 55 jours Lun 06/07/26  Ven 09/10/26 Etudes d'Avant Projet
APD MOE 7semaines  Lun06/07/26 Ven11/09/26 59
'APD MOI
Analyse APD 3semaines  Lun14/09/26 Ven02/10/26 61
Validation APD 1 semaine Lun 05/10/26  Ven 09/10/26 62
Permis de construire 125 jours Lun 12/10/26  Ven 02/04/27 Permis de construire
Elaboration PC MOE 2 semaines Lun 12/10/26  Ven23/10/26 63
Elaboration PC MOJ
Analyse et dépot PC 3 semaines Lun 26/10/26  Ven13/11/26 65
Analyse et dépot
Instruction PC 5 mois Lun16/11/26  Ven02/04/27 66
Insfruction
Etudes de Projet 65 jours. Lun 12/10/26  Ven 08/01/27 Etudes de Projet
PRO MOE 8semaines  Lun12/10/26 Ven04/12/26 63
PRO MOE
Analyse PRO 4semaines  Lun07/12/26 Ven01/01/27 69
Validation PRO 1 semaine Lun 04/01/27  Ven08/01/27 70
Phase 4 - ACT 131 jours Lun 11/01/27  Lun12/07/27 Phase 4 - ACT
Réunion de calage ACT 1 semaine Lun11/01/27 Ven15/01/27 71
Réunion de calage Al
Consultation entreprises 55 jours. Lun 18/01/27  Ven 02/04/27
Constitution DCE 3semaines  Lun18/01/27 Ven05/02/27 73
Constitution DC!
Consultation entreprises 2 mois Lun 08/02/27  Ven02/04/27 75
Consultation entrepri:
Analyse des offres entreprises 35 jours Lun 05/04/27  Ven 21/05/27 Analyse des offres entreprises
prh ks
Ouverture et complétude des candidatures entreprises 1semaine Lun05/04/27  Ven09/04/27 76
Analyse des offres et demandes de précisions entreprises 4 semaines Lun12/04/27 Ven07/05/27 78 H
Analyse des écisi
Rapport d'analyse des offres. 2semaines  Lun10/05/27 Ven21/05/27 79
Rapport d'analyse des offre
Attribution des marchés de travaux 36 jours Lun 24/05/27  Lun 12/07/27 Attribution des marchés de travaux
b et oy
Commission d'appel d'offres. lsemaine  Lun24/05/27 Ven28/05/27 80
‘Commission d'appel d'offre:
Mise au point des marchés de travaux 2semaines  Lun31/05/27 Ven11/06/27 82
Mise au point des marchés de travau)
Informations non retenus 1 semaine Lun 14/06/27  Ven 18/06/27 83
Informations non retenus
Délai de standstil 11jours Lun 21/06/27  Lun 05/07/27 84
Délai de standstil
Notification des marchés de travaux 1 semaine Mar 06/07/27  Lun 12/07/27 85
Notification des marchés de travau
Phase 5 - Travaux (TO2 AMO HQE / 560 jours Lun 12/07/27  Lun 03/09/29 Phase 5 - Travaux (TO2 AMO HQE / Commissic
Commissionnement)
Réunion de démarrage travaux 0jour Lun12/07/27  Lun 12/07/27 86
Réunion de démarrage travauspg, 12/07
Réalisation des travaux 320 jours Mar 13/07/27  Lun 02/10/28 Réalisation des travaux
Période de préparation 2 mois Mar 13/07/27  Lun 06/09/27 88
Période de préparation
Travaux 14 mois Mar 07/09/27  Lun 02/10/28 90
Réception 10 jours. Mar 19/09/28 Lun 02/10/28 Récepti
OPR 2 semaines Mar 19/09/28  Lun 02/10/28  91FF
OPR
Réception 0jour Lun02/10/28  Lun 02/10/28 93
Réceptior
Année de garantie de parfait achevement 12 mois Mar 03/10/28 Lun 03/09/29 94

Année de garantie de parfait achévement

DCC AMO HQE / Commissionnement



