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1 PREAMBULE

1.1 AVERTISSEMENT PREALABLE

LE PRESENT DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES PIECES FIGURANT DANS LE DCE

Le planning communiqué doit servir de base pour I'établissement du planning de I'entreprise Titulaire en se
devant de respecter les dates jalons.

1.2 OBIJET DU PLANNING

L'objet du planning est une analyse des opérations qui porte a la fois sur l'ordre de succession
(enclenchement) des diverses taches élémentaires et sur la durée de chacune d’entre elles.
Le planning vise a :

e Assurer la continuité des équipes pour le gros-ceuvre ;

e Assurer la continuité des corps d’état secondaires pour le programme général ;
e Penser aux périodes de ralentissement de I'activité (congés ou intempéries) ;

e Penser aux étapes clefs : mise hors d’eau, hors d’air (le clos et le couvert).

Le planning prévoit, dans le respect du délai contractuel, le jalonnement des étapes d'exécution,
I'ordonnancement des phases de travaux, la durée et I'enclenchement des interventions de chaque lot.

Les levées de réserves seront planifiées en fonction de la réception des travaux.

Contraintes spécifiques :

e Lesterrasses refuge devront étre traitées lors de la période estivale (juillet / ao(it) ;

e Les terrasses végétalisées devront étre libres pour leurs exploitations le 01 mars 2026 ;

o lLafermeture des Ateliers pour mise a disposition de I'occupant le 01 juin 2025 et une ouverture au
01 janvier 2026.
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1.3 PLANNING PREVISIONNEL

Nombre de

Designation semaines Durées mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 ao(t-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 OPR Réception
Période de préparation de chantier 12 semaines - - F ] ’ \ i \ P \
bose Ascenseur | Base vie 4 semaines D ................................................................
60 semaines / 14 mois
Dépose Ascenseur / Base V|e 4 Semames ................................................................ »
A
Pose échafaudages Verriére 6 semaines a
28 semaines / 7 mois
Dépose échafaudage Verriére 7semaines | |0 bbbl et >
Lot 01 - Installation de Pose filets Sheds 4 semaines n
chantier et moyens de 28 semaines / 7 mois :
levage Dépose filets Sheds 7 semaines S0 F L L | Fredereeseeenepermrapreenspesenstees g
Pose échafaudages couverture . 4 A .4 S JEUITLRS SRR
lliptique 2 semaines _ _
€uIp - 10 semaines / 2,5 mois
Dépose échafaudages couverture S e AN A N AN S U N AN SN N SN A SN S S - SN AN S AN SN AN NN SRR AN (NN S SN SN NN S U N SN AN (N S S SN NN S SRS NN SN S SR SR SN BN PELLE =
o 2 semaines
elliptigue | SEETEEER L e e e e
Pose échafaudages Couverture . A
Studio 4 semaines . . :
: 11 semaines / 2,5 mois
Pose échafaudages Couverture .
. 3 semaines
Studio
v H A
Les Sheds des Ateliers Peinture 22 semaines '
$ H
Les Sheds des ateliers Sculture 17 semaines
Lot 03 - Couverture e s s s R S S S R o "’
La couverture Elliptique 6 semaines i
v
Le Studio 4 semaines
A
Lot 04 - Menuiseries / La verriere 17 semaines
Verrieres Lo )
Les menuiseries 22 semaines
Travaux Préparatoires 52 semaines
Lot 02 - Etancheité 56 semaines
Travaux Neufs 55 semaines
Lot 05 - Serrurerie 53 semaines
Lot 06 - Gros CEuvre 18 semaines
Lot 07 - Aménagements .
10 semaines
paysagers
Lot 08 - Electricité et .
P 8 semaines
éclairage
A 4
Lot 09 - Panneaux .
B 16 semaines
photvoltaigues
Opération Préalable a la réception 4 semaines m
Réception 1jour
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1.4 PLAN DE PHASAGE

Rue de charenton
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Légende :

‘ﬁ.ﬂ avec moyen d'accés (porte, échelle)

v].11’ sans moyen d'accés (& rendre accessible pour la maintenance ?)

w.'l‘e:rano public/ utilisateur OPERA (terrasse déja accessible)

w.'rr non accessible a rendre accessible pour utilisateur OPERA

" TTEC(tour aéro)

W TT avec moyen d'accés type TOPAGER

‘ Proposition de création d'échelle

. Echelle existante

—s
——
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