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N° Nom de la tache Durée r “ I‘De‘c 2‘4 “ ‘Ja‘n ‘25‘ “ Fev‘ZS‘ “ ‘ ‘2 ‘ v‘ ‘ “ ‘M‘HI‘ZS‘ “ J‘UI‘ZS‘ Jul 25 ‘ Aol 25 ‘ ;‘12‘5 “ ‘O‘ct ‘25‘ “ N‘ov 25 | Déc25 ‘ Jan 26 ‘ Fév 26 ‘ Mar 26 ‘ Avr 26 ‘ Mai 2 Jui 26 ‘ Jul 26 ‘ Aol 26 ‘
1 | ETUDES ET PREPARATION LOTS DESAMIANTAGE CURAGE 120 jours ‘ ETUDES ET PR%T’ DESAMJIKJI‘%I'_A%ELCURAGE L L L LLLLLL ‘ L e
12 | ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Facades 145 jours ‘ ETUDES ET PREPARAT|ON LOT FOB/MEX/Facades
21 | ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS 225 jours ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS
22 Etudes/APS 25 jours
23 Validation APS 10 jours
24 Préparation DP/AT 80 jours |mmmm Préparation DP/AT
25 Dépot DP/AT 0 jour /12 ¢ Dépot|DP/AT
26 Instruction DP/AT 80 jours |6/12 ; Instruction DP/AT
27 APD 30 jours
28 Validation APD 10jours ARD
29 Etudes PRO/DCE 45 jours |mmmm Etudes PRO/DCE
30 Validation PRO/DCE 7 jours 6/12 /alidation PRO/DCE
31 Finalisation DCE 3 jours 8/12 Finalisation DCE
32 Consultation des Entreprises 25 jours 13/01 |mmmmlmmm Consultatioh des Entreprises
33 Analyse des offres 20 jours 17/02 pummmmm Analyse des offres
34 Notification Ordres de service 0 jour 21/03 o ﬁotification Ordres de service
35 Période de préparation 45 jours 24/03 [ Période de préparation
36 | TRAVAUX TCE 265 jours 0.3,/ | ey T RAVAUX TCE
37 Travaux préparatoires 100 jours 03/02 v Travaux préparatojres
38 Installations de chantier (cléture, sapines et recettes) S jours (13/02 m Installations de ct (cldture, saf et recettes)

39 Consignation des réseaux 2 jours 03/02 |} Consignation des résealix

40 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2éme étage |6 jours 05/02| gm Dé ye, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2éme étage

41 Mesures libératoires 0 jour 12/02 ¢ Mesures libgratoires

42 Déposes soignées et curage 3éme étage 25 jours 05/02| pmmm Dép ées et curage 3éme étage

43 Déposes soignées et curage 2éme étage 22 jours 13/02 mmmmmm Dé Y et curage 2eme étage

44 Montage Echafaudages 30 jours 21/04 iy M Echafaudag

45 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 2éme étage 20 jours 19/05 Dé ge, dépose et fermeture provisoire 2éme étage

46 Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 3éme étage 20 jours 26/05 mimmmm DE ge, dé et fermeture provisoire 3éme étage

47 Fabrication prototype 30 jours 17/02 —— |Fabricatjon protdtype

48 Pose prototype 2éme étage 5 jours 31/03 g Pose prototype 2éme étage

49 Présentation prototype 0 jour 07/04 ¢ Présentation prototyp

50 Mises au point prototype 15 jours 08/04 mmmmm  Mises ay point prototype

51 Commande et fabrication des chassis 35 jours 05/05 — C 1de et fabrication des chassis

52 TRAVAUX 148 jours 23/06 v y TRAVAUX

53 EXTERIEURS 99 jours 23/06 v v | EXTERIEURS

54 Compléments installations de chantier 3 jours 23/06 g plé ts installations de chantier

55 Aérogommage des fagades 25 jours 23/06 : Aérog ge des facades

56 Dépose CTA existante en toiture 7 jours 26/06 —5 Déposk CTA existante eh toiture

57 Arrachage et réfection étanchéité toiture 25 jours 07/07 | Arrachage et réfection étanchéité toiture

58 Création des sorties en toiture 4 jours 15/07 g CrFation des sorties|en toiture

59 Ossature métallique CTA 5 jours 29/07 iy Ossature métallique CTA

60 Garde-corps périphériques 5 jours 07/08 T |Garde-corps périphériques

61 Pose CTA et raccordements 15 jours 28/08 11 Pose CTA et raccordements

62 Lasure des fagades 25 jours 25/08 Lasure des facades

63 Reprise des tableaux en fagade 9 jours 25/08 m|...m Reprise des tableaux en facade

64 Habillages tableaux extérieurs, BSO 22 jours 08/09 mmmmmam Habillages tableaux extérieurs, BSO

65 Démontage échafaudages 15 jours 03/11 | Dé tage échafaudag

66 2éme ETAGE 141 jours 26/06 vy v 2éme ETAGE

67 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure 12 jours 26/06 mamm Aér des bétons intéfieurs + lasure

68 FOB et menuiseries extérieures 22 jours 15/07 pummesmm—m [FOB et iseries extérieures

69 Essai d'étanchéité a l'air 0 jour R7/08 ¢|Essai d'étanchéité a I'air

70 Percements 4 jours 15/07 g Perc

71 Joues de faux plafond sur circulation 10 jours 211/07 Joues de faux plafond sur circulation

72 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation 12 jours 04/08 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation

73 Supportages chemins de cables 4 jours 28/08 g Supportages chemins dd cables

74 Réseaux CVC/Plb 30 jours 03/09 — Réspaux CVC/Plb

75 Réseaux CF/cf 30 jours 03/09 | mmmmmmmm  Réseaux CF/cf

76 Doublages, cloisons 15 jours 01/09 Doublages; cloi

77 Livraisons huisseries 0 jour 01/09 ¢ Livraisons huisseries

78 Préparations peinture 5 jours 22/09 g |Préparatjons p e

79 Carrelage faiences 5 jours 26/09 = Carrelage faiences

80 Structure cloisons bois 12 jours 26/09 wammm Structure cldisons bojs

81 Meubles de séparation 5 jours 10/10 gy Meubles de|séparation

82 Vitrages cloisons bois 5 jours 17/10 gm Vitrages cloisons hois

83 Peinture 14 jours 14/10 pmmm Peinture

84 Ragréage sols 3 jours 03/11 |g Ragréage sols

85 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements 7 jours 06/11 g Pgse modules plafonds rayonnants, brasseurs|et raccord 1t
86 Traitements acoustiques, Faux plafonds 5 jours 19/11 [rai ac q aux plafonds

87 Mise en service installations chauffage 0 jour 18/11 ¢ Mise en service install chauffage

88 Sols souples 5 jours 03/12 |gg Sols souples

89 Pose des portes 4 jours 10/12 gy Pose des portes

90 Blablabox 2 et 4 personnes 5 jours 10/12 gg Blablabox 2|et 4 personnes

91 Appareillages et finitions diverses 8 jours 17/12 g1 Appareillages et finitions diverses
92 Mobilier 7 jours 29/017 gm Mobilier

93 Nettoyage 2 jours 09/02 7 Nettoyage

94 3éme ETAGE et cages d'escaliers 133 jours 15/07 v v 3eme ETAGE et cages d'escaliers
95 Aérogommage des bétons intérieurs + lasure 12 jours 15/07 pmmm| Aérog ge des bé intérieurs + lasure

96 Percements 4 jours 31/07 [g Percements

97 Joues de faux plafond sur circulation 10 jours 06/08 | Joues de faux plafond sur circul

98 FOB et menuiseries extérieures 27 jours 28/08 pmmmmmmmy FOB et menuiseries extérieures

99 Essai d'étanchéité a I'air 0 jour 02/10 ¢ Essai d'étanchéjté a I'air|

100 Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation 12 jours 03/09 | gmmm Supportages et ré CVC/PIb en plafond circulation

101 Supportages chemins de cables 4 jours 15/09 g Sypportages ch de cables

102 Réseaux CVC/Plb 30 jours 19/09 E— Ré CVC/Plb

103 Réseaux CF/cf 30 jours 19/09 puwwssssmmn Réseaux CF/cf

104 Livraisons huisseries 0 jour 06/10| ¢ Livraisons huisseries

105 Doublages, cloisons et plafonds placo 15 jours 06/10 Doublages, cloi: et plafonds placo

106 Pose portes sur escaliers 3 jours 22/10 [ Pose portes sur estaliers

107 Préparations peinture 5 jours 27/10 q Préparations peinture

108 Carrelage faiences 5 jours 31/10 Carrelage faiences

109 Structure cloisons bois 12 jours 31/10 (g Structure cloisons bois

110 Meubles de séparation 5 jours 18/11 g Meubles de séparation

m Vitrages cloisons bois 4 jours R5/11 g|Vitrages cloisons|bois

112 Peinture 16 jours 20/11 pumumm Peinture

113 Réfection habillage intérieur ascenseur 2 jours 01/12 g Réfection habillage intérieur ascenseur

114 Ragréage sols 2 jours 12/12 @ Ragréage sols

115 Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements 7 jours 16/12 g+ Pose moduleg plafonds ray bragseurs et raccordements
116 Traitements acoustiques, Faux plafonds 3 jours 05/01| ;; Trai its q Faux plafond
17 Mise en service installations CVC 0 jour 07/01 ¢ Mi service install cvc
118 Sols souples 5 jours 08/01 gm Sols souples

119 Pose des portes 4 jours 15/01 g Pose des portes

120 Blablabox 6 personnes 3 jours 15/01 @ Blablabox|6 per:

121 Appareillages et finitions diverses 8 jours 21/01 | Appareillages et finitions diverses
122 Mobilier 7 jours 04/02| mm Mobilier

123 Nettoyage 2 jours 13/02 g Nettoyage

124 Commission de sécurité 0 jour 17/02 ¢ C i 1 de séqurité
125 OPR 2 jours 17/02 § OPR

126 Réception 0 jour 18/02 ¢ Réceptior

127 Levée des réserves 15 jours 1?/02 — Levée des réserves




