OP1050- Station Verrier a Besse

Planning général

Durée MOE études : 7 mois /2, durée TRX : 17 2 mois

ANNEE 2023

ANNEE 2024

ANNEE 2025

ANNEE 2026

ANNEE 2027

Etapes

Juin

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars.

Avril

Juin

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars.

Avril

Juin

Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Aoit

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Consultation AMO

Consultation CT

Consultation SPS

Mise & jour du Pré-programme

PROGRAMME

Instruction dossier d'expertise et de labellisation

Validation Dossier expertise et labellisation

DIAG

Validation DIAG

APS

Validation APS

APD

Validation APD

Instruction PC

PRO

Validation PRO

remise DCE + piéces adm

DCE -

PC - Recours des Tiers

OPR + Mise en service




