
OP1050- Station Verrier à Besse
Planning général 

Durée MOE études : 7 mois 1/2, durée TRX : 17 1/2 mois

Etapes

Consultation AMO

Consultation CT

Consultation SPS

Mise à jour du Pré-programme

PROGRAMME

DOSSIER D'EXPERTISE et LABELLISATION

Validation CA UCA Dossier expertise et labellisation

Instruction dossier d'expertise et de labellisation

Validation Dossier expertise et labellisation

Consultation MOE

ETUDES

DIAG

Validation DIAG

APS

Validation APS

APD

Validation APD

Dépôt PC

Instruction PC

PRO

Validation PRO

remise DCE + pièces adm

DCE - consultation

PC - Recours des Tiers

TRAVAUX

OPR + Mise en service

ANNEE 2026

Juin

ANNEE 2023

AvrilJanvierDécembre Février MarsMai NovembreJuin Juillet Août Septembre OctobreNovembre Décembre Janvier JanvierMai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreMars AvrilDécembreJuillet Août Septembre Octobre Novembre Février Mars

ANNEE 2024 ANNEE 2025

JuilletJanvier Février Mars Avril Mai FévrierJuin Août Septembre Octobre

ANNEE 2027


