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Les travaux sautillent sur partie du bâtiment donnant sur le parc.
Il concerne la fermeture :

· d'une partie de l'espace du Public comprenant 3 bureaux,

· l'entrée des agents,
· les sanitaires sur parc.

Cette configuration permet de conserver:

· la banque d'accueil opérationnelle,

· l'accès à l'escalier et ascenseur,
· un bloc sanitaire accessible,
· des espaces fonctionnels pour l'accueil du public.
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Phase 2
Les travaux concernent sur partie du bâtiment donnant sur la rue.

Une entrée provisoire du public se fera par le portillon et la porte d'accès donnant sur
le parc.

Le SAS de décontamination restant au même emplacement, permettra de réduire
les coûts de chantier. Il conserve la fermeture :

· le SAS d'accès public,
· d'une partie de l'espace du Public comprenant :

·· un bureau,
·· le local courrier,
·· le couloir de service donnant sur le parking,

·· la régie caisse.

Cette configuration permet de conserver:

· la banque d'accueil opérationnelle,

· l'accès à l'escalier et ascenseur,
· un bloc sanitaire sera accessible,
· des espaces fonctionnels pour l'accueil du public.
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(hors sanitaires situé sur le parking extérieur)
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