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Planning AVP
Accessibilité de la cour d'Honneur
Haotel national des Invalides - Paris 7 éme

Ne° Nom de la téche Durée Début Fin Prédécesseurs 2025 2026
mestre 2nd Semestre ler Semestre 2nd Semestre ler Semestre
A Imai [ ul lpos  lsep  loct  INov  [Déc  lian  lrev  IMar A Mo [uui Jul [ A0 sep loct  INov  [péc  lyan  [Féev  IMar  Aw |
1 | Notification OS de démarrage travaux aux entreprises 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 3DF 1 & Notification OS de démarrage travaux aux entreprises
2 PREPARATION DE CHANTIER é4jours  Lun05/05/25 Jeu 31/07/25 2@ @ PREPARATION DE CHANTIER
3 Diffusion document d'EXE / Validation MOe/BCT 3,2 mois Lun 05/05/25 Jeu 31/07/25 3 e Diffusion document d'EXE / Validation MOe/BCT
4 Mise en place passerelle 3 semaines Lun 12/05/25 Ven 30/05/25 1FD+1 semaine 4 mmm Mise en place passerelle
5 'PHASE TRAVAUX 339 jours  Lun 26/05/25 Jeu 10/09/26 5 ¥ PHASE TRAVAUX
6 PHASE A : Partie centrale de la cour 178 jours Lun 26/05/25 Mer 28/01/26 6@ ® PHASE A : Partie centrale de la cour
7 Approvisionnement 80 jours Lun 26/05/25  Ven 12/09/25 8DF+1,5 mois 7 . Approvisionnement
8 Installation de chantier 1semaine  Lun 04/08/25  Ven 08/08/25 8 m Installation de chantier
9 Phase préparatoire A.1 45 jours Lun 11/08/25 Ven 10/10/25 9@ © Phase préparatoire A.1
10 Dépose pavés 24 jours Lun 11/08/25 Jeu 11/09/25 8 10 mmmmw Dépose pavés
11 Démolition & évacuation couches de forme sur 0,50 14 jours Ven 22/08/25  Mer 10/09/25 10FD-3 semaines 11 mmme Démolition & évacuation couches de forme sur 0,50
12 Couches de forme 27 jours Jeu 04/09/25 Ven 10/10/25 11FD-1 semaine 12 == Couches de forme
13 Reprise réseaux EP 7 jours Jeu 18/09/25 Ven 26/09/25 12DD+2 semaines 13 m Reprise réseaux EP
14 Reprise tampons , avaloires et regards 4 jours Mar 07/10/25  Ven 10/10/25 12FF 14 m Reprise tampons , avaloires et regards
15 Phase préparatoire A.2 (Zone de stockage des pavés) 20 jours Jeu 20/11/25 Mer 17/12/25 15 © © Phase préparatoire A2 (Zone de stockage des pavés)
16 Dépose pavés 10 jours Jeu 20/11/25  Mer 03/12/25 21FF-6 semaines 16 mmm Dépose pavés
17 Démolition & évacuation couches de forme sur 0,50 6 jours Mer 03/12/25  Mer 10/12/25 16FD-1 jour 17 mw Démolition & évacuation couches de forme sur 0,50
18 Couches de forme 5 jours Jeu 11/12/25  Mer 17/12/25 17 18 w Couches de forme
19 Reprise réseaux EP 1 jour Mer 10/12/25  Mer 10/12/25 17FF 19 mm Reprise réseaux EP
20 Reprise tampons , avaloires et regards 2 jours Mar 09/12/25  Mer 10/12/25 19FF 20 mm Reprise tampons , avaloires et regards
21 Pose des pavés neufs et de réemploi 85 jours Jeu 18/09/25 Mer 14/01/26 12DD+10 jours 21 NN POse des pavés neufs et de réemploi
22 Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton) 3semaines Jeu 08/01/26 Mer 28/01/26 21FD-1 semaine 22 mmmm Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton)
23 PHASE RECEPTION 12 jours Jeu 01/01/26 Ven 16/01/24 23 @==% PHASE RECEPTION
24 OPR 2 jours Jeu01/01/26  Ven 02/01/26 21FD-2 semaines 24 mm OPR
25 Levée de réserves MOe/BCT 2 semaines Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 24 25 mm Levée deréserves MOe/BCT
26 Livraison PHASE A et dépose installation de chantier 0 jour Ven 16/01/26  Ven 16/01/26 25 26 & Livraison PHASE A et dépose installation de chantier
27 PHASE B : Périphérie de la cour 114 jours Lun 19/01/26 Jeu 25/06/26 27 @ 9 PHASE B : Périphérie de la cour
28 Installation de chantier 1 semaine  Lun 19/01/26 Ven 23/01/26 26 28 m Installation de chantier
29 Dépose pavés 35 jours Lun 26/01/26 Ven 13/03/26 28 29 —mmm Dépose paveés
30 Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50 18 jours Lun 02/03/26 Mer 25/03/26 29FD-2 semaines 30 wmmmmw Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50
31 Couches de forme 18 jours Jeu 19/03/26 Lun 13/04/26 30FD-1 semaine 31 mmmmm Couches de forme
32 Pose des pavés neufs et de réemploi 55 jours Jeu 26/03/26  Mer 10/06/26 31DD+5 jours 32 NN Pose des pavés neufs et de réemploi
33 Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton) 3semaines Jeu 04/06/26  Mer 24/06/26 32FD-1 semaine 33 mmmm Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton)
34 Travaux annexes 65 jours Jeu 12/03/26 Mer 10/06/26 34 ¥ ¥ Travaux annexes
35 Reprise réseaux EP et drainage en pied de facade 10 jours Jeu 26/03/26  Mer 08/04/26 31DD+5 jours 35 mm Reprise réseaux EP et drainage en pied de facade
36 Reprise tampons , avaloires et regards 5 jours Mar 07/04/26 Lun 13/04/26 31FF 36 m Reprise fampons, avaloires et regards
37 Travaux de Gros CEuvre - Perrons et bornes 1,5 mois Jeu 12/03/26 Mer 22/04/26 30FD-2 semaines 37 s Travaux de Gros CEuvre - Perrons et barnes
38 Reprise des soupiraux 15 jours Jeu 21/05/26 Mer 10/06/26 32FF 38 mmmm Reprise des soupiraux
39 Reprise GO + Protections au droit des galeries voutées 20 jours Jeu 19/03/26 Mer 15/04/26 30FD-1 semaine 39 mmmmmm Reprise GO + Profections au droit des galeries voutées
40 PHASE RECEPTION 6 jours Jeu 18/06/26 Jeu 25/06/26 40 @@ PHASE RECEPTION
41 OPR 1 jour Jeu 18/06/26  Jeu 18/06/26 33FD-1 semaine 41 mu OPR
42 Levée de réserves MOe/BCT 1semaine  Ven 19/06/26  Jeu 25/06/26 41 42 w Levée de réserves MOe/BCT
43 Livraison PHASE B et dépose installation de chantier 0 jour Jeu 25/06/26  Jeu 25/06/26 42 43 ¢ Livraison PHASE B et dépose installation de chantier
44 PHASE C : Portail d'entrée 55 jours  Ven 26/06/26 Jeu 10/09/26 44 gy PHASE C @ Portail d'entrée
45 Zone 1 41 jours Ven 26/06/26 Ven 21/08/26 45 g Jone |
46 Installation de chantier 3 jours Ven 26/06/26  Mar 30/06/26 43 46 m Installation de chantier
47 Dépose pavés 5 jours Mer 01/07/26 Mar 07/07/26 46 47 m Dépose pavés
48 Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50 3 jours Mer 08/07/26 ~ Ven 10/07/26 47 48 m Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50
49 Couche de forme 5 jours Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 48 49 m Couche de forme
50 Pose des pavés neufs et de réemploi 10 jours Lun 20/07/26 Ven 31/07/26 49 50 mm Pose despavés neufs et de réemploi
51 Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton) 3 semaines Lun 03/08/26 Ven 21/08/26 50 51 mmmm Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton)
52 Zone 2 29 jours Lun 03/08/26 Jeu 10/09/26 52 grmmmmmmmmg Jone 2
53 Dépose pavés 4 jours Lun 03/08/26 Jeu 06/08/26 50 53 m Dépose pavés
54 Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50 2 jours Ven 07/08/26  Lun 10/08/26 53 54 m Démolition & évacuation couche de forme sur 0,50
55 Couches de forme 3 jours Mar 11/08/26  Jeu 13/08/26 54 55 m Couches de forme
56 Pose des pavés neufs et de réemploi 6 jours Ven 14/08/26  Ven 21/08/26 55 56 m Pose des pavés neufs et de réemploi
57 Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton) 14 jours Lun 24/08/26 Jeu 10/09/26 56 57 mmmm Période de prise & séchage des joints (3jours pour les piéton)
58 Travaux annexes 23 jours Ven 10/07/26  Mar 11/08/26 58 grm==m=g Travauk annexes
59 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées Phase 1 3 jours Ven 10/07/26 ~ Mar 14/07/26 48FD-1 jour 59 m Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées Phase 1
60 Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées Phase 2 2 jours Lun 10/08/26 Mar 11/08/26 54FD-1 jour 60 mm Reprise GO + Protection au droit des galeries voutées Phase 2
61 PHASE RECEPTION 6 jours Lun 24/08/26 Lun 31/08/26 61 o9 PHASE RECEPTION
62 OPR 1 jour Lun 24/08/26 Lun 24/08/26 51 62 mm OPR
63 Levée de réserves MOe/BCT 1 semaine  Mar 25/08/26  Lun 31/08/26 62 63 m lLevée de réserves MOe/BCT
64 Livraison PHASE C et dépose installation de chantier 0 jour Lun 31/08/26 Lun 31/08/26 63 64 & Livraison PHASE C et dépose installation de chantier
65 | Dépose passerelle et remise en état 2 semaines Mar 18/08/26  Lun 31/08/26 64FF 65 mmm Dépose passerelle et remise en état
66
67 | EVENEMENT & INTERACTION 260 jours  Lun 28/04/25 Ven 24/04/26 67 & 9 EVENEMENT & INTERACTION
68 Dépose canons (A charge de la MOA) 0 jour Lun 28/04/25  Lun 28/04/25 68 @ Dépose canons (A charge de la MOA)
69 Livraisons expositions en destination du musée de I'Armée- Date & affiner 2 mois Lun 02/03/26 Ven 24/04/26 469 N Livraisons expositions en destination du musée de I'Armée- Date & affiner
70 Démontage expositions - Date a affiner 1 mois Lun 01/12/25 Ven 26/12/25 70 == Démontage expositions - Date & affiner
71 EXTENSION ET MODERNISATION DU MUSEE DE L'ARMEE -TVX DE FACADES 2 semaines  Lun 16/02/26 Ven 27/02/26 71 mm  EXTENSION ET MODERNISATION DU MUSEE DE L'ARMEE -TVX DE FACADES EST
EST
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