PALAIS DU LUXEMEBOURG ET DEPENDANCES Mer 29/01/25
RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CVCD DU PALAIS
o PLANNING PREVISONNEL
NA|
N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs |Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tril, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tril, 2027 Tri 2,2027 Tri 3,2027 Tri 4,2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028 Tri 3, 2028 Tri 4, 2028 Tri 1, 2029 Tri 2, 2029 Tri 3, 2029 Tri 4, 2029 Tri 1, 2030 Tri 2, 2030 Tri 3, 2030 Tri 4, 2030
ﬁ Tache Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr ‘ Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc

1 - PHASE CONCEPTION 17,75m  Mer 07/05/25 Mar PHASE CONCEPTION

08/12/26 I
2 - Réunion de lancement Om Mer 07/05/25 Mer 07/05/25 Réunion de Ianc;ament

07/05

3 - AVP 6,75 m Mer 07/05/25 Mar T AVP

16/12/25 I 1
4 - Etudes des livrables DIAG/APS 2m Mer 07/05/25 Mar 01/07/25 2 i )

. Etudes des livrables DIAG/APS
5 - Réalisation phase 3m Mer 02/07/25 Mar 28/10/25 4
Réalisation phase

6 e Analyse APD 1,25 m Mer 29/10/25 Mar Analyse APD

02/12/25 1
9 e Réunion restitution APD Om Mar 02/12/25 Mar 8 Réunion restitution APD

02/12/25 02/12
10 - Mise a jour 2 sem. Mer 03/12/25 Mar 16/12/259

. Mise a jour

11 - PRO DCE / ACT 11m Mer 17/12/25 Mar PRO DCE / ACT

08/12/26 i
12 - PRO 4m Mer 17/12/25 Mar PRO

21/04/26 i I
13 - Réalisation phase 2,5m Mer 17/12/25 Mar 10/03/26 10

= . Réalisation phase
14 e Analyse PRO 4 sem. Mer 11/03/26 Mar 07/04/26 13
+.Analyse PRO
15 e Mise a jour PRO 2 sem. Mer 08/04/26 Mar 21/04/26 14
- Mise a jour PRO

16 e Restitution PRO Om Mar 21/04/26 Mar 15 Restitution PRO

21/04/26 21/04
17 e RQ PRO + Autorisation Tvx 1m Mer 22/04/26 Mar 19/05/26 16 1

- RQ PRO + Autorisation Tvx

18 e DQ Validation PRO + Autorisation Tvx Om Mar 19/05/26 Mar 17 DQ Validation PROi Autorisation Tvx

19/05/26 19/05
19 - ACT 6m Mer 20/05/26 Mar T

08/12/26 I
20 - Préparation consultation travaux 2 sem. Mer 20/05/26 Mar 02/06/26 18

- Préparation consultation travaux
21 - Validation DCE 2 sem. Mer 03/06/26 Mar 16/06/26 20
- Validation DCE
22 - Consultation Entreprises 2m Mer 17/06/26 Mar 15/09/26 21
- Consultation Entreprises
23 - Analyse des offres Ent. Y compris négo 2m Mer 16/09/26 Mar 10/11/26 22
. Analyse des offres Ent. Y compris négo
24 - RQ choix des Ent. 1m Mer 11/11/26 Mar 08/12/26 23
+.RQ choix des Ent.

25 - DQ Choix Entreprises 0jr Mar 08/12/26 Mar 24 DQ Choix Entreprises

08/12/26 ¢ 08/12
26 " PHASE EXE / DET 47,5m  Mer 06/01/27 Mar PHASE EXE / DET

22/10/30 I
27 Phase I: Productions de chaud centralisée 10 m Mer 06/01/27 Mar Phase I: Productions de chaud centralisée

16/11/27 I !
28 B A0783: Sous station principale 10 m Mer 06/01/27 Mar A0783: Sous station principale

16/11/27 I !
32 =S L1130 / L2130: Condenseurs PACs 8m Mer 06/01/27 Mar L1130 / L2130: Condenseurs PACs

21/09/27 I
36 e Réception Phase | Om Mar 16/11/27 Mar 35;31 Réception Phase |

16/11/27 ¢ 16/11
37 - Sous station secondaires EC/EG 39,5m Mer 22/09/27 Mar Sous station secondaires EC/EG

22/10/30
38 =S Sous station Aile Est 24,5m Mer 22/09/27 Mar Sous station Aile Est

28/08/29 !
56 - Sous Stations Aile Ouest 28,5m Mer 16/08/28 Mar Sous Stations Aile Ouest

22/10/30 I
85 e Réception globale de I'opération Om Mar 22/10/30 Mar 36;51;65;84 Réception globale de I'opération

22/10/30 % 22/10
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