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PLANNING PREVISIONNEL (Hors Intempéries) - Chantier : INSEE

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6

L M M J \4 L M M J \2 L M M J \2 L M M J \2 L M M J \ L M ™M

Installation de chantier I

Sécurité provisoire

Dépose gardes-corps / Couvertine

Arrachage étanchéité, relévé

Mise en ceuvre du complexe iso-étanche

Relevé d'étanchéité / Couvertine

Repose des gardes-corps




