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PLANNING DCE - Reconstruction de I'unité Trélat CH CADILLAC (intempéries suivant CCAP comprises, congés et jours fériés compris, conditions sanitaires en vigueur) - Ind 0 le 18/10/24

N°  |Nom de la tache Durée
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 ‘ Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18
PREPARATION DE CHANTIER - 2 MOIS i
I 1 PREPARATION DE CHANTIER - 2 MOIS
2 0OSdémarrage 0jr
¢ OS démarrage
3 Préparation de chantier / constat d'huissier / repérages 2sem.
o 3
4 Installations de chantier pour les travaux préparatoires 3 sem.
—— 4
5 Démolitions batiment Nord aprés solde des consignations 2 sem. s
6 Dévoiements des réseaux extérieurs dans I'emprise a construire (chauffage, . i . R . L
Electricité, EU/EV ) 1 1 Dévc desr extérieurs dans I'emprise a construire (chauffage, Electricité, EU/EV...)
3
7 Lot 14 VRD & Espaces verts
== Lot 14 VRD & Espaces verts
8 Sondage angle du batiment Nord 1jr s
1
9 Pose d'un nouveau réseau EP/EU du Nord vers I'ouest 5irs 0
-
10 Ouverture tranchée pour pose RCU Nord 1jr 1
1
n Travaux de raccordement EP et EU Ouest 5jrs "
-
12 Ouverture Tranchée pour RCU Ouest 1jr .
1
13 Réseaux EP Sud 1jr
13
14 Ouverture tranchées pour RCU Sud 1jr Bl
I 4
15 Dépose des réseaux EU/EP a dévié Nord + Ouest 3jrs Is
[
16 Pose nouveau réseaux Sec Sud 2jrs 16
i
17 Dépose des réseaux Sud 2jrs 17
[ |
18 Lot 13 CVC/Plomberie
— Lot 13 CVC/Plomberie
19 Pose RCU Nord 3jrs
m 19
20 Pose RCU Ouest 2jrs
m 20
21 Pose RCU Sud 4jrs
m 21
28 ETUDES, VISAS et SYNTHESES
I 1 ETUDES, VISAS et SYNTHESES
Production et visa de I'ensemble des études d'exécution entreprises, synthese 4 mé 2
: |
comprise
28 FABRICATIONS et APPROVISIONNEMENTS
! FABRICATIONS et APPROVISIONNEMENTS
Fabrications et approvisionnements principaux 4mé 25
|
TRAVAUX - 14 MOIS TRAVAUX - 14 MOIS
I 1
27 | Lot 14 VRD & Espaces verts
= Lot 14 VRD & Espaces verts

28 Terrassements généraux, structures de voiries projet servant de pistes chantier, 3 sem. 28
plateformes avant gros oeuvre F—

29 | Lot 1 Désamiantage - Démolition - GO

- 1 Lot 1Dé ge - Démol - GO

30 Installations de chantier complémentaires 2 sem.

30
31 Grue a tour et convention de prét de grue jusqu'au hors d'eau hors d'air 6m
\I‘IIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T g 31
32 Fondations, Réseaux sous dallage et plancher bas Rdc 2m 2
33 Elévations Rdc 15m
—— 33
34 Plancher haut Rdc im 2
35 Elévations R+1 15jrs
e 35

36 Mise en place d'une recette a matériaux jusqu'a la mise en service de I'ascenseur de 4m
chantier T O O A O I I I 36

37 Solde de tous les ouvrages support de charpentes R+1 et Rdc (compris 15jrs 37
autocontroles et traitement des réceptions de supports) F—

38 Solde de tous les ouvrages supports pour Hors d'eau / hors d'air a I'avancement des 1m "
AlGyati A ; 4 ; I
élévations, autocontroles et traitement des réceptions de supports)

39 Finitions diverses im 3

—
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PLANNING DCE - Reconstruction de I'unité Trélat CH CADILLAC (intempéries suivant CCAP comprises, congés et jours fériés compris, conditions sanitaires en vigueur) - Ind 0 le 18/10/24

N° Nom de la tache Durée
Mois 1 [ Mois 2 Mois 3 [ Mois 4 | Mois 5 Mois 6 [ Mois 7 | Mois 8 Mois 9 | Mois 10 Mois 11 [ Mois 12 | Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18
40 | Lot 2 Charpente bois - Couverture
1 1 Lot 2 Charpente bois - Couverture
41 Charpente R+1 20jrs »
42 Charpente Rdc 10jrs
42
3 Couverture Tuile R+1 (y compris descentes et raccordement des EP) 20jrs "
“ Couverture Tuile Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 10jrs "
45 Couverture Zinc Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 15jrs 45
46 | Lot 5 Menuiseries Extérieures o .
e | Lot 5 Menuiseries Extérieures
47 Pose des menuiseries extérieures, avancement par facade en coordination avecle  30jrs 4
lot 2 (y compris occultation et étanchéité extérieurs pour démarrage ITE)
48 | Lot 3 Etanchéité o
[y Lot 3 Etanchiéité
49 Etanchéité entre aile Nord et Aile Centrale 20jrs »
50 Etanchéité au Sud de 'aile centrale 10jrs 5
51 Hors d'eau et hors d'air R+1 Ojr
¢ Hors d'eau et hors d‘air R+1
52 | Hors d'eau et hors d'air RDC 0jr
¢ Hors d’'eau et hors d‘air RDC
53 | Lot 4 Fagades ITE
1 1 Lot 4 Facades ITE
54 ITE toutes fagades, avancements para fagade en coordination avec le Lot 5 4m 54
Menuiseries Extérieures (y compris pose de I'échafaudage, supports, isolant, finition
enduit taloché, ouvrages divers assurant la parfaite finition puis démontage de
55 Ravalement des pignons conservés + reprise de la corniche existante 20jrs i
5 | LOT 6 Serrurerie - Charpente métallique . .
LOT 6 Serrurerie - Charpente métallique 1
57 Charpente métallique des patios + Auvent entrée logistique 10jrs 57
58 GCterrasses a I'avancement des étanchéités / Portes métalliques / platines et 15m s
cadres support avant ITE
59 Solde des ouvrages de serrurerie (mains courantes, habillages divers, grilles...) 2m 5
portillons et portails
60 | Lot 7 Platrerie - Faux plafonds
Lot 7 Platrerie - Faux plafonds 1
61 Platrerie, promat et bandes
Platrerie, promat et bandes 1
62 R+1: Plafond CF sous charpente., Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 1m 62
platres, soffites solde de tous les ouvrages de platrerie + bandes prétes a peindre
63 Rdc: Plafond CF sous charpente Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 3m 63
platres, soffites solde de tous les ouvrages de platrerie + bandes prétes a peindre
64 Ossatures de faux plafonds démontables du R+1 vers le Rdc 2m 64
65 Blanchiment des FP du R+1 vers le Rdc 15jrs o
66 | Lot 8 Menuiseries int-Agencement-Signalétique oo o
Lot 8 Menuiseries int-Agencement-Signalétique 1
67 Fournitures des huisseries banchées a incorporer par le Lot 1 GO 1jr 67
68 Fournitures des huisseries, trappes, chassis a incorporer par le lot 7 Platrerie 1jr o
69 Menuiseries avant peintures (du R+1 vers le Rdc) im 60
70 Menuiseries apres peintures et sols, y compris mobiliers et aménagements 1,5m 70
n Signalétique 5jrs
7
72 | Lot 10 Peintures
Lot 10 Peintures |
3 Peinture de propreté sols des locaux techniques 5jrs 73
7 Préparations, impression 1éres couches et plafonds finis des chambres et piéces (du 2m 74
R+1 vers le Rdc)
75 Finitions des chambres et piéces (du R+1 vers le Rdc) 2m -
7% Peintures des parties communes (du R+1 vers le Rdc) im 76
77

Lot 9 Revétement de sol

Lot 9 Revétement de sol
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PLANNING DCE - Reconstruction de I'unité Trélat CH CADILLAC (intempéries suivant CCAP comprises, congés et jours fériés compris, conditions sanitaires en vigueur) - Ind 0 le 18/10/24

N°  |Nom de la tache Durée
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18
78 Systémes douches et ragréages aprés impressions (intervention en fin de semaines 15m 78
par zone du R+1 vers Rdc)) e
e Sols souples des chambres et pieces + revétements PVC muraux des Sdb (du R+1 15m 7o
——
vers Rdc) -
80 Carrelage / Faiences Rdc 15jrs
e 80
81 Sols souples des parties communes im o
S
82 | Lot 11 Ascenseurs
Lot 11 Asc s |
83 Montage ascenseur 1 15jrs
ey 83
84 Montage ascenseur 2 15jrs
— 84
85 Mise en service ascenseurs 1 en monte charge chantier 42m
MO O O O O OO T 85
86 Etat des lieux et remise en état ascenseur 1 10jrs
s 86
87 | Lot 12 Electricité
Lot 12 Electricité 1
88 Incorporations GO 5m .
|
89 Incorporations platrerie 3m o
- S —
90 Réseaux ELEC, du R+1 vers Rdc, chemins de cables, cablages CFO/Cfa, boitiers divers,2m o
TD, appareillages et calfeutrements
9 Equipements en plafonds 2m
—— 1
92 Solde des équipements aprés peinture et sols 20jrs -
93 Equipements des parties communes 20jrs I
9 | Lot 13 CVC - Plomberie )
Lot 13 CVC - Plomberie 1
9 Incorporation GO 5m o
|
%6 Incorporations platrerie 3m o
- S —
97 Installations des locaux techniques 3m
m 97
98 Réseaux Aérauliques / EP / EU / EV / EF / ECS, désenfumages, compris mise a 2m o8
I'épreuve, calorifuges et calfeutrements + solde des attentes aprés placo
99 Equipements en plafonds 2m
T 99
100 Solde des équipements aprés peintures et sols 20jrs 100
101 Equipements des parties communes 20jrs o
102 1 Lot 14 VRD
Lot 14 VRD | 1
103 Fin des terrassements, réseaux, voiries et aménagements espaces verts, , y compris 2m 103
dépose des pistes et création des talus aprés passages des nacelles LOT 04, y
compris bassin EP
104 | Lot 15 Mobilier secondaire

109

110
m
112

113

Pose du mobilier 15jrs
CHAMBRE TEMOIN
Réalisation d'une chambre témoin pour avis MOE MOA

FIN DE CHANTIER - 2 MOIS

Essais lots techniques 4 sem.
Pré-OPR, levée de réserves et nettoyage 4,1 sem.
OPR, levée de réserves et nettoyage 3,2 sem.
Commission de sécurité & accessibilité 1sem.
Réception 0jr

Lot 15 Mobilier secondaire

= CHAMBRE TEMOIN

107

FIN DE CHANTIER - 2 MOIS

109

—
—— 110

e 11

112

Réception ¢
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