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Nom de la tache

PREPARATION DE CHANTIER - 2 MOIS
OS démarrage
Préparation de chantier / constat d'huissier / repérages
Installations de chantier pour les travaux préparatoires
Démolitions batiment Nord apres solde des consignations

Dévoiements des réseaux extérieurs dans I'emprise a construire (chauffage,
Electricité, EU/EV...)

Lot 14 VRD & Espaces verts
Sondage angle du batiment Nord
Pose d'un nouveau réseau EP/EU du Nord vers I'ouest
Ouverture tranchée pour pose RCU Nord
Travaux de raccordement EP et EU Ouest
Ouverture Tranchée pour RCU Ouest
Réseaux EP Sud
Ouverture tranchées pour RCU Sud
Dépose des réseaux EU/EP a dévié Nord + Ouest
Pose nouveau réseaux Sec Sud
Dépose des réseaux Sud

Lot 13 CVC/Plomberie
Pose RCU Nord
Pose RCU Ouest
Pose RCU Sud

ETUDES, VISAS et SYNTHESES

Production et visa de I'ensemble des études d'exécution entreprises, synthése
comprise

FABRICATIONS et APPROVISIONNEMENTS
Fabrications et approvisionnements principaux
TRAVAUX - 14 MOIS
Lot 14 VRD & Espaces verts

Terrassements généraux, structures de voiries projet servant de pistes chantier,
plateformes avant gros oeuvre

Lot 1 Désamiantage - Démolition - GO
Installations de chantier complémentaires
Grue a tour et convention de prét de grue jusqu'au hors d'eau hors d'air
Fondations, Réseaux sous dallage et plancher bas Rdc
Elévations Rdc
Plancher haut Rdc
Elévations R+1

Mise en place d'une recette a matériaux jusqu'a la mise en service de |'ascenseur de
chantier

Solde de tous les ouvrages support de charpentes R+1 et Rdc (compris
autocontrodles et traitement des réceptions de supports)

Solde de tous les ouvrages supports pour Hors d'eau / hors d'air a I'avancement des
élévations, autocontroles et traitement des réceptions de supports)

Finitions diverses
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77

Peintures des parties communes (du R+1 vers le Rdc)

Lot 9 Revétement de sol

—Ln

N° Nom de la tache Durée
M2 M3 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
40 | Lot 2 Charpente bois - Couverture
1 1 Lot 2 Charpente bois - Couverture
“ Charpente R+1 20jrs
e 41
42 Charpente Rdc 10jrs
42
43 Couverture Tuile R+1 (y compris descentes et raccordement des EP) 20jrs "
44 Couverture Tuile Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 10jrs
—— 44
45 Couverture Zinc Rdc (y compris descentes et raccordement des EP) 15]rs
— 45
46 | Lot 5 Menuiseries Extérieures . L.
[} 1| Lot5 M ies Extérieures
a7 Pose des menuiseries extérieures, avancement par fagade en coordination avecle  30irs 7
lot 2 ( y compris occultation et étanchéité extérieurs pour démarrage ITE)
48 | Lot 3 Etanchéité
|y Lot 3 Etanchéité
49 Etanchéité entre aile Nord et Aile Centrale 20jrs 20
—
50 Etanchéité au Sud de l'aile centrale 10jrs
50
51 Hors d'eau et hors d'air R+1 0jr
¢ Hors dleau et hors d'air R+1
52 | Hors d'eau et hors d'air RDC Ojr
¢ Hors d'eau et hors d'air RDC
53 | Lot4 Fagades ITE
1 1 Lot 4 Facades ITE
54 ITE toutes fagades, avancements para fagade en coordination avec le Lot 5 4m 54
Menuiseries Extérieures (y compris pose de |'échafaudage, supports, isolant, finition
enduit taloché, ouvrages divers assurant la parfaite finition puis démontage de
55 Ravalement des pignons conservés + reprise de la corniche existante 20jrs ok
—
56 LOT 6 Serrurerie - Charpente métallique . P
6 Serrurerie - Charpente métallique 1
57 Charpente métallique des patios + Auvent entrée logistique 10jrs
—— 57
58 GC terrasses a I'avancement des étanchéités / Portes métalliques / platines et 15m s
——
cadres support avant ITE
59 Solde des ouvrages de serrurerie (mains courantes, habillages divers, grilles...) 2m s
: : I ———
portillons et portails —
60 Lot 7 Platrerie - Faux plafonds
Lot 7 Platrerie - Faux plafonds 1
61 Platrerie, promat et bandes
Platrerie, promat et des 1
62 R+1: Plafond CF sous charpente., Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 1m 62
A : Atrari Atec 3 nei E—
platres, soffites solde de tous les ouvrages de platrerie + bandes prétes a peindre
63 Rdc: Plafond CF sous charpente Cloisonnement, coffres promat, faux plafonds 3m 63
A : Atrori Atec 3 nei |
platres, soffites solde de tous les ouvrages de platrerie + bandes prétes a peindre
64 Ossatures de faux plafonds démontables du R+1 vers le Rdc 2m 64
]
65 Blanchiment des FP du R+1 vers le Rdc 15jrs
s 65
66 Lot 8 Menuiseries int-Agencement-Signalétique X )
Lot8 M es int-Agenc gnal r 1
67 Fournitures des huisseries banchées a incorporer par le Lot 1 GO 1jr 67
1
68 Fournitures des huisseries, trappes, chassis a incorporer par le lot 7 Platrerie ljr e
1
69 Menuiseries avant peintures (du R+1 vers le Rdc) im 6
—
70 Menuiseries aprés peintures et sols, y compris mobiliers et aménagements 1,5m 70
n Signalétique 5jrs
7
72 | Lot 10 Peintures
Lot 10 Peintures 1
3 Peinture de propreté sols des locaux techniques 5irs
7 Préparations, impression 1éres couches et plafonds finis des chambres et piéces (du 2m 74
1 S E—
R+1 vers le Rdc)
7 Finitions des chambres et piéces (du R+1 vers le Rdc) 2m
e E—— 75
76 1m

Lot 9 R

desol 1
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N° Nom de la tache Durée
M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
8 Systémes douches et ragréages aprés impressions (intervention en fin de semaines 15m
e 78
par zone du R+1 vers Rdc))
& Sols souples des chambres et pieces + revétements PVC muraux des Sdb (du R+1 15m 7o
——
vers Rdc) L
80 Carrelage / Faiences Rdc 15jrs
e 80
81 Sols souples des parties communes im o1
——
82 | Lot 11 Ascenseurs
Lot 11 Ascer S T
83 Montage ascenseur 1 15jrs
e 83
84 Montage ascenseur 2 15jrs
e 84
85 Mise en service ascenseurs 1 en monte charge chantier 4,2m
OO O O O T O L rrn 85
86 Etat des lieux et remise en état ascenseur 1 10jrs
| 86
87 | Lot 12 Electricité
Lot 12 Electricité | I
88 Incorporations GO 5m .
- |
89 Incorporations platrerie 3m "
S ——
90 Réseaux ELEC, du R+1 vers Rdc, chemins de cables, cablages CFO/Cfa, boitiers divers,2m o
TD, appareillages et calfeutrements ‘
91 Equipements en plafonds 2m
I 91
92 Solde des équipements apres peinture et sols 20jrs o
93 Equipements des parties communes 20jrs o
% | Lot 13 CVC - Plomberie
Lot 13 CVC - Plomberie | 1
95 Incorporation GO 5m o
- |
9%6 Incorporations platrerie 3m o
S
97 Installations des locaux techniques 3m
mm 97
9% Réseaux Aérauliques / EP / EU / EV / EF / ECS, désenfumages, compris mise a 2m o8
I'épreuve, calorifuges et calfeutrements + solde des attentes apres placo ‘
9 Equipements en plafonds 2m
— 99
100 Solde des équipements apres peintures et sols 20jrs 100
101 Equipements des parties communes 20jrs by
102 | Lot 14 VRD
Lot14 VRD | 1
103 Fin des terrassements, réseaux, voiries et aménagements espaces verts, , y compris 2m 103
dépose des pistes et création des talus aprés passages des nacelles LOT 04, y
compris bassin EP
104 | Lot 15 Mobilier secondaire
Lot 15 Mobilier secondaire 1
105 Pose du mobilier 15jrs
s 105
Ul Déla plémentaire po erve fo ere 20 jrs
Délais suplé ire pour la réalisation des travaux de la reserve fonciére p——————————
107 Délais PSE unité 3 lits 20jrs
107
108 AMBR 0
[y CHAMBRE TEMOIN
109 | Réalisation d'une chambre témoin pour avis MOE MOA 1m 109
110 D A R 0
FIN DE CHANTIER - 2 MOIS |f
111 | Essais lots techniques 4 sem. "
—
12| Pré-OPR, levée de réserves et nettoyage 4,1 sem. 2
——
113 | OPR, levée de réserves et nettoyage 3,2 sem.
11
1141 Commission de sécurité & accessibilité 1sem.
114 pmm
115 | Réception ojr L
Réception ¢
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